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第一章 招标公告

南澳大桥亮化工程施工招标公告

1．招标条件 

    南澳大桥项目已经南澳县发展和改革局以南发改投预[2014]14号文批准建设。南澳县南澳大桥建设总公司为该项目业主，负责本项目投资、建设和管理。所需建设资金来源于县财政拨款。南澳县南澳大桥建设总公司委托广东省公路勘察规划设计院股份有限公司就本项目的亮化工程施工进行公开招标。
2．项目概况与招标范围

2.1  项目概况

本项目为南澳大桥亮化工程，该项目设计为大桥全长范围9.341公里长度内的装饰照明，目的为了勾勒大桥夜间轮廓，加强城市景观。工程内容为桥梁防撞护栏外侧安装装饰照明，主跨桥塔及斜拉索装饰装饰照明及配线安装。
2.2 招标范围

    本项目亮化工程施工拟划分为1个合同段招标，投资规模约600万元。主要工作内容为：大桥引桥两侧防撞栏外侧设置LED装饰照明灯，主桥桥塔两侧防撞栏安装LED投光灯及LED泛光灯。计划工期7个月，缺陷责任期12个月，保修期24个月。
3．投标人资格要求
3.1投标人须满足以下资格要求：


（1）具有独立法人资格，持有有效营业执照，具有合法有效的安全生产许可证；


（2）企业资质：具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质；


（3）项目经理：拟投入本项目的项目经理为二级及以上市政公用工程或电气安装工程注册建造师（含临时执业证书），具有有效的安全生产“三类人员”B类证书；

    3.2 本次招标不接受联合体投标。
    3.3具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司（国务院或广东省国有资产监督管理机构直接监管的中央、省属企业均不属于本条规定的“母公司，其一级子公司可同时进行投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时进行投标），或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参加本招标项目的投标。
4．招标文件的获取 

    4.1本项目招标文件、施工图纸、工程预算书和工程量清单自公告发布之日起可在“汕头建设网”（http://www.stjs.gov.cn/）下载。
5．招标文件的递交 

   5.1 本项目不设投标报名、招标会和集中组织的投标预备会（答疑会）、现场考察等环节，潜在投标人无需报名即可参与投标。投标人对招标事宜的质疑以不署名的形式在“汕头建设网”提出，招标人在“汕头建设网”上答复，答疑、补遗文件在“汕头建设网”下载。 

5.2 投标文件递交的截止时间(以汕头建设网本项目时间安排表为准)，投标人应于截止时间前将投标文件递交至南澳县建设工程交易中心。 

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。投标人法定代表人应在开标时持本人身份证、法定代表人证明书、投标单位注册所在地检察机关查询无行贿犯罪档案结果告知函（查询期间为截止招标公告发布之日近三年；查询对象包括企业、企业法人代表和拟派建造师；告知函落款时间为公告发布之日起至开标之日均可）准时到场，同时，拟派建造师持建造师注册证书及安全考核B证准时到场，否则投标文件招标人不予受理。招标文件中要求提供复印件的证明材料，投标人须携带该原件到开标地点，供评标委员会备查。

6．发布公告的媒介 

    6.1 本次招标公告同时在广东省招标投标监督网、广东建设报、汕头日报、汕头建设网发布。如媒体发布公告内容不一致者，以汕头建设网公告为准。

7．联系方式 

	招 标 人：南澳县南澳大桥建设总公司
地    址：广东省汕头市澄海区莱芜度假区飞龙阁
邮政编码：515800   
联 系 人：薛工

电    话：0754-85516322-823  
传    真：0754-85516323 
	招标代理：广东省公路勘察规划设计院股份有限公司

地    址：广州市天河区翰景路1号金星大厦9楼

邮政编码：510630

联 系 人：林工 

电    话：020-87557344

传    真：020-38491911


2014年  月   日
第二章  投标须知前附表

	项号
	条款号
	内  容
	说明与要求

	1
	1.1
	工程名称
	南澳大桥亮化工程

	2
	1.1
	建设地点
	南澳大桥

	3
	1.1
	建设规模
	本项目亮化工程施工拟划分为1个合同段招标，投资规模约600万元。

	4
	1.1
	承包方式
	采用包工、包料、包工期、包质量、包安全、包环保、包文明施工的承包方式。

	5
	1.1
	施工条件
	具备开工条件

	6
	1.1
	质量标准
	国家现行施工验评标准合格等级（有关技术规范中标人
自备）

	7
	2.1
	招标范围
	大桥引桥两侧防撞栏外侧设置LED装饰照明灯，主桥桥塔两侧防撞栏安装LED投光灯及LED泛光灯。以汕头市城建工程设计院设计的工程设计图纸内容和由南澳县财政局委托                    广东恒正工程造价咨询有限公司审核的工程预算书内容。

	8
	2.2
	工期要求
	      年   月   日计划开工，     年   月   日计划竣工，施工总工期：7个月。

	9
	3.1
	资金来源
	县财政拨款

	10
	4.1
	投标人资格

等级要求
	1、必须具备建设行政主管部门核发的城市及道路照明工程专业承包三级（含三级）资质以上，取得有效的安全生产许可证且具有独立法人资格的施工企业；2、拟派注册建造师资格：应具有市政公用工程二级及以上注册建造师（含临时执业资格）或电气安装工程注册建造师（含临时执业证书），具有有效的安全生产“三类人员”B类证书；且须在该企业注册，取得安全生产考核合格证B类。根据广东省住房和城乡建设厅粤建法[2012]24号文要求，广东省外施工企业拟派注册建造师须在广东省住建厅办妥进粤备案手续。3、根据汕检会[2013]1号文，投标人（含联合体）须经企业注册所在地或项目所在地的检察机关查询无行贿犯罪档案记录（查询期间为截止招标公告发布之日近三年；查询对象包括企业、企业法人代表和拟派建造师；告知函落款时间为公告发布之日起至开标之日均可）。4、本次招标不接受联合体投标。

	11
	4.3
	资格审查方式
	采用资格后审，由评标委员会在开标后评标前对投标人进行资格审查。

	12
	15.8
	工程计价方式
	

	13
	18.1
	投标有效期
	为： 60 日历天（从投标截止之日算起）

	14
	19.1
	投标保证金额
	投标保证金额度为人民币10万元。
投标保证金形式：银行保函。联合体投标的，以牵头人提供资料为准。
（1）由投标人开立基本存款账户开户许可证中标明的开户银行（或该开户银行上级行）出具有效的投标保函；由开户银行上级行出具投标保函的，应由开户银行（或该开户银行上级行）出具“隶属关系”证明材料；（2）投标人开立基本账户为农村信用合作社且该社没有办理保函业务的，由该社出具“没有办理保函业务”的证明资料后可委托投标人企业注册所在地的工商银行或中国银行或建设银行或农业银行之一出具投标保函；同时该社出具“没有办理保函业务”证明资料应列入投标文件内容，投标保函有效期应当与投标有效期一致。
投标保证金提交时间要求：2014年  月  日17:00前提交至广东省公路勘察规划设计院股份有限公司（广州市天河区翰景路1号金星大厦9楼），并领取回执。回执复印件加盖公章，在递交投标文件时一并提交。对于未能按要求提交回执的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予拒绝。

	15
	
	投标人的

替代方案
	不允许

	16
	12
	投标文件组成
	正本一份、副本五份。

	17
	23.1
	投标文件

提交地点及

截止时间
	收件人：广东省公路勘察规划设计院股份有限公司                地点: 南澳县建设工程交易中心（地址：汕头市南澳县龙滨路住建局大楼四楼）
截止时间:以汕头建设网公布的本项目招投标时间安排表为准

	18
	26.1
	开标
	开标时间:以汕头建设网公布的本项目招投标时间安排表为准

地点:南澳县建设工程交易中心

	19
	46
	评标方法

及标准
	优化“二次加权平均评标法”

	20
	41
	履约保证金或履约保函金额
	履约保证金为中标价的10%，中标人应在施工合同签订前2个日历天将该款项划入建设单位指定的帐户或由银行出具的履约担保函（格式2）。

	21
	
	需要补充的其他内容：

1、本次招标活动时间以汕头建设网公布的本项目招标投标时间表为准，请投标人密切留意。

2、以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

3、投标文件中，凡“法定代表人”栏目均应由法定代表人亲自签名（不得以签名章代替）。


第三章   投标人须知

（一）总   则

1、工程说明
1.1工程概况：

建设单位：南澳县南澳大桥建设总公司
工程名称：南澳大桥亮化工程
建设地点：南澳大桥
建设规模：见投标人须知前附表
设计单位：汕头市城建工程设计院
施工条件：具备开工条件

质量标准：国家现行施工验评标准合格等级（有关技术规范中标人自备）。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、《关于进一步加强我市政府投资建设工程施工招标投标管理的意见》（汕府办[2011]126号）等有关法律、法规和规章，并参照《汕头经济特区建设工程施工招标投标管理条例》有关规定，通过公开招标方式选定承包人。
2、招标范围及工期

2.1本次招标范围：见投标人须知前附表。
2.2本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

3、资金来源

3.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
4、投标条件
4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第10项。

4.2投标人投标资格合格条件详见本招标工程施工招标公告。
4.3本招标项目采用本须知前附表第11项所述的资格后审方式。
5、踏勘现场

招标人不集中组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

6、招标涉及投标人、中标人要求

6.1采用公开招标确定中标人。

6.2招标公告、招标文件、有关图纸和最高限价预算书同步上网发布（不出售纸质文件）。符合条件的投标申请人均可下载招标文件及查阅有关资料，准备投标报名资料，按规定的时间和地点进行报名、缴交投标保证金、递交投标文件。

6.3中标人须向南澳县建设工程交易中心支付交易服务费并且提交企业税务登记证（地税）副本加盖公章的复印件。
7、投标费用
7.1投标人应承担其参加本投标活动自身所发生的费用（无论投标结果如何）。

（二）投标人投标资格合格条件

8、投标人投标资格合格条件

8.1本工程投标申请人必须具备建设行政主管部门核发的城市及道路照明工程专业承包三级（含三级）以上资质，取得有效的安全生产许可证且具有独立法人资格的施工企业；
8.2拟派注册建造师资格：应具有市政公用工程二级及以上注册建造师（含临时执业资格）或电气安装工程注册建造师（含临时执业证书）且须在该企业注册，取得安全生产考核合格证B类；根据广东省住房和城乡建设厅粤建法[2012]24号文要求，广东省外施工企业拟派注册建造师须在广东省住建厅办妥进粤备案手续；
8.3根据汕检会[2013]1号文，投标人（含联合体成员）须经企业注册所在地或项目所在地的检察机关查询无行贿犯罪档案记录（查询期间为截止招标公告发布之日近三年；查询对象包括企业、企业法人代表和拟派建造师；告知函落款时间为公告发布之日起至开标之日均可）；
8.4本次招标不接受联合体投标；
（三） 招标文件

9、招标文件的组成
9.1招标文件、答疑材料和澄清或修改等资料；
本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第10条发出的澄清或修改：

第一章  招标公告

第二章  投标须知前附表

第三章  投标须知

第四章  招标评标定标办法

第五章  投标文件格式

封面及目录

（一）投标函（格式1）；

（二）银行履约保函（格式2）；
（三）法定代表人资格证明书（按招标人提供的格式3或工商管理部门规定的格式）；

（四）联合体共同投标协议书（适用于投标联合体 格式4）

第六章  附件

（一）建设工程施工合同草案

（二）施工图纸、工程预算书（另附）

第七章  技术标准和要求

9.2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。
9.3投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。

10、招标文件的澄清与修改

10.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，以不署名的形式在“汕头建设网”提出，要求招标人对招标文件予以澄清。按投标人须知前附表规定时限停止质疑。

10.2招标人按投标人须知前附表规定时限前在“汕头建设网”上解答招标文件的疑问，并形成补遗文件报行政主管部门备案。补遗文件将在“汕头建设网”向所有投标人公布。

10.3不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，补遗文件作为招标文件的组成部分，具有同等法律效力。

10.4在投标人须知前附表规定的投标截止时间5天前。招标人可以修改招标文件，修改内容在“汕头建设网”发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

10.5投标人应投标截止时间前随时查看“汕头建设网”中有关本招标文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的投标损失自负。

10.6招标文件、招标文件的澄清（答疑）纪要、招标文件的修改（补充）文件均以“汕头建设网”上的内容为准。当招标文件、澄清（答疑）纪要、修改（补充）文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

（四）投标文件的编制

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用 中 文 。
11.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
12、投标文件的组成
投标文件由下列内容组成内容：

目录

12.1投标函（格式1）；

12.2法定代表人资格证明书（正本为原件，副本为复印件加盖公章，若为投标联合体，则联合体双方均须提供）；

12.3法定代表人身份证及拟派注册建造师身份证（提交复印件加盖公章，原件在开标时备查，若为投标联合体，则由牵头人提供）；

12.4银行保函（提交复印件加盖公章，原件在评标时备查）、银行保函递交回执（提交复印件加盖公章，原件在评标时备查）、投标人开立基本存款账户开户许可证（提交复印件加盖公章，原件在评标时备查）及开户银行（或该开户银行上级行）出具“隶属关系”证明材料（如果有的，提交复印件加盖公章，原件在评标时备查）；（若为联合体投标的，则由牵头人提供）
12.5资格审查材料

12.5.1、企业营业执照副本（提交复印件加盖公章，原件在评标时备查，若为投标联合体，则联合体双方均须提供）；

12.5.2、企业资质证书副本（提交复印件加盖公章，原件在评标时备查，若为投标联合体，则联合体双方均须提供）；

12.5.3、安全生产许可证副本（提交复印件加盖公章，原件在评标时备查，若为投标联合体，则联合体双方均须提供）；

12.5.4、拟派注册建造师注册证（含临时证书）及安全生产考核合格证B类证书（提交整本复印件加盖公章，原件在评标时备查。）；广东省外施工企业拟派注册建造师须在广东省住建厅办妥进粤备案手续证明材料（在广东建设信息网“进粤人员信息备案管理平台”网页中打印投标人“进粤技术管理人员情况”中体现拟派注册建造师的资料，并加盖公章。）；

12.5.5、检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函。（正本为原件，副本为复印件加盖公章，若为投标联合体，则联合体双方均须提供）。

12.5.6、联合体协议书（有联合体成员时须提供）。
13、投标人必须自愿承诺

13.1能按现行的国家规范、规程、行业标准和地方规章、规定文件和设计图纸、工程质量验评标准进行施工。

13.2能承担由于自身施工、质量、安全级文明施工等问题，使业主和监理方免受由此产生的来自第一方的、赔偿、索赔、指控和诉讼。

13.3按投标须知1.1和2. 2条款的要求保质量、按期完成。

14、投标文件格式

14.1投标人提交的投标文件应当使用招标文件所指定的格式。

15、投标报价

15.1投标人的投标报价，应是完成本须知前附表第7项和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。

15.2本招标工程的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人中标价均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、其他措施项目费、机械进出场费、赶工措施费、临时水电源驳接费、交通维护协调费、基层混合料搅拌场地费、导流费、地下管网保护费、地下设施保护费、地下构筑物保护费、周边建（构）筑物保护费、赶工措施费、总包服务费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

15.3本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全、包环保、包文明施工的承包方式。

15.4预算包干费包括：施工图预算包干费包括的内容：施工雨（污）水及地下水的排除；因场地影响造成的场内料具二次运输；工程用水加压措施；施工材料堆放场地的整理；水电安装后的补洞工料费；工程成品保护费；施工中的临时停水停电；基础挖土方的塌方；日间照明施工增加费；完工后的场地处理等。

15.5投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响施工及投标人报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
15.6规费、劳保费用、堤围防护费、税金按照规定列入工程预算书中。

15.7安全防护、文明施工措施费 60349.93元（执行汕府建[2004]163号文）列入总报价，但不列入招投标竞价范围，不进行降点报价结算。按预算书单列的造价计付，中标人必须按《建筑工程安全防护、文明施工措施及其使用管理规定》（汕府建【2007】90号）的要求，完成其“安全措施费所包括的项目”的内容。

15.8工程所需各种材料、设备按图纸要求由中标单位自行采购和付款。中标单位可以根据图纸要求和有关说明，在施工中使用的材料、设备品牌质量价格等级档次应相当于或高于中标单位工程预算确认书中材料、设备质量价格等级档次，并经业主确认同意后方可进货，价格执行中标单位投标报价。

15.9中标单位使用的设备须经业主确认同意后方可进货，投标书中的设备价格应包括负责运至施工现场及装卸的费用。

15.10中标单位提供的材料，必须符合设计要求和规范标准，必须具备出厂合格证或材料化验单，并向监理单位报验合格后方准使用。

15.11工程所需各种材料的质量、品牌，必须符合国家规定的质量标准。按国家规定及消防部门要求必须进行检测的，中标单位应按规定送有国家检测资质的检测部门检测，合格后方可使用。

15.12 工程所采用的材料及成品（半成品）的检测费用按有关规定执行。

16、工程变更

16.1 由于设计变更引起的工程量增减和产生的图纸的综合单价按下列办法确定：

16.1.1 项目中标下浮率=1-[（中标价－安全文明施工措施费）/（招标参考价－安全文明施工措施费）]×100%
16.1.2 合同价中已有适用于变更工程的综合单价，按合同已有的综合单价并按中标下浮率下浮结算变更工程价款；
16.1.3 合同价中已有类似于变更工程的综合单价，可参照类似综合单价并按中标下浮率下浮结算变更工程价款；
16.1.4 合同中没有适用或类似变更工程的单价或总价，由中标人依据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的参考价格、市场价格和中标下浮率提出变更工程单价或总价，中标人与招标人及监理单位协商确定。
16.2 工程变更由中标单位提供变更造价，监理单位进行审核并经招标人委托的造价咨询机构确认。

17、投标货币
17.1本工程投标报价采用的币种为 人民币 。 
18、投标有效期
18.1投标有效期见本须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

18.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人拒绝延长的，其投标失效。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第19条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。
19、投标担保
19.1投标人在提交投标文件前，需由投标人开立基本存款帐户开户许可证中标明的开户银行或该开户银行上级行出具的投标保函，保函金额为10万元，方可参加投标，并作为投标文件的组成部分。投标保证金保函有效期应与投标有效期一致或超过投标有效期。

19.2对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

19.3 中标单位的投标保函原件在签订施工合同后退回，非中标单位的投标保函原件在领取《非中标通知书》时一并退回。

19.4如投标人发生下列情况之一时，投标担保将被没收：

19.4.1投标人在提交标书截止时间后到有效期内撤销或修改其投标文件；

19.4.2中标人未能签订合同协议和在规定期限内提交履约保证金或银行出具的履约担保函。

20、投标文件的份数和签署
20.1 投标人应按本须知前附表第16项规定的份数提交投标文件。

20.2投标文件的正本需打印（每页须加盖公章，若有联合体的，每页须加盖联合体牵头人的公章），副本可以是正本的复印件。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

20.3投标文件每一页应加盖投标人单位公章，投标书封面必须加盖投标人单位公章并经法定代表人签字，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标函应加盖投标人单位公章并经法定代表人签字。

20.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标单位法定代表人签字并加盖投标人单位公章（有联合体的，由联合体牵头人提供）。

20.5投标文件的规格：统一A4纸，封面标明文件题名、投标人单位名称、编制时间，右上角标明正本（或副本）。

（五）投标文件的提交
21、投标文件的装订、密封和标记
21.1投标文件包装在一个密封包中。

    21.2投标人应将投标文件中正本和所有副本分别清楚地标明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标报价只准一个，否则无效。

    21.3投标文件密封袋上应标明：

    21.3.1招标人名称；

    21.3.2招标代理单位名称；

    21.3.3注明下列识别标志：

（1）招标编号；

（2）工程名称、投标人的名称；

（3）开标时间以汕头建设网公布的本项目招投标时间安排表为准，在此开标时间以前不得开封。

    21.4如果投标文件没有按本投标须知第21.1、21.2及21.3款的规定加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

21.5投标文件的封口处应密封。封口处应加盖法人单位公章或封条处应加盖法人单位公章（有联合体的，由联合体牵头人提供）。

22、投标文件的提交

22.1投标人代表应按投标须知前附表第17项所规定的时间和地点向招标人提交投标文件，投标人代表应由投标人法定代表人和拟派建造师担任。法定代表人应凭本人身份证原件及法定代表人资格证明书（若联合体投标的仅牵头人法定代表人），拟派建造师应凭本人身份证原件及注册建造师注册证复印件提交投标文件。

22.2若出现以下情况，招标人将拒绝接收投标文件：

22.2.l未按招标文件要求报名或缴交投标保证金的

22.2.2在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

    22.2.3投标文件未按招标文件要求密封和标识的；

    22.2.4投标人企业法定代表人和拟派建造师未同时准时出席开标会或未按要求签到的；

    22.2.5投标文件递交时须提交资格审查资料原件、银行保函、银行保函递交回执和开立基本存款账户开户许可证原件供评标委员会核对；若投标人法定代表人未携带齐全相关资料，其投标文件将被拒绝。

    22.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    22.4招标人收到投标文件和上述原件后，向投标人出具签收凭证。

    22.5请投标人自行下载《投标人递交投标文件及证明材料原件回执》，按要求认真填写，递交投标文件时一并交招标代理单位进行审核，如不提交该回执或不按要求进行填写，代理单位有权拒绝接收标书，一切后果由投标单位负责。

23、投标文件提交的截止时间

23.1投标文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。
23.2在投标截止期限届满时提交投标文件的投标人不足5家时，招标人将依法重新组织招标。
23.3资格审查合格投标人少于5家的，招标人将依法重新组织招标。

23.4 经评议，有效投标人少于3家时，招标人将依法重新组织招标。
24、迟交的投标文件

24.1 招标人在本须知前附表第17项规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。
25、投标文件的补充、修改与撤回

25.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

25.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按第21条款有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

25.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

25.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。
（六）开    标

26、开标

26.1招标人按本须知前附表第18项所规定的时间和地点开标，并邀请有关监督部门及所有投标人法定代表人及拟派项目建造师准时参加。
26.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第27条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

26.3开标前在评标室由5名评委按规定范围的降点数（5%≤降点数≤10%）自行填写，由招标人和交易中心工作人员收集、密封后才进入开标程序。
26.4开标会由招标代理机构主持。
26.5若在递交投标文件时间截止时递交投标文件的投标人数量不足5 家的，招标人将重新组织招标；若递交投标文件的投标人数量为5到12家时，则对所有投标人的投标文件进行开标；若递交投标文件的投标人数量超过12家时，则在所有投标人及监督部门的监督下，通过现场随机摇珠方式抽取的号码球号码数从大到小进行排序，在《抽取号码数及排序登记表》进行登记，并由所有投标人的法定代表人签名确认。然后按排序靠前的12家投标人的投标文件依次进行开标。未被抽签入围的投标人须离场，其提交的投标文件及原件由招标代理机构当场退还。 

现场摇珠抽取方式：

①、选取40个球，球号为1-40号（每次抽取后号码球当场公开确认后重新放回号码机，号码球数量均保持40个）；

②、按照递交标书先后顺序，由投标单位法定代表人（若为联合体投标的，则由牵头人的法定代表人）亲自通过抽取机随机抽取号码球（以摇出一个号码球为准），并上墙公布；

③、对抽取的号码球球号按照由大到小的顺序进行排序，以排列在前12位的投标人成为入围投标人，如果某一号码球球号对应的投标人出现并列且排列在该号码球球号前面的投标人数量（不含该号码球球号对应的投标人数量）不足12个，同时若加上该号码球球号对应的投标人数量超过12个时，则所有该号码球球号对应的投标人须按上述方法进行第二轮抽取号码球，并对抽取的号码球球号按照由大到小的顺序进行排列，直至抽出排列在前 12 位的入围投标人为止；

④、在全部投标人未完成摇珠时，如摇珠机出现故障，招标人有权重新采用其他方式产生投标人，原产生的入围家数全部作废重新随机摇取。

⑤、每所有参加抽取号码的投标人的法定代表人（若为联合体投标的，则由牵头人的法定代表人）在《抽取号码数及排序登记表》上签名确认。

26.6招标代理机构人员在南澳县建设工程交易中心当众检查投标文件的密封、包装、标记的符合性。

    26.7经投标人的法定代表人确认后，招标代理机构人员当众拆封投标文件并宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，并上墙公布。

    26.8开标会结束后，开标文件提交评标委员会评审，审查过程中如出现疑问，评标委员会可要求投标人进行澄清说明。

    26.9资格审查合格投标人少于5家的，招投标失败，不再进行后续招投标程序。对资格后审不合格的投标人，评标委员会对其投标作废标处理，不再对其投标文件进行评审。

    26.10开标时，对于不符合招标文件要求的投标文件，不允许投标单位更正或撤回其不符合要求的部分从而使之符合要求。

    26.11招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

27、投标不予受理情形
投标人有下列情况之一的，将丧失投标资格，招标人不予受理。

    27.1投标文件逾期送达或未送达指定地点的；

27.2投标文件未按照本须知第21条的要求装订、密封和标记的；

27.3未按招标文件规定提交须验证且不要求密封的证明材料的；
27.4投标人的法定代表人及拟派注册建造师未到会或到会未提供有效的证明。

28、投标文件的否决

投标文件有下列情况之一的将被否决并视其为废标，废标不得参与评标：

28.1投标人未按照招标文件要求提供投标保证金的；

    28.2投标函没有盖法人单位公章和没有法定代表人签字的；

    28.3提交的投标文件正、副本份数不符合招标文件要求的；

    28.4投标文件组成未按照本须知第12条的要求编制的；

    28.5未按规定的格式填写或盖章，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

    28.6投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

    28.7投标文件附有招标人不能接受的条件；

    28.8资格后审不合格的；

    28.9投标人报价高于招标文件规定的最高限价或低于最低限价；

    28.10投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（七）评   标

29、评标委员会与评标

29.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

29.2 开标结束后，由评标委员会对投标文件进行符合性审查，确认投标文件的有效性。

29.3评标委员会按照招标文件规定的评标办法评审出各投标人排列顺序。并签署评标报告、确定第一中标候选人和第二中标候选人。评标采用保密方式进行。
30、评标过程的保密

30.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

30.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
30.3 评标结论必须在汕头建设网和南澳县建设工程交易中心公示3日，再经交易中心确认后，才正式生效。

30.4 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员索问评标过程的情况和材料。
31、投标文件的澄清

31.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第33条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。
32、投标文件的初步评审

32.1开标后，经招标人审查排除本须知第28条有关规定的投标文件，才能提交评审。

32.2评标时，将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符合，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

32.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

33、投标文件计算错误的修正

33.1如果小写表示的金额和用大写表示的金额不一致时，应以大写表示的金额为准；

33.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。
34、投标文件的评审、比较和否决

34.1 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

34.2 评标委员会依据本须知前附表第19项规定的评标定标方法，对投标文件进行评审。
34.3 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

35、评标程序

35.1评标委员会在开标后评标前对投标人资格材料进行审查（按招标文件12.5条款内容要求），资格审查合格者进入投标文件初步评审（按招标文件12.1至12.4条款内容要求），初步评审后公布评委报价并进行最终评审（按优化“二次加权平均评标法”）；对投标人投标文件审查不合格的，评标委员会应当对其投标作废标处理，不再对后续其它文件进行评审。

35.2开标后，经招标人或招标代理机构审查排除本须知第27条有关规定的投标文件，才能提交评审。

（八）合同的授予
36、合同授予标准

    36.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第46.5款所确定的中标人。

  37、招标人拒绝投标的权力

    37.1招标人不承诺必须将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

  38、中标通知书

  38.1中标人确定后，招标人将于15日内向工程所在地的建设行政主管部门提交工程招标情况的书面报告。

    38 2中标人确定后，招标人应当在7日内向中标人发出中标通知书，招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

39、合同协议书的签订

  39.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

    39.2中标通知书发出之日起30日内，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

    39.3非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拨付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）或者未经业主同意擅自分包给他人。

    39.4中标人在工程施工期间，须严格遵守国家、省、市、县有关的各项规章制度，严格按施工操作规程进行施工，每道工序必须经检验合格并办理相应手续后，才可进入下一道工序的施工。由于管理不善，导致罚款和停工整改，发生的费用与损失由中标人自行承担，且招标人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

    39.5中标人施工期间须在夜间进行施工赶工的应负责对施工机械和施工时引发出的噪声音量进行控制，噪声无法控制的应进行消声处理，以免施工时影响周围群众日常生活及不必要的投诉情况，中标人同时应按环保部门的要求办理相关手续，协助环保相关部门的工作。

    39.6中标人要严格遵守招标文件约定，认真履行合同。招标人在申办建筑工程施工许可证或开工报告时，若为外来施工企业，其项目负责人（建造师）执业证书和安全考核合格证（B证）应提交到行业行政主管部门或其委托监管机构代管，工程竣工验收后退还。

  40、履约担保

    40.1中标人应当签订施工合同前2个日历天按本须知前附表第20项规定的金额向招标人提交履约保证金或由银行出具的履约担保函。履约保证金（不计息）于工程竣工验收合格之日起14天内付还。

    40.2若中标人不能按本须知第 40.1 款的规定（中标人应当签订施工合同同时按本须知前附表第20项规定的金额向招标人提交履约保证金或由银行出具的履约担保函）执行，招标人将不与中标人签订合同且取消中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

    41、合同生效

41.1合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。

42、其它费用

  42.1中标人应根据政府有关规定，向南澳县建设工程交易中心交纳交易服务费并且提交企业税务登记证（地税）副本加盖公章的复印件。
第四章  施工招标评标定标办法
43、评标组织

43.1评标委员会的组成

    招标人依法组建评标委员会，评标委员会由5名评委组成，评委在南澳县建设工程交易中心专家库中随机抽取。由其产生1名主任委员负责组织和主持评标。所有评委都不应与投标单位有任何利害关系。在评标过程中，各评委均以专家身份进行评标工作，不代表其所在单位。

43.2评标委员会的职责及守则：

43.2.1根据评标细则，对标书进行认真评审，完成评审报告；
43.2.2向业主报告评审意见，推荐合格的中标候选人。

43.2.3 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

43.2.4全体参与评标人员：
43.2.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；
43.2.4.2 必须公正、不得循私；
43.2.4.3 必须科学、不得草率；
43.2.4.4 必须客观、不得带有成见；

43.2.4.5 必须平等、不得强加于人；
43.2.4.6 必须严谨、不得随意马虎。

43.3 评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。

44、评标原则
44.1评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

45、投标文件的澄清
45.1对投标文件的审查、评价需要投标单位澄清时，评标委员会可召开澄清会分别对投标单位进行质询，先以口头形式询问并解答，随后在规定的时间内投标单位以书面形式予以确认做出正式答复。澄清和确认的问题须经投标单位的法定代表人签字，澄清问题的答复作为投标文件的组成部分。但澄清的问题不允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。

 45.2评标过程如出现无效标书的争议时，各评委根据七部委第12号令《评标委员会和评标办法暂行规定》的相关条款以少数服从多数的原则书面确认为是否无效投标。

46、评标定标方式

46.1本工程采用优化“二次加权平均评标法”进行评定。

46.2投标人投标报价采用限价投标（下浮幅度为5%～10%，含5%和10%）

招标参考价＝￥5978205.64元。

其中：安全文明施工措施费=￥ 60349.93元。

投标最高限价=（招标参考价-安全文明施工措施费）×95% 

=（5978205.64元－60349.93元）×95%

=  5621962.92元。

投标最低限价=（招标参考价-安全文明施工措施费）×90%

=（5978205.64元－60349.93元）×90%

=  5326070.14元。

评标的计算基数：P值=招标参考价－安全文明施工措施费
46.2.1各评委对工程造价的报价：评标委员会的每一位成员独立填报报价浮动系数（5%≤下浮幅度≤10%），除去各成员所投报价浮动系数中的一个最高值和一个最低值，计算其平均数，再将所得的平均数值乘以P得出X。
X值=（1-各评委成员选定报价降点系数中除去一个最高值和一个最低值后的平均值）×P
46.2.2投标人工程报价最高不得高于投标最高限价即5621962.92元，最低不得低于投标最低限价即5326070.14元元。除非合同中另有规定，投标人所报的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、措施其他项目费、其他项目费、机械进出场费、预算包干费、赶工费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。投标人的“投标书”必须按所附《投标函》填写，不按所附《投标函》填写或报价高于投标最高限价即5621962.92元或报价低于投标最低限价即5326070.14元均为无效标价，该标书为无效标书。一个投标书只准有一个投标价。投标人有效投标报价平均值确定：去掉一个最高报价和一个最低报价后（当有效投标报价只有三家时，则不去掉一个最高报价和一个最低报价）的平均值为Y值。

46.2.3在评标过程中，有效数字取小数后两位，第三位四舍五入。

46.2.4取X+Y的平均值为Z，则Z为定标标准值，取最接近且低于（含等于）Z值的投标报价者为第一中标候选人；取次接近且低于Z值的投标报价者为第二中标候选人。

46.2.5当低于Z值的投标报价者只有1个时，取该值的投标报价者为第一中标候选人；取等于Z值的投标报价者为第二中标候选人，若无等于Z值的投标报价者时，取高于且最接近Z值的投标报价者为第二中标候选人。

46.2.6当所有投标人的报价均高于或等于Z值时，取最接近Z值的投标报价者为第一中标候选人；取次接近Z值的投标报价者为第二中标候选人。

46.2.7若中标候选人报价相同，则由招标人从中随机抽取第一中标候选人和第二中标候选人。

46.3确定中标价：以中标人的投标报价+安全文明施工措施费。
    46.4合同价款的确定：中标价即是本招标工程的合同价。

    46.5定标：评标委员会向招标人提出书面评标报告，按评标结果确定标明顺序排列的前二名中标候选人，经公示后由招标人确定第一中标候选人为中标人并发出经交易中心见证的中标通知书。

    46.6排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

46.7如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

第五章 投标文件格式
封面及目录

南澳大桥亮化工程
投 标 文 件
         投  标  人：_______ ________  __（盖法人单位公章）

法定代表人：___              ___（签字）

年     月    日
目    录

一、投标函 

二、法定代表人资格证明书

三、法定代表人身份证及拟派注册建造师身份证

四、银行保函、银行保函递交回执和开户许可证、开户银行（或该开户银行上级行）出具“隶属关系”证明材料（如有）
五、资格审查资料 

1.法人营业执照副本

2.资质证书副本

3.安全生产许可证副本

4.拟派建造师注册证整本（含临时证书）和安全生产考核合格证（B 类）整本

5.广东省外投标人须提供进粤备案及拟派建造师进粤备案证明材料（须在广东建设信息网“进粤企业和人员信息备案管理平台”中打印已公开的“企业基本情况”和“进粤技术管理人员情况”中的拟派建造师基本信息） 

6.检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函。

格式1：

（一）投标函

致招标人：                       ：

    1、我方已仔细研究                      工程招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）：                         （小写）：                 元（不包含安全防护文明施工费            元），作为完成本工程（含保修）的全部承包费用。

    2、如果我方投标书被接受，我方将承诺履行招标文件规定的每一项要求，按期（施工工期：     个日历天）、按质、按量完成工程任务。

    3、我方承诺在投标文件有效期     天内不修改、撤销投标文件。

    4、我方理解你方不一定接受最低报价的投标，并同意你方评标的标准。

5、我方愿意遵守国家、广东省和汕头市所有与招标工程有关的法律、法规、规章、规范的相关规定，并承担有关施工方应承担的费用。

6、如果贵方接纳我方的中标，我方保证按照招标文件的要求提交工程履约保证金。

7、我方同意按招标文件规定，提交投标保证金     万元。我方如有下列行为之一时，贵方有权没收投标保证金，并可取消我方的中标资格。

    （1）未能按招标文件的要求做好应负责的义务；

    （2）未能或拒绝按招标文件的要求提交工程履约担保；

    （3）在接到中标通知书之日起30天内由于我方的原因未能或拒绝签订工程施工合同。

    8、我方承诺：本工程不存在个人挂靠或转包以及其他弄虚作假等违法违规行为，否则承担由此引起的法律责任和经济赔偿。

    9、我方承诺我单位拟派注册建造师为（注明建造师姓名），我方确认该建造师当前没有在任何在建工程项目中担任建造师，若我方中标将派任该建造师到位并履行建造师应履行的职责和义务；如违反上述承诺贵方有权取消我方中标资格，贵方有权没收我方的投标保证金，我方同时承担由此引发的相应法律责任。

投标人（盖章）：       

 法定代表人（签字）：

电话：          传真：            日期：
格式2：

（二）银行履约保函格式

建设单位名称：                          

鉴于                    （下称“承包单位”）已保证按        （下称“建设单位”）               工程合同施工、竣工和保修该工程（下称“合同”）。

鉴于你方在上述合同中要求承包单位向你方提交下述金额的银行开具的保函，作为承包单位履行本合同责任的保证金；

本银行同意为承包单位出具本保函；

本银行在此代表承包单位向你方承担支付人民币        元的责任，承包单位在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即予支付，不挑剔、不争辩，也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向承包单位要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。

本银行进一步同意在你方和承包单位之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函直至保修责任证书发出后14天内一直有效。

银行名称：（盖章）

银行法定代表人：（签字、盖章）

地    址：

邮政编码：

日期：      年      月     日

格式3：

（三）法定代表人资格证明书

投标人名称：                                               
单位性质：                                                 

地址：                                                     

成立时间：                                                 

经营期限：                                                 

姓名：           性别：        年龄：         职务：       
系                                      的法定代表人。
特此证明。
投标人：                     
       年    月    日
第六章  合同条款及各式
第一节    通用合同条款

注：通用合同条款包括«标准施工招标文件»中的通用合同条款与交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）专用合同条款的内容。 

第二节    专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：南澳县南澳大桥建设总公司
地    址：广东省汕头市澄海区莱芜度假区飞龙阁  邮政编码：515800

	2
	1.1.2.6
	监 理 人：

地    址：                               邮政编码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自总体交工验收日期起计算 2年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 1 天签发图纸修改图给承包人，承包人提出的变更申请报告相关图纸由承包人完成。

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

(6)根据第 15.3 款发出的变更指示，均需要经发包人事先批准。

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备： 否
如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定详见合同附件十

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订施工承包合同后一个月内。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料一个月内。

	9
	11.5
	逾期交工违约金： 10000元/天。

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额：10%签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金：无。

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：无。

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人不给予奖励

	14
	16.1
	□ 因物价波动引起的价格调整按照       约定的原则处理

√ 合同期内不调价

	15
	17.2.1
	开工预付款金额：10%签约合同价


续上表

	序号
	条目号
	信息或数据

	16
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：无

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：7份

	18
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额： 5万元。

	19
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率：0.15‰/天

	20
	17.3.5
	工程进度款在工程计量证书签发后，按90%支付工程进度款；交工验收后支付剩余5%工程进度款；余5%工程进度款作为质量保证金，按17.4款规定支付。

	21
	17.4.1
	质量保证金百分比：月支付额的5%

	22
	17.4.1
	质量保证金限额：5%合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级，发包人给予0%合同价格质量保证金的优惠，并在交工验收时向承包人返还质量保证金优惠的金额。

	23
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：

7份

	24
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：

10份

	25
	18.2
	竣工资料的份数：3份，竣工图10份

	26
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

	27
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

	28
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算 5 年

	29
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁

如采用仲裁，仲裁委员会名称：汕头仲裁委员会


项目专用合同条款

下述项目专用合同条款是合同通用条款（含“公路工程专用合同条款”，下同）的补充，如果与合同通用条款有矛盾，本项目专用条款的规定优先。

本项目专用条款提及的“原．．．．条”是指合同通用条款中相对应的条款。

本项目专用条款部分内容中的“．．．．”是指合同通用条款中的对应内容。

合同通用条款涉及的“投标书附录”如没有做出规定或与项目专用条款数据表的规定有冲突，则以专用条款数据表的规定为准。

1.一般约定 

1.1  词语定义 

在第 1.1 款下增加 1.1.6.9 目： 

1.1.6.9 材料供应专业管理机构：指由发包人委托常驻现场专门负责管理专项材料、设备（仅指附件十所列的材料、设备）供应调配的机构。 

1.6  图纸和承包人文件 

1.6.3 图纸的修改 
在第 1.6.3 款原文后增加一个段落： 

没有监理人和发包人的批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改，否则按 22.1 款承包人违约处理。 

2.发包人义务 

2.3  提供施工场地 

本款最后一段修改如下： 

如果由于发包人未能按照本款规定办妥永久占地征用手续，影响承包人工程的施工，承包人须及时调整工程施工组织安排并报监理人批准，合理组织和安排工程施工。因此导致承包人延误工期或增加费用时，发包人可适当延长工期作为补偿，但如果由于承包人未能按照本款规定提交占地计划，因而影响发包人办理永久工程占地征用手续而导致延误工期或增加费用，则由承包人自行负责。 

2.4协助承包人办理证件和批件

本款修改为: 发包人应尽可能协助承包人在承包人开始施工前办妥施工所需的各种证件、批件和有关申请报批手续（办理所需的一切费用由承包人自负）。

4.承包人 

4.1  承包人的一般义务 

4.1.9工程的维护和照管 

将本项内容修改为：

工程交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程交工验收证书颁发后，承包人应按交工验收证书的决定对遗留问题进行处理，并落实专人负责缺陷责任期缺陷处理工作。缺陷责任期内，难以明确的责任，如路面坑槽、裂缝修复等的费用，由承包人及发包人各负责50%。

4.1.10 其他义务 

 (4)承包人应履行的其他义务： 

a. 工序衔接与协调 

多个承包人在同一区域施工时，监理人有权协调工程的实施并对工程的衔接提出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作。承包人由此增加的费用应认为已包括在承包人的投标报价之中，发包人不另行支付。 

b. 施工工艺要求 

承包人应采取一切必要的措施，严格执行施工过程中发包人下发的施工技术指导意见和技术规范的各项规定，以保证达到合同规定的质量要求。施工指导意见对部分工程质量要求比交通运输部招标文件范本及项目专用本中技术规范标准要高。在工程竣工质量要求较招标文件技 术规范未发生改变的情况下，即使发包人或监理人对施工工艺提出了特别要求，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补偿，由此发生的一切费用视为已计入合同价格中（除工程项目发生工程变更外）。 

c. 卫生与供水 

承包人应自费采取应有的卫生防护措施，经常保持现场及其驻地整洁和卫生，为其雇用的员工供应清洁的饮用水和合格的施工用水，以保护职员和工人的健康。在炎热的高温条件下施工时，承包人应注意采取防暑降温措施。 

承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人应至少设一名专职的、具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制和报告。 

承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。一旦暴发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。 

承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。 

d. 项目审计、稽查和检查等的配合

（a）与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合，对审计和稽查的有关意见承包人应无条件地及时整改。

本合同工程的最终结算将由政府财政或审计部门进行审核或审计，不论监理人和发包人是否已经认可或批准了有关项目的费用，也不论相关工程项目是否已经计量和支付，政府财政或审计部门及其委托的审核、审计事务单位对本合同工程最终结算出具的审核或审计意见对承包人、监理人和发包人都有最终的约束力，承包人、监理人和发包人都必须无条件接受并履行相应的责任。

（b）有关单位对本项目的各种检查和视察、开竣工典礼等活动，承包人和监理人有义务无条件予以积极配合开展各项工作，如铺设或维护便道便桥、设置指示标志、宣传标志和口号等。

（c）本工程项目有关的各类统计报表和汇报材料包括项目后评价报告，承包人和监理人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料。

（d）承包人应按监理人和发包人有关要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人和监理人应配合发包人建立相应的台帐，三方各自的台帐应相应保持一致并保持其持续有效直至工程决算完成。

e.承包人应按发包人要求将砂、石料等地材的供货合同等资料提供给监理人备案。取材的料场和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受监理人的监督检查，如有变更应及时通知监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

f.承包人应按发包人要求做好文明施工、安全生产工作，做好迎接上级部门检查指导的各 项工作，执行发包人及监理人关于做好文明施工、安全生产的各项口头及书面指令，所发生的相关费用投标人在投标报价时综合考虑。

g. 承包人的施工组织计划及实施方案应及时报监理人和发包人审批后方可实施，监理人和发包人有权根据现场情况要求承包人对其施工方案及时进行调整，但施工方案和计划的调整不能作为工程费用调整的依据,发包人不因为进行了这种调整而对承包人实施费用进行调增或调减。

凡是合同段内与已建现有道路等有交叉、干扰的地段，承包人应合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全及交通的畅通；凡是合同段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作；承包人应对上述所有工作负责。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用包含在相关报价中，发包人不另行支付。如因承包人采取措施不力，造成不能保障道路正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失，并由此导致索赔、赔偿、诉讼等其它开支或由上述原因造成本工程工期的拖延或费用的增加，均由承包人承担一切责任和费用。

h. 当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何含糊、差错、遗漏或缺陷后，应及时书面通知监理人，监理人接到该通知后，应立即就此作出决定，报发包人批准后通知承包人。所有上述任何含糊、差错、遗漏或缺陷应以国内现行规范为依据，或以国内惯例解释处理。承包人不得利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺陷索取利益。

4.2  履约担保 

将本款内容修改如下： 

承包人应按投标人须知第 7.3.1 款规定的金额和形式提交履约担保，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。履约担保中的银行汇票应在工程完成 50%后不计利息分期返还承包人；银行保函部分在上述交工证书发出后的 14 天内退还给承包人。 

4.3  分包 

在第 4.3.3 项原文后增加一个段落： 

如果出现上述违规分包的情况（合同另有规定除外），监理人有权拒绝验收和计量，发包人有权拒绝支付或收回该工程，并按 22.1 款承包人违约处理。 

本款补充第 4.3.7项： 

4.3.7 特殊的分包人或供货人 

为了履行合同中某专业化的或特殊工程或关键的、专项的材料、设备、供货，可以通过独立的招标或邀标选定作为发包人的特殊分包人或供货人，并要求承包人与进行专项或供货分包的特殊分包人或供货人签订分包合同。 

有关特殊分包的合同中，特殊分包人（或供货人）应独立地承担其合同责任和义务，不使承包人对发包人承担的合同责任和义务受到损害，也不使承包人承担因特殊的分包人（或供货人）未能履行责任、义务而引起的索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支。承包人对于特殊分包人（或供货人）及其职工的过失而造成的损失不承担任何责任如果特殊分包合同中含有与上述规定有悖的条款，承包人有权拒绝与此特殊分包人（或供货人）签订合同。 

属特殊分包人（或供货人）的项目，工程的计量由承包人负责统一上报，承包人应将发包人支付的属特殊分包人（或供货人）部分的款项及时向特殊分包人（或供货人）支付。 


属特殊分包人（或供货人）的项目，由所在合同段的承包人负责该部分项目原始资料的存档和竣工资料的统一编制等工作。 

承包人应无偿为特殊供货人的供料运输提供满足使用要求的便道和码头，承包人负责卸料并负责将卸下的材料搬运至工地仓库或特定地点，由此所需的设备、人力和费用由承包人自行负责，承包人的仓库容量应满足合同要求。 

如发生专用条款第 11.5 款中规定的承包人工程进度严重滞后的情况，发包人有权对承包人部分工程进行特殊分包，承包人应无条件接受，并按第 11.5 款执行。 

4.6  承包人人员的管理 

在第 4.6.1 项文后增加以下内容： 

承包人应按监理人批准的人员安排报告及时安排相关人员进场，如果承包人在接到监理人要求人员进场的通知 5 天后仍未安排相关人员进场，将按 22.1 款承包人违约处理。

将第 4.6.3 项细化为： 

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。 

(1)  未经监理人和发包人批准，上述人员不应无故不到位或被替换。若确实无法到位或需替换，或 监理人认为已委派的项目经理或主要人员（或备选人员）的工作能力和业务水平不称职，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换，同时须按以下标准向发包人提交违约金：项目经理：不少于5万元/人次；总工程师：不少于3万元/人次（用备选人替换首选人的调整不受此限），其他主要管理人员的调整不能超过总数量的20%，如因特殊原因确需调整，超过20%以外的调整部分需缴纳违约金1万元/人次。

（2）为保证承包人的档案资料整理工作具有连续性、稳定性，要求承包人的档案资料整理负责人在本项目连续工作 1 年及以上，否则按第 22.1 款视为承包人违约。 


（3）项目经理不能在两个或两个以上项目同时任职，且必须保证每月有 22 天以上驻守现场；项目技术负责人（总工程师）必须保证每月有 22 天以上驻守现场，否则按 22.1 款视为承包人违约。 

（4）承包人应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部令 2007 年第 1 号）的要求，设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每 5000 万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足 5000 万元的至少配备一名。 

（5）承包人应严格按照环境保护的的有关规定，明确环境保护的主要负责人，并按监理人的要求做好防御措施以及实施记录，否则按第 22.1 款视为承包人违约。 


（6）承包人应严格按照水土保持的的有关规定，明确水土保持的主要负责人，并按监理人的要求做好防御措施以及实施记录，否则按第 22.1 款视为承包人违约。 

在本款后增加 4.6.6~4.6.7 项如下： 

4.6.6 劳务聘用 

(1)承包人可以直接雇用农民工或将劳务作业分包给具有劳务分包资质的劳务分包人，但承包人或分包人必须依法签订劳动合同，并将劳动合同报监理人备案。承包人和劳务分包人必须按照有关法律、法规和劳务合同按时支付劳务工资，落实各项劳动保护措施。 

(2)发包人和监理人有权监督承包人使用农民工的管理，对不签订劳动合同、非法使用农民工的，或者拖延和克扣农民工工资的，要予以纠正。若因上述原因造成劳务人员上访、纠纷等情况，承包人须承担一切经济和法律责任。除按国家有关法律、法规、规章的规定进行处理外,同时按照 22.1 款承包人违约处理。 

4.6.7 施工员登记制度 

签定合同后，承包人应向监理人提供一份拟在本合同工程进行现场管理的施工员名单，包括监理人要求的有关证明材料。监理人将对符合资格要求的施工员进行造册登记，并发给项目施工员证。施工员登记工作是监理人签发开工令的必要条件之一。 

分项工程施工现场实行标识牌管理，标识牌必须标明该分项工程作业内容和质量要求，施工单位及质量负责人姓名。工程开工后，承包人必须在每个施工工点派驻一个以上的经登记的施工员进行现场施工管理，做好详细的现场施工记录。施工员必须佩带项目施工员证上岗。承包人不执行本款规定将按照 22.1 款承包人违约处理。

在施工过程中，监理人只要有充分的理由，可以随时取消不能令其满意的施工员的资格， 收回项目施工员证。 

5.材料和工程设备 

5.4  禁止使用不合格的材料和工程设备 

在 5.4.2 项末尾增加：承包人还应承担由此带来的一切损失。 

在本条增加 5.5 款如下： 

5.5 代用材料的使用 

承包人需要使用代用材料时，应经监理人认可并由发包人同意后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。承包人需要使用代用材料，仅限于出现下列情况时： 

(1)市场上无供应或在一定时间内突然供应短缺； 

(2)政府或有关管理机构的后继规章、规定禁止使用； 

(3)发包人或监理人要求使用其他替代品；或者承包人提出，发包人和监理人批准使用其他替代品； 

(4)任何其他可能的原因使得使用其他替代品成为必要。 

没有发包人的书面同意，承包人不得自行采购 5.2.1 款规定的材料，否则监理人、发包人应拒收这些材料，承包人应赔偿由此带来的一切损失。无论出现任何情况，承包人均不得售卖发包人供应的材料，否则一经查实，发包人有权对承包人处以售卖材料金额两倍的罚款。 

如果使用代用材料，承包人应至少在被代换品按批准的进度计划将被用于工程前１４天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件： 

(1)拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他必要的详细资料； 

(2)替代品使用的工程部位； 

(3)采用替代品的理由和原因申述； 

(4)替代品与合同中约定的产品之间产生的差异以及使用替代品后可能对工程产生任何方面的影响； 

(5)价格上的差异； 

(6)监理人为作出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。 

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在 14 天内作出审查意见，并报发包人批准。发包人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应解除承包人合同约定的任何职责和义务。任何情况下，使用替代品都应遵守本合同中其他对材料和工程设备的任何约定。 

8.测量放线

8.3 基准资料错误的责任

删除“发包人提供上述基准资料错误…支付合理利润。”一句。

本款最后面增加：承包人根据监理人给定的原始基准点、基准线和基准高程，组织测量人员进行复测，并将复测结果报监理人批准；负责对本工程进行准确的放样，并对本工程各部分的位置、标高、尺寸及其线形的正确性负责。

10.  进度计划 

10.1合同进度计划 

承包人编制施工方案说明的内容包括：按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘合同进度计划，列出各主要工程项目的计划开工、完工时间，并应包括每个阶段预计完成的工作量和形象进度。计划中应包括工程的施工时间、方法和顺序，资源的安排，材料、设备及人员的获得和运输等。 

10.3年度施工计划 

在本款末增加以下内容： 

在年度施工计划的基础上，承包人应根据发包人及监理人的具体安排编制和落实其它阶段性施工计划 。 

增加 10.5、10.6 款如下： 

10.5工程进度记录 

承包人应保持每日、每月和其他定期的工程进度记录和报告，这些记录和报告包括下列有关资料： 

(a)气象条件； 

(b)日工记录； 

(c)施工设施和设备状况； 

(d)承包人人员统计； 

(e)现场材料，材料搬移记录、交货期、发票及有关资料； 

(f)环境保护、水土保持实施记录； 

(g)安全生产实施记录； 

(h)所有在施工过程中发生的其它事项。

11.3 发包人的工期延误

本款修改为：

    对于工期的延长，发包人不对承包人做出赔偿。     

11.4 异常恶劣的气候条件 

异常恶劣的气候条件的范围：指发生了十级以上强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏等情况。 

11.5  承包人的工期延误 

在本款后增加第(6)项： 

(6)  由于承包人的原因连续三个月未能完成计划任务，发包人和监理人将认为该承包人没有能力在招标文件规定的施工工期内完成合同工程量，发包人将视承包人的实际施工能力情况，可按 4.3.7 款将该合同段内剩余工程的部分或全部进行特殊分包。对此，承包人应无条件接受，并由发包人决定是否对承包人的合同价做相应调整，因此而增加的一切费用由承包人承担。但无论如何，承包人应按发包人要求提供已有的临时设施（如便道、电力线路等）供特殊分包人使用，承包人不得为此要求增加任何费用。

13.  工程质量 

13.1  工程质量要求 

在本款第 13.1.2 项后增加以下内容：

承包人必须对已完工程进行严格的质量自检，只有自检合格的工程才能向监理人、发包人提出验收和计量的申请。监理人在收到验收申请后的24小时内对工程进行抽检和验收，对抽检不合格的工程由承包人自费修复或返工。在工程经过验收并计量之前或之后的任何时候，因任何方式（包括政府质量监督部门、发包人或监理人组织的各类检查）发现的关键工程质量不合格、工序不规范造成质量隐患，承包人应负责自费返工并接受按本篇附件十二《工程质量、安全及文明施工处罚项目一览表》的规定进行的处罚。该处罚不免除承包人自费进行返工或修复的责任。 

14.试验和检验

第14.4款增加以下内容:

(4) 由发包人供应的材料及设备，承包人也必须按交通部颁布的规范或规程进行自检，监理人也应按规定进行抽检。如不合格由发包人负责。为此而影响工期，应给予顺延；如有增加费用，由发包人负责赔偿。如因承包人没有自检而使用了上述不合格材料和设备，由此引起的损失由承包人承担。

如果材料、构件或设备是由发包人供应的，监理人根据本条的检查或检验的结果，确定材料或设备有缺陷或不符合合同要求，监理人同样应该拒收这些材料或设备，并将此情况立即通知发包人。通知应以书面说明监理人的拒收意见。发包人应立即进行处理，不得强迫承包人使用。如果发包人认为被拒收的材料、构件或设备符合合同规定，监理人可要求在同样条件下进行或重做被拒收材料、构件或设备的检验，则重复检验所发生的全部费用由提供方承担。

15.变更 

15.3变更程序 

在本款第 15.3.4 项后增加以下内容： 

同时工程变更还应执行广东省交通运输主管部门及发包人颁布的相关变更管理办法规定。 

15.4  变更的估价原则 

将本款第 15.4.1~15.4.5 项删除，并用以下内容代替： 

因变更引起的价格调整，应按以下优先顺序所列原则进行处理： 

15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付； 

15.4.2 本合同段工程量清单中有相同或相似工程细目单价的，经发包人同意可直接套用该 单价。 

15.4.3  本合同段内没有相同或适用合同单价的，原则上应套用同类合同段相应单价的加权平均值；但监理人认为受施工现场自然环境影响大的工程项目单价，报发包人同意后可套用自然环境相近似的合同段相应细目。 

15.4.4 以综合单价报价的计量项目，如果只是由于使用材料或局部尺寸调整，则原支付单价不变，而只在原合同单价基础上，调整相应的材料价差和合理的工效增减费用。 

15.4.5  如变更工程项目不符合上述情况，则按投标截止日前的行业规定及发包人控制价所采用的工料机单价和费率编制变更工程预算，并按招标时本合同段的相应下浮率下浮。 

15.4.6  如变更工程无适当定额可套用且协商未果，则由政府造价主管部门裁定单价，或由双方委托相关交通造价管理机构确定单价。 

增加15.7款:

除非合同另有规定，在合同实施期间，工程量清单中的单价和总额价是固定价格，不因物价等任何情况变化而作调整。承包总价是基于工程量清单中暂定的工程数量而定的，它将随实际完成的合格工程数量而相应调整。

17. 计量与支付 

17.1 计量 

17.1.2计量方法

本项后面增加: 经监理人验收质量合格的工程才能计量。计量工作由监理人主持，承包人应派出合格的代表协助做好计量，并提供要求的记录、图纸等资料。发包人应参与计量工作，工程量应有监理人、承包人及发包人的签名。

本款补充第 17.1.6 项： 

17.1.6 变更工程的暂定计量和支付 

需报发包人上级主管部门审批的变更工程项目，在发包人审核完成而尚未获得上级主管部 门审批时，可采用暂定计量，暂定计量金额最高不超过发包人审核金额的 70%。待上级主管部门审批后按审批结果进行实际计量，并扣回已暂计量的金额。如果上级主管部门审批结果低于暂定计量金额，则在本标段其他工程项目的进度款中扣回。 

17.4  质量保证金 

将本款第 17.4.2 项修改如下: 

17.4.2 质量保证金必须在本合同工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后才能支付。在本合同工程完成结算，承包人完成全部竣工资料的编制工作，并经监理工程师和业主初审合格，以及本合同工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后28天内，业主可以视具体情况支付部分保留金，但最多不超过保留金总额的40%，且应扣除承包人欠业主的材料款、预付款等所有款项和缺陷责任期内业主代为支付的工程缺陷修复费用。余下的保留金在竣工资料经政府档案管理部门验收合格并已移交业主，本合同工程结算经政府财政或审计部门审核或审计后，按审核或审计最终确定的工程结算金额进行支付。保留金返还时均不计利息。
17.6  最终结清 

17.6.1 最终结清申请单 

本项(1)目约定为： 

承包人应按交通运输部及广东省交通运输厅关于交通基本建设项目竣工决算编制的有关规定，及时编制相应的工程结算文件，报监理人审核。承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后 28 天内。 

最终结清申请单中的总金额应经政府财政或审计部门审核或审计后，才能认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。 

19. 缺陷责任与保修责任 

19.2缺陷责任 

在 19.2.2 项后增加以下内容： 

承包人应在缺陷责任期内安排专人负责缺陷责任期的管理工作，并确保在接到发包人要求 处理有关缺陷事项的通知后 24 小时内到达现场，到达现场后随即采取有效措施解决工程遗留 的缺陷或其它问题。承包人未履行本款规定的缺陷责任义务，将按照 22.1 款承包人违约处理。 

本款补充第 19.2.5 项： 

19.2.5  工程完工后，承包人所在合同段遗留的问题，承包人应积极主动地进行处理和解决并承担所有费用。如上述问题特别是与地方有关的遗留问题，承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理的，发包人有权单独或委托相关单位进行处理，发生的全部费用从承包人质量保证金中相应扣回，承包人应无条件接受。 
22. 违约 

22.1  承包人违约 

22.1.2 对承包人违约的处理 

将本款第(4)项修改如下： 

(4)  承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权按本合同附件十一的规定向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。 承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况经发包人处罚或通知整改后仍拒不整改的或未按期整改的, 发包人可以向承包人课以履约保证金额10%的违约金。

在本项下增加第(5)~第(7)目如下： 

（5）发包人按合同规定向承包人开出的任何违约惩罚金，除合同另有规定外，均从发包人应向承包人支付的工程款中直接扣除。除非合同另有规定，发包人向承包人开出的任何违约惩罚金将导致承包人最终应得结算价款相应地减少。承包人必须完全接受上述条款。 

（6）发包人按合同规定向承包人开出的任何违约惩罚金的扣除时间，可以在发包人认为合 适的任何一个期中支付月份中扣除。发包人扣除违约惩罚金时间的延迟或滞后并不代表对承包人当时各种行为的认可或默认。 

（7）本项目所有承包人的违约金均由发包人掌握使用，可用于本项目的各项评比和奖励。但在一个合同段中扣除的违约金只能专用于本合同段，并且从扣除的违约金中转作奖励用途的金额不得超过违约金总金额的50 %。

22.2 发包人违约 

22.2.2 承包人有权暂停施工

删除本项条文中的“，并支付承包人合理利润”。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

本款修改为：


施工工期因任何原因增加，承包人不得进行费用索赔；在施工期内，承包人不得因材料单价进行任何形式的费用索赔。
增加第25条 

25.本项目需增加的专用合同条款 

25.1 本合同未尽事宜 

本合同未能明确的有关规定，如质量管理、计划管理、计量与支付管理、台帐管理办法、 变更管理、材料管理、有关评比方案等，按发包人颁发的项目管理手册或另行下发的相关管理操作程序执行。 

25.2 其它约定

25.2.1 纳税和缴费

除合同条款另有约定外，国家、省、市和地方有关单位要收取的所有税费，承包人应考虑在合同报价中，由承包人承担并支付。

25.2.2工程质量标准

（1）除非发包人和监理人专门批准，如果本工程技术规范和图纸标准与现行或新颁的国家或行业标准不相符，则应按标准较高者执行，承包人不能因此提出索赔要求或要求增加任何费用。

（2）承包人必须根据国家标准、行业标准、技术规范和图纸的要求严格管理，精心施工确保工程质量，承包人必须配合发包人实施创优工程并保证交工验收质量综合评分90分以上。

25.2.3认可不免除责任

承包人是工程质量的直接责任人，监理人对工程材料和施工、工艺的认可或对工程进行验收和计量支付，并不免除承包人对这些工程的合同责任。承包人不但应对质量缺陷或质量事故进行自费修复或返工，还应承担由此带来的一切损失。
25.2.4安全生产经费

承包人应按《广东省高危行业安全费用管理办法》规定计提安全生产经费，作为消除事故隐患，保障安全施工的资金投入。

在项目开工前或施工过程中，发包人及项目主管单位对承包人的安全生产设施、设备进行检查，发现隐患而承包人未能在限期内解决的，可以由发包人安排第三方承包人代为整改，所需费用由承包人负责,并由发包人在进度款中扣回。

25.2.5安全生产管理制度

承包人应按发包人的要求建立健全安全生产管理制度和各和安全生产档案,承包人违反安全生产管理的按附件十二《工程质量、安全及文明施工处罚项目一览表》的规定进行的处罚。

第三节    合同附件格式

附件一：合同协议书 

附件二：廉政合同 

附件三：安全生产合同 

以上格式参见：《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）第四章第三节相应附件格式。 

附件四：其他主要管理人员和技术人员最低要求 

详见本项目招标文件的相关内容 

附件五：主要机械设备和试验检测设备最低要求 

详见本项目招标文件的相关内容 

附件六：项目经理委任书 

附件七：履约担保格式 

附件八：预付款担保格式 

以上格式参见：《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）第四章第三节相应附件格式。 

附件九：工程资金监管协议格式（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定） 

工程资金监管协议

发包人：                        （以下简称“甲方”  ）

承包人：
                    （以下简称“乙方”  ）

经办银行：          （以下简称“丙方”  ）

为了保证南澳大桥亮化工程项目的按计划建成，保证工程资金的合理使用，防止挪用工程资金和拖欠施工人员工资，根据《中国人民银行资金结算管理办法》和《工程结算管理办法》 等有关法律法规的规定，经甲、乙、丙三方友好协商，订立如下协议。 

第一条：为方便工程款的监管，乙方在丙方开立唯一的工程款专用账户，户名：           （工程款收支专户），账号：             
，用以核算甲方支付给乙方的工程款的归集和支付情况。 

第二条：20    年    月   日起至工程结算完毕之日止，乙方在该工程中所有收入和支出均纳入其在丙方开立的工程款专用账户核算。 

第三条：甲、乙、丙三方共同承诺： 

1．三方必须严格本协议的规定支付、监管和使用工程资金，任何单位和个人不得挤占、挪用（除国家法律法规规定的除外）。 

2．以实时对帐、月对帐等约定方式定期核对账务。 

第四条：甲、乙、丙三方的职责 

1．甲方职责：甲方作为项目发包人，应履行以下职责： 

(1)按工程承包合同规定直接或通过上级管理单位支付资金给丙方，保证工程资金只划转到乙方在丙方开立的上述工程款专用账户。 

(2)有权对乙方资金使用进行监管，有权对乙方工程资金的使用情况进行审查。 

(3)当乙方出现挪用项目建设资金、拖欠工人工资等情况，甲方有权召见乙方财务负责人了解情况，并向乙方发出预警通知，甲方将采取暂缓资金拨付或停止资金拨付的措施限期乙方予以纠正，并按合同金额的 0.5%向甲方支付违约金，违约金从工程款中扣除。 

2．乙方职责：乙方作为工程款的接收和使用方，应履行以下职责： 

(1)方在丙方开立工程款专用账户，并授权甲方、丙方遵照本协议的规定对其账户进行监管。 

(2)乙方必须在施工现场设置财务机构，配备财务人员，建立账册，对所承包的工程费用进行会计核算，并定期向甲方报送资金使用情况表。 

(3)乙方必须按第五条约定的使用程序办理工程款支取业务，不得以任何方式和理由挤占、挪用专用账户资金。 

3．丙方职责：丙方作为乙方专用账户的主办银行，应履行以下职责： 

(1)依法为乙方开立工程款专用账户，并做好信息保密工作。 

(2)做好金融配套服务工作，方便乙方办理工程款结算业务。 

(3)严格为甲方、乙方做好工程款监管，并保证专用账户资金支取符合第五条的约定，对有转移、挪用资金嫌疑的大额付款，必须及时向甲方通报。 

(4)负责定期提供对账报表，方便甲、乙方对账。 

(5)当乙方出现资金紧张时，为乙方提供短期融资、保函、银行承兑汇票开票和贴现等资金短缺支持。 

第五条：工程款的使用 

为确保工程款的正确使用，在工程款提取过程中应遵循以下规定： 

1.人力资源费用优先原则。乙方办理工程款对外支付时，必须提供乙方上个月支付工资的银行凭证和工资清单。在当月没有支付工人工资前，乙方同意丙方自动冻结上月工资额的200%作为保证金，之后乙方可办理工程款支付，一旦乙方支付了本月工人工资，并提供本月支付工资的银行凭证和工资清单后，银行立刻解冻上述保证金。如账户资金不足，乙方应尽快筹措资金补足，在补足之前，丙方不能办理乙方委托的付款。 

2. 乙方工程款专用账户中的款项，除相应利润及上级管理费外，不得划回乙方总部账户，不得用于支付与履行工程合同无关的其他费用。 

3.  乙方工程款专用账户每支付一笔款项（或超过承包合同金额 3%以上（含）大额工程资金），须提供相应合同、货物验收单、入库单等相关证据，证明该款项是为履行工程合同而支付，并经丙方审核后方支付。 

第六条：工程款账户核对 

１.实时对账：甲、乙方如需即时了解专用账户的有关信息，应以三方约定方式向丙方进行查询，丙方应及时反馈相关信息，并对数据的真实性负责。 

２.月对账：每月月终后 5 日内，丙方负责提供工程款专用账户对账单予乙方核对，并对数据真实性负责。乙方必须积极配合丙方的对账工作，收到对账单并核对无误后盖章确认并送回丙方。 

3.丙方在账务核对时如发现账务不符，应及时向乙方反映，丙方应积极与乙方配合及时处理有关差错，确保账务记载准确无误。 

第七条：违约责任 

１．甲方的违约责任： 

保证将工程资金划转到乙方在丙方开立的上述工程款专用账户，否则应负由此而引起的赔偿责任。 

2．乙方的违约责任： 

乙方未按第五条规定，截留工程款专用账户内资金，造成甲方任何损失的，应承担赔偿责任。

3．丙方的违约责任： 

丙方未按第五条，擅自同意乙方提取工程款专用账户内资金，造成甲方任何损失的，应承担赔偿责任。 

第八条：本协议未尽事宜，由三方协商解决；协商不成的，本协议任何一方均可向本协议签订地的人民法院提起诉讼；本协议签订地为
                    。

第九条：本协议自签订之日起生效，一式三份，甲、乙、丙三方各一份，均具有同等效力。

发包人：
             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

  
      年           月       日

承包人：
           (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：   
(签字)

  
      年           月       日

经办银行：           
(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

  
      年           月       日

附件十： 

22.1.2 附表    承包人违约金一览表 

	序号
	合同依据
	违约内容
	违约金标准
	备注

	1
	1.6.3
	未得到发包人和监理人批准，承包人擅自对施工图的任何部分进行修改
	2 万元/次
	

	2
	4.3.3
	违规分包或转包
	20 万元/次
	

	3
	4.6.1
	承包人在接到发包人或监理人要求人员进场的通知5天后仍未安排相关人员进场，从第6天算起扣除承包人的违约金
	项目经理、项目技术负责人2万元/人日；其他主要技术人员1万元/人日
	如果承包人接到通知后15天未安排相关人员进场，将要求其更换人 选，同时执行人员更换违约条款

	4
	4.6.3（2）
	承包人的档案资料整理负责人在本项目连续工作不足 1 年。
	0万元/人次
	

	5
	4.6.3（3）
	项目经理、总工程师驻守现场不足22天/月，处以不足天数的罚款。
	5000 元/天
	

	6
	4.6.3（4）
	专职安全生产管理人员没有按每5000万施工合同额配备一名（不足 5000万至少配备一名）。
	5 万元/人次
	

	7
	
	项目经理或总工程师无故缺席发包人指定的各种会议，包括发包人和监理人主持的重要会议（如工地例会等）。
	1 万元/次
	

	8
	4.6.6
	不签订劳动合同、非法使用农民工的，或者拖延和克扣农民工工资的，由此造成劳务人员上访或 

劳动纠纷的
	10 万元/次
	

	9
	4.6.7
	分项工程的施工员没在现场管理的
	1000 元/次
	

	10
	4.6.7
	重要工序（桩基、面层施工等）， 

没有施工员在现场管理的
	2000 元/次
	

	11
	4.6.7
	超过 24 小时没有施工员在场而继续施工的
	5000元/次
	

	12
	5.3.1、6.4
	未经发包人和监理人同意，承包人将专用于本工程的材料、工程设备、施工设备和临时设施运出施工场地 或挪作他用。
	1 万元/台，同时处以1000 元/天的罚款直至承包人纠正为止。
	

	13
	6.1.1
	按施工进度计划须到位而未到位的主要设备，或擅自改变主要设备型号。
	1 万元/台，同时处以1000 元/天的罚款直至承包人纠正为止。
	


	序号
	合同依据
	违约内容
	违约金标准
	备注

	14
	6.3
	承包人未按发包人或监理人要求增加或更换施工设备
	1 万元/台，同时处以1000 元/天的罚款直至承包人纠正为止。
	

	15
	11.1.1
	承包人未按期开工
	参照工期延误的标 

准扣除违约金
	

	16
	11.5
	承包人的工期延误
	按照项目专用条款数据表第 11.5 款规定的标准扣除
	

	17
	19.2.2(1)

	承包人未设立缺陷责任期内的留守项目部
	按项目专用合同条款第 19.2.2(1)项规定扣除违约金
	

	18
	19.2.4
	承包人未履行发包人或监理人的指令对缺陷工程进行修补、修复或重建，发包人可自行修复或委托其他人修复
	应由承包人承担修复和查验的费用，并按该项修复和查验费用的 10％扣除承包人违约金。
	


附件十一： 

工程质量、安全及文明施工处罚项目一览表

	类别
	序号
	处 罚 项 目

	设备安装

	1
	灯具装置不按设计规定的材料规格、位置及间距安装的，每处罚款500元。

	
	2
	灯具未按规定均匀分配在三相线路上，未按三相L1、L2、L3顺序接线，每处罚款5000元。

	
	3
	电缆敷设前，未进行绝缘电阻测量及电阻值小于规定的10M欧姆的，每处罚款1000元。

	
	4
	管内穿线时，不符合下列规定的，每处处罚500元：导线在管内无接头、导线连接牢固、不伤芯线。

	安

全

生

产

安

全

生

产
	1
	施工驻地须悬挂安全生产标牌，违者每处罚款 1,000 元。

	
	2
	电力线路架设零乱不牢固；电源线老化、绝缘损坏、接头处无包扎的；使用花线或劣质电线；有乱拉乱接行为的；不设电箱、漏电开关、电箱不规范，不加盖、加锁、该接地线而不接，施工现场未设安全警示牌，每处罚款  1,000 元。

	
	3
	高空作业未设置稳固爬梯；不设围栏、安全网，每处罚款 1,000 元。

	
	4
	对于安全风险大的高空作业，要求制订安全预案，违者每次罚款 2,000 元。

	
	5
	出现以下情况每次罚款 2,000 元：

（1）施工车辆和机械带病上岗，操作人员无证上岗和违反操作规程； 

（2）发生各种事故苗头及事故未及时不整改和隐瞒不报； 

（3）每月安全大检查，安全管理人员无故不在位；

（4）主要施工机械设备应悬挂操作规程；

（5）作业人员酒后作业、机器设备带病作业的；

（6）施工未进行安全交底，安全交底无记录的。

	
	6
	施工现场人员出现以下情况，每人/次罚款 500 元：

（1）不戴安全帽；

（2）高空作业不系安全带；

（3）赤脚或穿拖鞋；

（4）爆破员、安全员、电工、装载机司机、运输车司机、电焊工、砼工、吊车、 

架桥机等特殊工种未持证上岗的。

	
	7
	未建立健全项目经理部、队、组三级安全生产管理机构，缺一级或不健全罚款1,500元

	
	8
	安全生产规章制度不齐全、缺一项目罚款1,500元

	
	9
	安全学习、宣传、三级教育、培训不健全，缺一罚款1,500元

	
	10
	安全隐患整改不及时，罚款3,000元

	
	11
	不建立抢救队伍，罚款3,000元

	
	12
	分项工程开工前未报或未及时上报安全生产措施，每次罚款5,000元

	
	13
	发生安全事故不报或不及时上报者，罚款10,000元

	
	14
	安全员不在施工现场，有违章指挥、违章作业行为，每次罚款3,000元

	
	15
	施工现场人员有穿拖鞋，或不戴安全帽的，每一人罚款1,000元

	
	16
	施工排架、支撑失稳、防高空坠落措施不当，每处罚款1,500元

	
	17
	工棚、机械设备，施工现场、防洪、防台风措施不当，每处罚款1,500元

	
	18
	应设、应备的交通标志、安全标志、警示灯，不准确、不齐全、不鲜明，每次罚款1,000元

	
	19
	工棚、仓库、宿舍内有用电炉、电热棒的罚款1,000元

	
	20
	工棚、仓库、宿舍等一切临时建筑物，应设有足够的灭火器或消防水池或消防砂，没有的每处罚款2,000元

	
	21
	工棚、仓库、宿舍有使用石油气、点蜡烛、煤油灯、烤火、乱丢火种、烟头、存放汽油、酒精、炸药、雷管易燃易爆物品，每处罚款1,000元

	
	22
	电焊、气焊场地不当，方法不妥，周围未采取防火措施，通风不好的，罚款1,000元。

	
	23
	厨房、动火区防火墙不合格，周围防火条件差的罚款1,000元

	文

明

施

工


	1
	承包人驻地建设应包括防护、围墙、临时便道和安全、卫生、防火设施，违者每 

项罚款 5,000 元。

	
	2
	承包人项目经理部应按发包人统一要求设置组织机构、质量管理、安全生产等宣 

传牌，违者每项罚款 5,000 元。

	
	3
	单项工程的施工现场未按要求设立标示牌的，施工点无安全员的,每处罚款 500 元。

	
	4
	施工现场管理人员不佩带工作证, 每人/次罚款 200 元：。

	
	5
	便道不及时洒水降尘的，每次罚款 3,000 元。

	
	6
	施工过程中的泥浆及废弃物等，须在该项工程完工时即时清除干净，违者罚 款 30,000 元。

	
	7
	施工废料乱堆乱放的，每次罚款 3,000 元。

	
	8
	施工废水、生活污水不得直接排入农田、耕地、沟渠和水库，严禁排入饮用水源， 

违者每次罚款 30,000 元。

	
	9
	施工现场未采取有效措施，造成水源污染、空气污染等不良后果，引起群众抗议、 

投诉或有关行政主管部门处罚的，每次罚款 10，000 元。

	
	10
	弃土、弃渣占农田果园、堵塞水道以及造成水土流失的，每次罚款 5,000 元。

	
	11
	水土保持防护措施不完善，造成水土流失，污染当地农田水利的，每次罚款 5,000 

元。

	
	12
	卫生、环保（包括防止扬尘）保证措施未在要求时限内整改的，每延误一天罚1,000元。

	内

业

资

料
	1
	开工前须结合工程特点进行分项、分部和单位工程划分，现场质量检查、质量验 

收资料按照划分进行归纳收集，违者每次罚款 2,000 元。

	
	2
	内业原始资料弄虚作假的，不及时填写的，填写不完整规范的，每次罚款 1,000 元。

	
	3
	内业原始资料和整理资料未按有关要求采用文件盒及时归档，每次罚款 500 元。

	
	4
	分部工程完成时，须将原始资料、施工记录、进度照片等资料整理归纳，装订成册，违者每次罚款 2,000 元。

	
	5
	试验设备不齐全，未建立试验台帐，每次罚款 5,000 元。

	其

他


	1
	不按照有关规定进行技术交底就进行施工作业的，每次罚款 2,000 元。

	
	2
	上一道工序未经监理人签认就进行下一道工序施工的，每次罚款 5,000 元。

	
	3
	要求返工的工程未在规定的时间内进行返工或要求清除出施工现场材料未在规 

定的时间内清除出场的，每延误一天罚 1,000 元。

	
	4
	施工材料等存放不满足要求的，每次罚款 2,000 元。

	
	5
	实验及检测仪器未标定或标定不合格仍使用的，每次罚款 2,000 元。

	
	6
	检验项目、方法、频率，没有按设计或规范要求执行；原材料送检和其它自检项 

目的试验不及时，频率未达到规定要求，每次罚款 2,000 元。

	
	7
	未经检验合格的材料用于施工的，每次罚款 5,000 元。


第七章 工程量清单

第七章    工程量清单

第一节     工程量清单
1.工程量清单说明 

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。 

1.3本工程量清单中所列工程数量（除土、石方开挖及土石比例，路基填筑土石方、预（土）压土石方的总数量执行第七章技术规范专用条款第200章的规定外）是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第 15.4 款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。 

1.4工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或 解释。 

1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。 

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 

1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。 

2.投标报价说明 

2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 

2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 

2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。 

2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。 

2.5  承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。 

2.6  保险费的投保金额为工程量清单第100章（不含安全生产费、建筑工程一切险及第三方责任险的保险费）至第 900 章的合计金额，保险费率为4.5‰。工程量清单第100 章内列有保险费的支付子目，投标人根据此保险费率计算出保险费，填入工程量清单。该保险费一般指建筑工程一切险及第三者责任险，除此以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

2.7工程量清单中各项金额均以人民币(元)结算。

2.8暂列金额(不含计日工总额)的数量及拟用子目的说明： 

暂列金额按本合同工程量清单第200章至第900章合计价的3%计列并包含于投标总价，暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。符合下列条件的可在暂列金额中计量支付： 

（1）未包含在合同和图纸中，在施工过程中可能会发生的一些杂项费用，包括由发包人临时指定承包人进行施工的合同外小工程费用、劳务支出和环境保护费等； 

（2）按合同条款规定，经审批确定由发包人承担费用的变更工程所发生的费用以及发包人认为需要或适合在此项费用开支的其它费用。 

2.9 专项暂定金额的计量：按发包人给定的金额计列，由发包人根据工程实际需要批准是否予以使用。

3.计日工说明 

本款不适用。 

4.其他说明 

4.1工程量清单中各个子目的报价与计量支付原则，详见招标文件第七章技术规范的计量支付条款。

  工程量清单章具体执行《关于印发广东省执行交通运输部（公路工程标准施工招标文件范本）（2009年版）补充规定的通知（粤交基【2010】355号）》。
	工程量清单汇总表

	序  号
	章  次
	科  目  名  称
	金额(元)

	1
	第100章
	总则
	　

	2
	第200章
	路基
	　

	3
	第300章
	路面
	　

	4
	第400章
	桥梁、涵洞
	　

	5
	第500章
	隧道
	　

	6
	第600章
	交通安全设施工程
	　

	7
	第700章
	绿化及环境保护设施
	　

	8
	第800章
	机电工程
	　

	9
	第900章
	附属区房建工程
	　

	10
	第100章至900章清单合计
	　

	11
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
	　

	12
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价
(即10-11)=12
	　

	13
	计日工合计
	　

	14
	暂列金额(不含计日工总额)
	　

	15
	投标报价(10+13+14)=15
	　


第八章    图纸（另册）
第九章     技术规范

技术规范专用条款

    下述的技术规范专用条款是技术规范条款的补充，如果与技术规范条款有矛盾，本专用条款的规定优先。

技术规范通用条款采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》 (2009年版)中第七篇“技术规范”条款中相对应的条款。本专用条款未列章节的计量支付条款，采用广东省交通运输厅“关于印发《广东省执行交通运输部〈公路工程标准施工招标文件〉（2009年版）补充规定》的通知”（粤交基[2010]355号）的“附件3广东省公路工程计量与支
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