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第一章、投标须知前附表
	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1.1
	工程名称
	汕头市潮南区陈店镇2013年度高标准基本农田建设项目

	2
	1.1
	建设地点
	汕头市潮南区陈店镇流仙村、港后村、溪口社区、范溪社区、陈围社区、三合村、福潭村等七个行政村

	3
	1.1
	建设规模
	建设高标准农田总面积2600亩，工程主要建设内容为：包括新建斗渠1条250米及支渠1条200米，整修斗渠13条共3736米、支渠6条1174米、农渠4条847米、排灌渠1条192米、干渠2条693米和田间道路共2条618米；蓄水池3座，涵管14座和闸门一座。工程预算造价2832698.56元。

	4
	1.1
	承包方式
	中标人为总承包企业，以包工、包料、包工期、包质量、包安全的方式进行承包。

	5
	1.1
	质量标准
	达到国家质量评定标准的合格等级。

	6
	2.1
	招标范围
	按河南省豫北水利勘测设计院设计的施工图纸及汕头市财政局委托广东恒正工程造价咨询有限公司审核的工程预算书内容。

	7
	2.2
	工期要求
	施工工期： 90 日历天（开工日期以发包人及监理单位联合签署的开工令为准）

	8
	3.1
	资金来源
	财政资金

	9
	4.1
	投标人资质等级要求
	1、具备主项水利水电工程施工总承包三级或以上资质，取得有效的《安全生产许可证》且具有独立法人资格的施工企业。

2、拟派建造师应具有水利水电工程二级或以上建造师（含临时）执业资格，且须在本企业注册并取得有效的安全生产考核合格证（B类）；广东省外企业拟派建造师应具有水利水电工程一级建造师（含临时）执业资格，并取得有效的安全生产考核合格证（B类）。
3、根据汕检会【2013】1号文件有关规定，投标人须提供由投标人企业注册所在地检察机关出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》（查询对象包括企业、法人代表和拟派建造师；查询内容为查询对象在本项目招标公告发布之日前3年内行贿犯罪记录，具体以检察机关出具告知函日期为准）。

4、广东省外的投标企业已在广东水利建设与管理信息网完成广东省水利厅信用管理信息录入手续，并通过终审。
5、本次招标不允许联合体形式投标。

	10
	4.2
	资格审查方式
	本工程对投标申请人的资格审查采用资格后审方式。资格后审由评标委员会在开标后评标前对投标人进行审查。资格后审不合格的投标人，其投标作废标处理。

	11
	5.1
	踏勘现场
	招标人不集中组织现场踏勘。

	12
	8.1
	答疑
	详见招投标时间安排表。

	13
	13.1
	工程承包方式
	采用固定单价包干方式

	14
	15.1
	投标有效期
	为：60日历天（从投标截止之日算起）

	15
	16.2
	投标保证金
	投标人应在投标保证金提交截止时间前，由投标人企业基本开立账户开户银行向汕头市潮南区建设工程交易中心指定帐户划入3万元的投标保证金，并换取收据。即收款人：汕头市潮南区建设工程交易中心。开户行：邮政储蓄银行汕头市潮南支行；账号：100294708350010001。

	16
	17.1
	投标人的替代方案
	不允许

	17
	18.1
	投标文件份数
	资格审查文件正本一份，副本七份；商务标文件正本一份，副本七份。

	18
	21.1
	投标文件提交地点及截止时间
	地点：汕头市潮南区建设工程交易中心
时间：详见招标投标时间安排表

	19
	24.1
	时间安排
	按招标投标时间安排表的时间进行

	20
	25.1
	开标
	开标时间：详见招标投标时间安排表
地点：汕头市潮南区建设工程交易中心

	21
	33.3
	评标方法及标准
	平均报价法

	22
	38.1
	履约担保金额
	中标人的履约保证金额为中标价的10%。中标人应自接到中标通知书之日起15天内提现金（或银行汇款）投入招标人设立的专户，或采用向建设单位提交履约保函的方式。


第二章、投标须知
一、总则
1、工程说明
1.1 本招标工程项目说明：
⑴、招标人：汕头市潮南区陈店镇人民政府
⑵、招标代理机构：广东宏茂建设监理有限公司

地址：广州市天河区燕岭路建设大厦四楼
联系人：郑工；联系电话：0754-86565098；传真电话：0754－86557289。
⑶、设计单位：河南省豫北水利勘测设计院

⑷、工程名称：汕头市潮南区陈店镇2013年度高标准基本农田建设项目
⑸、建设地点：汕头市潮南区陈店镇流仙村、港后村、溪口社区、范溪社区、陈围社

区、三合村、福潭村等七个行政村
⑹、建设规模：建设高标准农田总面积2600亩，工程主要建设内容为：包括新建斗渠1条250米及支渠1条200米，整修斗渠13条共3736米、支渠6条1174米、农渠4条847米、排灌渠1条192米、干渠2条693米和田间道路共2条618米；蓄水池3座，涵管14座和闸门一座。工程预算造价2832698.56元。
  ⑺、承包方式：中标人为总承包企业，以包工、包料、包工期、包质量、包安全的方式进行承包。
⑻、质量标准：达到国家质量评定标准的合格等级。
1.2 本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《汕头经济特区建设工程施工招标投标条例》和《关于进一步加强我市政府投资建设工程施工招标投标管理的意见》（汕府办[2011]126 号）等有关法律、法规和规章的规定，通过公开招标方式选定承包人。

2、招标范围及工期
2.1本招标工程项目的范围：按河南省豫北水利勘测设计院设计的施工图纸及汕头市财政局委托广东恒正工程造价咨询有限公司审核的工程预算书内容。
2.2 本招标工程项目的工期要求： 90 日历天（开工日期以发包人及监理单位联合签署的开工令为准）。
3、资金来源
3.1 本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第8项。
4、合格的投标人
4.1 投标人资质等级要求：详见本须知前附表第9项。
4.2本招标工程项目采用资格后审的方式确定合格投标人，详见本须知前附表第10项。
5、踏勘现场
5.1 招标人不集中组织现场踏勘。
5.2 投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
5.3 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
6、投标费用
6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。
二、招标文件
7、招标文件的组成
7.1 招标文件包括下列内容：
第一章  投标须知前附表
第二章  投标须知
第三章  评标标准和方法
第四章  合同条款
第五章  投标文件格式
    7.2 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间5天前，对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

    7.3 投标人获取招标文件后，应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清
8.1  投标人若对招标文件有任何疑问，应于答疑截止时间前在汕头建设网http∥www.stjs.gov.cn上发布，逾期招标人不予受理。
招标人于答疑回复截止时间前在汕头建设网http∥www.stjs.gov.cn上回复投标人提出的问题。
9、招标文件的修改
9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间5天前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
9.2 招标文件的修改将在汕头建设网http∥www.stjs.gov.cn上发布。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。
9.4 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。
三、投标文件的编制
10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标文件和投标有关的所有文件均应使用 汉语语言文字和阿拉伯数字 。
10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、投标文件的组成
11.1 投标人的投标文件应包括下列内容：

㈠、资格审查文件
⑴、资格审查文件封面
⑵、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书

⑶、企业营业执照副本
⑷、企业资质证书副本 

⑸、企业安全生产许可证副本

⑹、建造师（含临时）注册证书及安全生产考核合格证（B类）
⑺、广东省外的投标企业已在广东水利建设与管理信息网完成广东省水利厅信息管理信息录入手续，并通过终审的证明材料

⑻、由检察机关出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》  

以上资格审查文件除封面外，其余材料均提交复印件，加盖投标人公章，并提供原件以备查验。
㈡、商务标文件
⑴、商务标文件封面
⑵、投标报价书
⑶、投标保证金（银行出具电汇凭证或转账凭证）复印件

⑷、投标保证金收据复印件

⑸、企业基本帐户开户许可证复印件

商务文件应提交银行出具电汇凭证或转账凭证原件、投标保证金收据原件及企业基本帐户开户许可证原件，以备查验。以上商务标文件需按要求签署、加盖投标人公章。
12、投标文件格式
12.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。
12.2 资格审查文件及商务标文件应各自单独密封，并在封装袋上注明资格审查文件或商务标文件。
13、投标报价
13.1 本工程的预算书编制说明：
⑴、本预算书编制原则依据财政部、国土资源部财综[2011]128号《关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》、《土地开发整理项目预算编制规定》（2011）、《土地开发整理项目预算定额》（2011）、《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2011）、广东省财政厅、国土资源厅、农业厅粤财农[2012]490号关于印发《广东省高标准基本农田建设项目资金财政直接支付申请和审核规程（暂行）》的通知进行计算。
⑵、费用标准：

①间接费：土方开挖工程5%，石方开挖工程6%，砌体工程5%，混凝土工程6%，农用井工程8%，其他工程5%。

②利润：按（直接费+间接费）×3%计算。
    ③税金：按（直接工程费+间接费+利润）×3.41%计算。
⑶、价格依据：

人工工资：按七类工资区计算，其中甲类工为52.14元/工日，乙类工为39.72元/工日。
主要材料：按《汕头工程造价管理》2014年第5期公布的《潮南区2014第一季度人工、材料参考价格表》计算。

机械台班、建筑材料价格参照《汕头工程造价管理》公布的2014年第1季度《潮南区人工、材料参考价格表》计修。
13.2工程预算造价：
本工程经汕头市财政局委托广东恒正工程造价咨询有限公司审核，工程预算造价=2832698.56元（详见的工程预算书内容）。
13.3 投标报价
投标人应根据招标文件、施工图纸、工程预算书、投标单位具体情况填报投标报价下浮率（以百分比为单位，精确到小数点后二位，小数点后第三位四舍五入），投标人投标时不需提供投标预算书。
投标报价=2832698.56元×（1-投标报价下浮率）

本工程投标报价下浮率范围为0%~10%（含界值）,投标文件中表示投标报价下浮率的数字与文字不一致时，以文字为准修正投标报价下浮率；经评标委员会核准和修正后的投标报价下浮率为有效投标报价，若投标人拒绝修正，则该投标文件为无效投标文件。

13.4 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。
13.5 投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。
13.6 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
13.7 工程结算方式
采用固定单价包干，以汕头市财政局委托广东恒正工程造价咨询有限公司审核的工程预算书的单价为结算依据，工程量按实计算。工程变更部分造价结算调整方式根据投标时所使用的有关计价文件和报价原则，并沿用招标时招标人提供的工程预算书的计价程序、费率和中标下浮率进行结算。

14、投标货币
14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。
15、投标有效期
15.1 投标有效期为60日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。
16、投标担保

16.1 本工程的投标担保采用投标保证金形式。

16.2 投标人应按本须知前附表第15项所规定的期限和数额提交投标担保，并作为其投标文件的一部分。
16.3 对于未能按要求提交投标担保的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。
16.4 确定中标人后，未中标的投标人的投标保证金于招标人与中标人签订合同后7天内予以退还。
16.5 中标人的投标保证金于中标人按本须知第38.1条的要求提交履约保证金后退还（不计利息）。
16.6 如投标人发生下列情况之一时，投标担保将被没收：
⑴、投标人拒绝按本须知第32条规定修正标价；
⑵、中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订施工合同。

17、投标人的替代方案
17.1 投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，不允许投标人提交替代方案。
18、投标文件的份数和签署
18.1 投标人应按本须知前附表第17项规定的份数提交投标文件。
18.2 投标文件封面须加盖投标单位公章,并注明“正本”或“副本”。
18.3 投标文件正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.4 投标文件封面、投标报价书均须加盖投标单位公章并经法定代表人或其授权委托人签名。
18.5 除投标人对错误处须修改外，全套商务标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权委托人签名。
四、投标文件的提交
19、投标文件的封装和标记
19.1 投标文件要求 采用A4规格纸；资格审查文件、商务标文件正本和所有副本应分别装订。
19.2 投标人的资格审查文件、商务标文件（正本一份、副本七份）各装入一个封装袋内密封，封装袋封口加盖投标单位公章，封装袋封面应按以下形式书写：
收件人：广东宏茂建设监理有限公司
投标项目名称：汕头市潮南区陈店镇2013年度高标准基本农田建设项目  
投标人名称：                                                 （盖章）
投标文件名称：（资格审查文件或商务标文件）
20、投标文件的提交
20.1 投标人代表应携带有效的身份证文件在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。递交投标文件时，投标人的法定代表人须持本人身份证原件和法定代表人证明书复印件（加盖公章）及拟派建造师须持本人身份证原件、建造师注册证书复印件（加盖公章）同时准时到场。否则，招标人将拒绝其投标。若为授权委托代理投标的，投标人的法定代表人和拟派建造师在确认身份并签到后即可离场。
21、投标文件提交的截止时间
21.1 投标文件提交的截止时间见本须知前附表第18项规定。
21.2 招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
21.3 至投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于5家的，招标人将依法重新组织招标。
22、迟交的投标文件
22.1 招标人不接受在本须知21条规定的投标截止时间以后才送到的投标文件。
23、投标文件的补充、修改与撤回
23.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
23.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
23.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
23.4 不论招标结果如何，投标人的投标资料均不退回。
24、投标
24.1 投标人在招标文件规定投标的时间内提交投标文件。
24.2 招标代理机构对投标人提交的投标文件进行审查，有以下情况者，其投标文件不予受理：
⑴、投标文件未按招标文件的规定密封；
⑵、投标文件封装袋封面未按招标文件的规定书写。
五、开标
25、开标
25.1 招标人将按本须知前附表第20项所规定的时间和地点公开开标。
25.2 开标由招标代理机构主持。
25.3 由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；
25.4 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。
25.5 招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。
25.6在提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。开标后的投标文件一概不退。

六、评标
26、评标委员会与评标
26.1 招标人依法组建评标委员会。
26.2 开标结束后开始评标。评标采用全封闭方式进行。
27、投标文件的有效性
27.1评标时，投标文件出现下列情况之一的，应当作为无效投标文件，不得进入详细评标：
⑴、未按招标文件要求加盖投标单位公章及法定代表人或法人授权委托人未签名的；
⑵、投标人的授权委托人（如有委托）不参加开标会议的；
⑶、未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法辩认的；
⑷、未对本招标文件作出响应和书面承诺，以及投标报价书没有加盖投标单位公章及法定代表人或法人授权委托人未签名的；
⑸、投标人的投标报价超出投标下浮率有效范围的；
⑹、未按要求提交投标担保。
28、评标过程的保密
28.1 公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。
28.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行动，都将会导致其投标被拒绝。
28.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
29、资格后审
29.1 根据招标公告的要求采取资格后审，在评标前对投标人进行资格审查。如投标人未达到招标文件规定的能力和条件，其投标将被拒绝。
30、投标文件的澄清
30.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第29条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。
31、投标文件的初步评审
31.1 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否存在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
31.2 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
32、投标文件计算错误的修正：
32.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。
32.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。
33、投标文件的评审和比较
33.1 评标委员会仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。
33.2 评标委员会依据第三章规定的评标方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提交书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
33.3评标方法和标准：平均报价法。

33.4 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。
七、合同的授予
34、合同授予标准
34.1 本招标工程的施工合同将授予按本须知第33款所确定的中标人。
35、招标人拒绝投标的权力
35.1 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权根据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。
36、中标通知书
36.1 中标人确定后，招标人将于15日内向主管部门提交施工招标情况的书面报告。
36.2 招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。
37、 合同协议书的签订
37.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其它协议。
37.2 中标人如不按本投标须知第37.1款的规定与招标人订立合同，则招标人可废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
37.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。
38、履约担保
38.1中标人的履约保证金额为中标价的10%。中标人应自接到中标通知书之日起15天内提现金（或银行汇款）投入招标人设立的专户，或采用向建设单位提交履约保函的方式。
38.2 若中标人不能按本须知第38.1款的规定执行，招标人将没收其履约保证金，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超出部分予以赔偿。
第三章、评标标准和方法
一、评标组织
1、评标依据
本项目招投标全过程在有关监督部门监督下进行。评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《关于进一步加强我市政府投资建设工程施工招标投标管理的意见》（汕府办[2011]126 号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等。
2、评标委员会的组成
评标委员会由7名评审专家组成，成员在汕头市建设工程交易中心评标专家库中随机抽取；在评标委员会中民主产生主任委员负责组织和主持评标。在评标过程中，各评委均以专家身份进行评标工作，不代表其所在单位。
3、评标委员会的职责
⑴、对投标人提交的资格审查文件进行资格审查。
⑵、审查商务标文件，对商务标文件进行符合性鉴定。
⑶、根据投标文件组织投标人进行技术经济澄清。
⑷、对商务标文件进行详细评审，确定中标人及各投标人的排序，编写评标报告。
二、评标方法
1、评标方法：
⑴、资格文件评审方法：进行合格审查，符合招标公告要求的投标人可参加商务标评审；对于资格审查不合格的投标人，评标委员会对其投标作废标处理，不再对其商务标文件进行评审。
⑵、商务标评审方法：平均报价法。

①投标人的有效投标报价下浮率：有效投标报价下浮率（以百分比为单位，精确到小数点后二位，小数点后三位四舍五入，下同）的范围为最高限价的0%～10%（含界值），不在此范围的投标报价均无效投标报价；

②评标基准下浮率的确定：先从3%、4%、5%中随机抽取一个下浮率，然后将此下浮率与所有有效投标报价下浮率的算术平均值作再次平均，所得算术平均值即为评标基准下浮率。

③定标原则：投标报价下浮率与评标基准下浮率绝对值最接近者为第一中标候选人，次接近者为第二中标候选人；当与评标基准下浮率绝对值（精确至百分率小数后2位）最接近者同时有2个或2个以上投标人时，以随机抽取方式确定第一中标候选人与第二中标候选人。
2、中标下浮率的确定：以中标人的报价下浮率作为中标下浮率。

3. 合同价款的确定：合同价款=最高限价×（1-评标基准下浮率）
三、评标定标程序
1、开标，在开标室开启各投标人的投标文件，并宣读投标人的投标报价，由投标人代表签字确认并上墙；

2、评标委员会评审专家对投标人进行资格审查；
3、评标委员会评审专家对通过资格审查的投标人的商务标文件进行初步审查；
4、对商务标文件进行详细评审，确定投标人的排序；推荐第一中标候选人、第二中标候选人。
四、中标通知书签发
由招标人、汕头市潮南区建设工程交易中心根据评标结果向中标人发出中标通知书。
第四章、合同条款
一、合同协议书
发包人（全称）：汕头市潮南区陈店镇人民政府       
承包人（全称）：                                 
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：汕头市潮南区陈店镇2013年度高标准基本农田建设项目

工程地点：汕头市潮南区陈店镇流仙村、港后村、溪口社区、范溪社区、陈围社区、三合村、福潭村等七个行政村

工程内容：建设高标准农田总面积2600亩，工程主要建设内容为：包括新建斗渠1条250米及支渠1条200米，整修斗渠13条共3736米、支渠6条1174米、农渠4条847米、排灌渠1条192米、干渠2条693米和田间道路共2条618米；蓄水池3座，涵管14座和闸门一座。

工程立项批准文号：汕潮南发改[2014]13号文
二、工程承包范围
    承包范围：按河南省豫北水利勘测设计院设计的施工图纸及汕头市财政局委托广东恒正工程造价咨询有限公司审核的工程预算书内容。
三、合同工期
开工日期：以主管部门颁发的建设工程施工许可证日期为准。
合同工期：90日历天。
四、质量标准
工程质量标准：按国家现行施工验收规范达到合格以上。
五、合同价款 

金额：人民币                  （￥              元）。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、合同条款
5、标准、规范及有关技术文件
6、图纸
7、工程报价单
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、合同生效
合同订立时间：2014年    月     日
合同订立地点：                                                         

本合同双方约定：本合同自双方法定代表人或法人授权委托人签字并盖章之日起生效。
发包人：  汕头市潮南区陈店镇人民政府  承包人：                          
（公章）                            （公章）
住所：                                住所：                            

法定代表人：                          法定代表人：                      

委托代表人：                          委托代表人：                      

电话：                                电话：                            

传真：                                传真：                            
第二部分、通用条款
一、词语定义及合同文件
１、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人、承包人在专用条款中约定。
1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10 工程：指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11 合同价款：指发包人、承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14 工期：指发包人、承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1.15 开工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16 竣工日期：指发包人、承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.17 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1.18 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.19 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.20 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.21 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.22 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.23 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2、合同文件及解释顺序
2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
⑴、本合同协议书
⑵、中标通知书
⑶、招标文件及答疑纪要
⑷、投标书及其附件
⑸、本合同专用条款
⑹、本合同通用条款
⑺、标准、规范及有关技术文件
⑻、图纸
⑼、工程招标预算书
⑽、工程报价单或预算书
合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人、承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、标准及规范 

3.1 语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
3.2 适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
3.3 适用标准、规范
双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
4、图纸
4.1 发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还发包人。
4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.1 实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2 监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人、承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
5.3 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
5.4 合同履行中，发生影响发包人、承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5.6 不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6、工程师的委派和指令
6.1 工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的， 承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
6.3 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
6.4 如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7、项目经理
7.1 项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
7.2 承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
7.3 项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
7.4 承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7.5 发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。
8、发包人工作
8.1 发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
⑴、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
⑵、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；
⑶、开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；
⑷、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；
⑸、办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；
⑹、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
⑺、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
⑻、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；
⑼、发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
8.2 发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。
8.3 发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
9、承包人工作 

9.1 承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
⑴、根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；
⑵、向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；
⑶、根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；
⑷、按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；
⑸、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；
⑹、已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；
⑺、按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；
⑻、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
⑼、承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
9.2 承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1 承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确定或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
10.2 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。
10.3 承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
11、开工及延期开工
11.1 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后的48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
11.2 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
12、暂停施工
工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
13、工期延误
13.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
⑴、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
⑵、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
⑶、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
⑷、设计变更和工程量增加；
⑸、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
⑹、不可抗力；
⑺、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
13.2 承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认或书面答复不确认及其理由，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
14、工程竣工
14.1 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
14.2 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
14.3 施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
四、质量与检验
15、工程质量
15.1 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
15.2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
16、检查和返工
16.1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
16.2 工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
16.3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
16.4 因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。 

17、隐蔽工程和中间验收
17.1 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
17.2 工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。
17.3 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
18、重新检验
无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
19、工程试车
19.1 双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。
19.2 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。
19.3 工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。
19.4 设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车前48小时以书面形式通知承包人，通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。
19.5 双方责任
⑴、由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。
⑵、由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。
⑶、由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
⑷、试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。
⑸、工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。
19.6 投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。
五、安全施工
20、安全施工与检查
20.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
20.2 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
21、安全防护
21.1 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。
21.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。
22、事故处理
22.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
22.2 发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.1 招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算书在协议书内约定。
23.2 合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：
⑴、固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在专用条款内约定。
⑵、可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。
⑶、成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
23.3 可调价格合同中合同价款的调整因素包括：
⑴、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
⑵、工程造价管理部门公布的价格调整；
⑶、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
⑷、双方约定的其他因素。
23.4 承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
24、工程预付款
实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
25、工程量的确认
25.1 承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
25.2 工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。
25.3 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。
26、工程款（进度款）支付
26.1 在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。
26.2 本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。
26.3 发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。
26.4 发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
27.1 实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表， 作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。
27.2 发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
27.3 发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。 

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：
⑴、材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；
⑵、材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；
⑶、发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；
⑷、到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；
⑸、供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；
⑹、到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；
27.5 发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
27.6 发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。
28、承包人采购材料设备
28.1 承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
28.2 承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
28.3 承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
28.4 工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
28.5 承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
28.6 由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。
八、工程变更
29、工程设计变更
29.1 施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
⑴、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
⑵、增减合同中约定的工程量；
⑶、改变有关工程的施工时间和顺序；
⑷、其他有关工程变更需要的附加工作。
因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
29.2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
29.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人、承包人另行约定分担或分享。
30、其他变更
合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。 

31、确定变更价款
31.1 承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
⑴、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
⑵、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
⑶、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
31.2 承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
31.3 工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
31.4 工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。 

31.5 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。
31.6 因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
九、竣工验收与结算
32、竣工验收
32.1 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。
32.2 发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
32.3 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
32.4 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
32.5 发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
32.6 中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。
32.7 因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。
32.8 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。
33、竣工结算
33.1 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
33.2 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。
33.3 发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。
33.4 发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
33.5 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。
33.6 发包人、承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
34、质量保修
34.1 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
34.2 质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件。
34.3 质量保修书的主要内容包括：
⑴、质量保修项目内容及范围；
⑵、质量保修期；
⑶、质量保修责任；
⑷、质量保修金的支付方法。
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.1 发包人违约。当发生下列情况时：
⑴、本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；
⑵、本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；
⑶、本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
⑷、发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。
35.2 承包人违约。当发生下列情况时：
⑴、本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；
⑵、本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
⑶、承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。 

35.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
36、索赔 

36.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
36.2 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
⑴、索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；
⑵、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
⑶、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
⑷、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
⑸、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与⑶、⑷规定相同。
36.3 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。
37、争议
37.1 发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
37.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
⑴、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
⑵、调解要求停止施工，且为双方接受；
⑶、仲裁机构要求停止施工；
⑷、法院要求停止施工。
十一、其他
38、工程分包
38.1 承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
38.2 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
38.3 工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。
38.4 分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
39、不可抗力
39.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
39.2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
39.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
⑴、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
⑵、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
⑶、承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
⑷、停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
⑸、工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
⑹、延误的工期相应顺延。
39.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
40、保险
40.1 工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。
40.2 运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。
40.3 发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。
40.4 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
40.5 保险事故发生时，发包人、承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
40.6 具体投保内容和相关责任，发包人、承包人在专用条款中约定。
41、担保
41.1 发包人、承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：
⑴、发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。
⑵、承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。
41.2 一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
41.3 提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。
42、专利技术及特殊工艺
42.1 发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。
42.2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。
43、文物和地下障碍物
43.1 在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人、承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
43.2 施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。
44、合同解除
44.1 发包人、承包人协商一致，可以解除合同。
44.2 发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。
44.3 发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
44.4 有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：
⑴、因不可抗力致使合同无法履行；
⑵、因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
44.5 一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
44.6 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
44.7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
45、合同生效与终止
45.1 双方在协议书中约定合同生效方式。
45.2 除本通用条款第34条外，发包人、承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
45.3 合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
46、合同份数 

46.1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。 

46.2 本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。
47、补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。
第三部分、专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：按通用条款第2.1条规定执行。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同使用汉语语言文字书写、解释和说明。
3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、建筑法及相关法律、法规。
3.3 适用标准、规范
适用标准、规范的名称：现行国家有关的规范、规程及建筑文件；当没有国家标准、规范及规程时，采用国内现行的行业标准、规范；当没有国家和行业标准、规范时，采用所在地地方标准、规范。
4、图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：于开工前提供4套施工图纸。
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2 监理单位委派的工程师
姓名：             职务：总监理工程师
发包人委托的职权：按本合同通用条款第5、6条及发包方与监理公司签订的监理合同执行。
需要取得发包人批准才能行使的职权：按监理合同的约定。
5.3 发包人派驻的工程师 

姓名：             职务：            

职权：负责协调工程所在地的各有关部门的关系，代表发包方签署有关记录、签证，行使发包方的权利和义务。
7、项目经理
姓名：             职务：            
8、发包人工作
8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
⑴、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件的要求。
⑵、将施工所需的水、电、电讯线路接到施工场地的时间、地点和供应要求：_开工前5天内完成。
⑶、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通及已满足施工的要求。
⑷、工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前5天提供。
⑸、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前5天完成。
⑹、水准点与座标控制点交验要求：于开工前5天交验当地城市建设规划局提供的水准点和座标控制点，承包人应做好水准点和座标控制点的保护至竣工验收交付使用。
⑺、图纸会审和设计交底时间：开工前3天完成。
⑻、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：                   \                                    
⑼、双方约定发包人应做的其他工作：              \                     

8.2 发包人委托承包人办理的工作：                 \                    
9、承包人工作
9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 

⑴、需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：  \  

⑵、应提供计划、报表的名称及完成时间：每月26日提供当月完成工作量报表及下月施工计划进度报表。
⑶、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施，以保护公共安全，并提供方便。
⑷、向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：         \               
⑸、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按汕头市潮南区建设主管部门有关规定执行。
⑹、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：          \                  
⑺、承包人需自行解决施工所需的水电、通讯线路设施及供应。
⑻、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：          \         
⑼、施工场清洁卫生的要求：工完场清，符合建设行政主管部门和相关部门的规定，所需费用由承包人负担。
⑽、双方约定承包人应做的其他工作：                \                   

三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：于开工前10天提供。
工程师确认的时间：承包人提交后5天内确认。
10.2 群体工程中有关进度计划的要求：           \                        
四、质量与验收
15、工程质量
15.1 工程质量要求须达到国家质量评定标准的合格等级。若因承包人原因工程质量达不到验收标准，承包人承担违约责任并负责返工至验收合格，由此造成的损失由承包人负责，增加的工期不予顺延。
17、隐蔽工程和中间验收
17.1 双方约定中间验收部位：                        。
19、工程试车
19.5 试车费用的承担：   /   。
五、安全施工
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.1按中标单位合同承包价进行承包，除招标文件说明可以调整的原因外，合同承包价不再调整：
23.2 本合同价款采用 ⑴ 方式确定。
23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：　　/　　。
24、工程预付款
工程开工前7天内，发包人支付合同承包价的20%作为工程备料款。

工程预付款的扣回：在以后各月工程进度款中按完成工程量比例扣除。

    25、工程款（进度款）支付

工程开工后承包人每月26 日前将当月实际完成的工程量进度款报供发包人，发包人于次月5日前审查并支付审定工程量进度款的80%给承包人；⑵、工程竣工结算经审核定案后14 天内，发包人向承包人支付至结算价款的95%；⑶、余款（质保金）在工程质保期满后14天内支付，质保期内如有返修，返修费用应在质保金内扣除。⑷、工程竣工初验合格后30

天内，发包人将履约保证金（不计利息）退还承包人。
七、材料设备供应
28、承包人采购材料设备
28.3 承包人供应的材料应符合国家现行质量标准的要求，使用前，承包人应按规定送到工程质量检测中心检验（检验费用由承包方负责），质量符合工程设计和规范要求方可用于工程。当发包人认为承包人提供的材料、设备需要复检的，应允许复检，经复检符合质量要求的，其复检费由发包人承担，否则，由承包人承担。
八、工程变更
九、竣工验收与结算
32、竣工验收
32.1 承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收通过后15天内承包人须将竣工验收资料交给发包人。
32.2 中间交工工程的范围和竣工时间：                \                    

33、竣工结算
33.1竣工结算时按以下要求执行：
⑴、采用固定单价包干，以汕头市财政局委托广东恒正工程造价咨询有限公司审核的预算书的单价为结算依据，工程量按实计算。工程变更部分造价结算调整方式根据投标时所使用的有关计价文件和报价原则，并沿用招标时招标人提供的预算书的计价程序、费率和中标下浮率进行结算。

⑵、工程竣工验收后，结算造价经项目主管部门加具审核意见由发包人收齐材料后报财政部门进行审核。
⑶、工程结算价。
工程结算价=合同承包价+调整合同价款×（1－中标下浮率）。

34、质量保修
34.1 承包人应按2000年1月30日国务院颁布的《建设工程质量管理条例》执行，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
34.2 质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件。
34.3 质量保修书的主要内容包括：
⑴、质量保修项目内容及范围；
⑵、质量保修期；
⑶、质量保修责任。
十、违约、索赔和争议
37、争议
37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
⑴、请 建设主管部门 调解；
⑵、取通用条款37.1第 1 种方式解决，并约定向汕头仲裁委员会提请仲裁。
十一、其他
39、不可抗力
39.1 双方关于不可抗力的约定：根据通用条款39.1和暴雨（持续时间8小时以上）、八级以上风暴（以气象部门鉴定为准）、洪水、4.4级地震（以地震部门鉴定为准）。承包人应在接到预报时做好安全防护措施，尽量减少损失，发包人给予适当的工期顺延，其损失按相关责任由双方协商处理。
46、合同份数
46.1 双方约定合同份数：四份（正本二份，副本二份）。

第四部分、工程质量保修书
发包人（全称）：汕头市潮南区陈店镇人民政府     
承包人（全称）：                               

为保证  汕头市潮南区陈店镇2013年度高标准基本农田建设项目 在合理使用期限内正常使用，发包人与承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括包括斗渠、支渠、农渠、排灌渠、干渠、田间道路、蓄水池、涵管、闸门等配套建筑。
二、质量保修期
质量保修期从工程验收竣工之日算起，双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

斗渠、支渠、农渠、排灌渠、干渠、田间道路、蓄水池、涵管、闸门、分水闸、机耕桥等配套建筑保修期为壹年。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可委托其他人员修理，保修费用按实际从工程总建设造价中扣除。
2、发生紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、其他
本工程质量保修书作为施工合同附件，由发包人与承包人共同签署。
发  包  人（公章）：



    承  包  人（公章）：
法定代表人（签字）：



    法定代表人（签字）：

年    月    日
 

              年    月    日

第五章、投标文件格式

一、资格审查文件封面
汕头市潮南区陈店镇2013年度高标准基本农田建设项目

施工招标
资格审查文件
投 标 单 位：                              （加盖公章）
法人代表或委托授权人：                     （签名）
投 标 时 间：                               
二、商务标文件封面
汕头市潮南区陈店镇2013年度高标准基本农田建设项目

施工招标
商务标文件
投 标 单 位：                              （加盖公章）
法人代表或委托授权人：                     （签名）
投 标 时 间：                               

三、法定代表人证明书格式
投标人名称：                              

单位性质：                                
地    址：                                
成立时间：         年         月         日
经营期限：                                
姓名：            性别：           年龄：           职务：          

系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                    （盖单位章）
        年      月      日
四、法定代表人授权委托书
本人          （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  汕头市潮南区陈店镇2013年度高标准基本农田建设项目 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                    。
代理人无转委托权。
投  标  人：                （盖单位章）
法定代表人：                    （签字）
身份证号码：                            

委托代理人：                    （签字）
　　　　　　　身份证号码：                            

        年      月      日
注：法定代表人证明书及授权委托书采用此统一格式或按从工商管理部门购买的表格填写且委托期限应等于或超过投标有效期，其他格式无效；若采用工商管理部门购买的表格，应将其粘贴在A4纸上。
五、投标报价书格式
汕头市潮南区陈店镇2013年度高标准基本农田建设项目

投标报价书
致：汕头市潮南区陈店镇人民政府
1、根据已收到的  汕头市潮南区陈店镇2013年度高标准基本农田建设项目 施工招标文件，按照有关规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、施工图预算、图纸和其他有关文件后，我方愿以      ﹪作为本工程投标下浮率，以人民币￥           元（大写：              ）的总价，按上述合同条款、技术规范、图纸、施工图预算的条件承包 汕头市潮南区陈店镇2013年度高标准基本农田建设项目  的施工、竣工和保修。
2、如果我方中标，我方保证按招标文件的规定签署施工承包合同， 并于合同签订之日起15天内开工，按招标文件规定的工期及质量要求在90天（日历天）内竣工并移交整个工程。
3、如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金，共同地承担责任。
4、我方同意所递交的投标文件在投标截止时间后的60天内有效，在此期间内我方投标有可能中标，我方将受此约束。
5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成我们双方的合同。
投标人： 　　　　　（名称）　　　　　　 （盖章）
单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法定代表人（或授权委托人）：　　　　　　（签字）
电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日期： 　　　　年　　　月　　　日
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