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保税区园林绿化提升实施项目
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第1章 总论

1.1 项目提要
（1）项目名称：汕头保税区园林绿化提升实施项目

（2）建设地点：汕头保税区入门主干道绿化带及保税区管委会、保税区海关办公楼前。

（3）建设单位：汕头保税区市政物业服务中心

1.2 建设单位概况

汕头保税区位于广东省汕头市南区，面积2.34平方公里。1993年1月经国务院批准设立。汕头保税区管理委员会是汕头市人民政府的派出机构，行使市一级管理权限，实行“精简、高效”管理机制，逐步与国际惯例接轨。管委会属下设置5个职能部门，海关、检验检疫、工商、税务、公安等派出机构均进区办公。实行简便、快捷、优质、高效的“一站式”管理，提供全程、全方位“一条龙”服务，功能主要是发展出口加工、仓储物流、国际贸易和金融信息业。

1.3 项目编制依据与范围

1.3.1 编制依据

《公园设计规范》（GB 51192-2016）；

《国家园林城市标准》；

《中华人民共和国城乡规划法》；

《中华人民共和国环境保护法》；

《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93）；

《汕头市城市绿化条例》；

《国家生态环境保护“十三五”规划》；

《广东省环境保护“十三五”规划》；
《汕头市环境保护“十三五”规划》；

《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；

《室外排水设计规范》(GB50014-2006)；

国家现行的其他有关规范及规定；

项目单位提供的相关资料。
1.3.2 编制范围

依据国家有关政策和行业规范、规程等有关政策法规,本项目可行性研究报告对保税区园林绿化提升实施项目进行分析评价，主要包括项目建设的背景与必要性、项目建设条件，建设规模及建设内容，项目设计及建设方案，环境保护措施，消防、安全与卫生，水土保持，项目组织管理，项目实施进度，投资估算和资金筹措，社会效益及研究结论等内容。

1.4 项目概况
1.4.1 项目名称

汕头保税区园林绿化提升实施项目。
1.4.2 拟建地点

汕头保税区入门主干道绿化带及保税区管委会、保税区海关办公楼前片区。

1.4.3 建设期限

汕头保税区园林绿化提升实施项目建设期限为60天。

1.4.4 建设规模及建设内容

汕头保税区园林绿化提升实施项目总投资696.51万元。实施地点位于保税区入门主干道绿化带及保税区管委会、保税区海关办公楼前绿化。

总面积47944平方米，其中入门主干道绿化带面积17022平方米，管委会及海关办公楼前绿化面积30922平方米。项目约共需乔灌木5163株，地被植物1567平方米；草皮46377平方米。
1.5.5 项目实施计划及招标方案

本项目建设期限为60天。本项目为EPC项目，应按国家有关规定对本项目进行公开招标。
1.5.6 投资估算及资金筹措方案

本项目总投资约696.51万元，资金来源于财政拨款。

1.5 主要技术经济指标

	名称
	数量
	单位

	保税区绿化提升总面积
	47944
	平方米

	其中
	保税区入门主干道绿化带面积
	17022
	平方米

	
	管委会及海关办公楼前绿化面积
	30922
	平方米


1.6 项目研究结论

汕头保税区作为现代化、国际化对外开放的新区，人类活动与生态环境的矛盾日渐突出。新区绿地是新区社会、经济持续发展的重要基础，是现代城市的象征和现代文明标志，它直接关系到新区生态环境和新区生活质量水平的高低。

汕头保税区绿化提升实施项目作为汕头保税区政府行政机关的重点场所，其绿化景观环境存在以下问题：现场土壤不良，主要由贫瘠沙质土、块石、建筑垃圾土构成，不适合植物生长。且方案位于沿海，常年处于大风天气。原种植方案未能满足抗风、耐风要求，绝大部分已严重偏冠或死亡。草皮也已大部分被杂草侵蚀，现场感观较为荒凉，整体绿化效果较差，难以满足我市目前正在进行的创建文明城市的要求。

该绿化项目的提升实施，将从实质上解决上述问题。对改善保税区的生态环境、提高人民群众生活质量、树立新区城市形象、优化投资环境等方面都将有着明显的作用；为树立文明、整洁、现代化的新区形象打下良好的基础；为完善新区投资环境、带动经济发展提供了良好的条件，能发挥良好的社会和经济效益。
从政策上看，汕头保税区绿化提升实施项目，响应了汕头市建设“创建文明城市”的发展需要，与全市创建文明城市步调保持一致。

综合分析认为：汕头保税区园林绿化提升实施项目具有突出的必要性和可行性。项目的提升实施建设规模、建设内容符合实际、切实可行。
第2章 项目建设的背景和必要性

2.1 项目建设背景

2.1.1 保税区绿化现况

汕头保税区绿化现场土壤不良，主要由贫瘠沙质土、块石、建筑垃圾土构成，不适合植物生长。且方案位于沿海，常年处于大风天气。原种植方案未能满足抗风、耐风要求，绝大部分已严重偏冠或死亡。草皮也已大部分被杂草侵蚀，现场感观较为荒凉，整体绿化效果较差，难以满足我市创建文明城市的要求。

2.2 项目建设的必要性

为营造保税区一片欣欣向荣、积极向上的景象，与全市创建文明城市步调保持一致。急需对保税区片区的绿化进行改造提升。

本项目提升的目标一、是首先确保能让区域内绿起来；二、是能营造良好的园林景观效果。

实施保税区绿化提升项目有三个关键因素：

第一、选择合适的树种。对现场苗木品种进行更换，既满足抗风、耐风要求，又要求有良好的园林景观效果。

第二、置换土方。回填适合苗木生长的种植土，并施加基肥。

第三、建立喷灌、滴灌系统。形成长期有效养护机制，便于后期养护管理，节约管养成本。

2.3 项目建设的意义

2.3.1 贯彻了《全国生态保护“十三五”规划》文件的精神

（1）指导思想

全面贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设总体部署和要求，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照山水林田湖系统保护的要求，以改善环境质量为核心，以维护国家生态安全为目标，以保障生

态空间、提升生态质量、改善生态功能为主线，大力推进生态文明建设，强化生态监管，完善制度体系，推动补齐生态产品供给不足短板，为全面建成小康社会、建设美丽中国做出更大贡献。

（2）主要任务

“十三五”时期，紧紧围绕保障国家生态安全的根本目标，优先保护自然生态空间，实施生物多样性保护重大工程，建立监管预警体系，加大生态文明示范建设力度，推动提升生态系统稳定性和生态服务功能，筑牢生态安全屏障。

①完善生态文明示范建设体系

我国生态空间的集中分布地区，要积极协调相关部门推动重大生态保护与修复工程优先在重点生态功能区布局，不断扩大生态空间。加强重点生态功能区县域生态功能状况评价，推动制定实施重点生态功能区产业准入负面清单，强化生态空间用途管制。推动协调相关部门和地区针对目前人为活动影响较小、生态良好的重点生态功能区，特别是大江大河源头及上游地区，加大自然植被保护力度，科学开展生态退化区恢复与治理，继续实施防沙治沙和水土流失综合治理。以主要的山脉、江河、海岸带等防护林体系为脉络，构建形成大尺度国家生态廊道，提高生态保护区域的连通性。加快推动易灾地区生态系统保护与修复。

②完善生态文明示范建设体系

1.创建一批生态文明建设示范区和环境保护模范城。深入实施生态省战略，以市、县为重点，分类指导，梯次推进，广泛开展生态文明建设示范区创建，提高示范区建设的规范化和制度化水平，到2020年，创建60-100个生态文明建设示范区。修订《国家环境保护模范城市创建与管理工作办法》和《国家环境保护模范城市考核指标》，加强创建计划性和区域平衡性，强化分级管理和过程监管，加快审议命名2016年前通过考核验收的城市。生态文明建设示范区和环境保护模范城创建要加强统筹整合，并全面对接国家生态文明试验区建设标准,打造成国家生态文明试验区制度成果的转化载体。

2.持续提升生态文明示范建设水平。编制生态文明建设示范区和环保模范城创建指南，指导各地生态文明建设实践。加强创建与环保重点工作的协调联动，改革完善创建评估验收机制。强化后续监督与管理，开展成效评估和经验总结，宣传推广现有的可复制、可借鉴的创建模式。充实专家队伍，建立专家委员会。继续开展中国生态文明奖评选表彰，充分发挥典型示范引领作用，广泛凝聚全社会力量。开展生态文明建设理论及实践研究，协助推动建立生态文明建设目标评价考核机制。

启动重点行业生态文明建设试点，推动生态文明生产方式的形成。研究制定煤炭、建筑、旅游等行业生态文明建设示范标准，建立与相关部门、行业协会共同推进生态文明建设的互动工作机制。推动建设行业生态文明示范基地、生态文明技术中心和生态文明推广中心，开展相关技术、产品、管理的交流以及推广应用。对旅游业、服务业等重点行业推广节水节能低污染或无污染技术及产品，减少环境污染和生态破坏。
2.3.2 贯彻了住房城乡建设部《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》的文件要求

（1）促进城市园林绿化事业健康发展的重要性和紧迫性

城市园林绿化作为为城市居民提供公共服务的社会公益事业和民生工程，承担着生态环保、休闲游憩、景观营造、文化传承、科普教育、防灾避险等多种功能，是实现全面建成小康社会宏伟目标、促进两型社会建设的重要载体。

各地住房城乡建设（园林绿化）主管部门要从战略和全局发展的高度，充分认识促进城市园林绿化事业健康发展的重要性和紧迫性，进一步统一思想，落实各项措施，积极推进城市园林绿化工作，创造良好人居环境，促进城市可持续发展。

（2）指导思想

以科学发展观为指导，将城市园林绿化作为生态文明建设和改善人民群众生活质量的重要内容，作为政府公共服务的重要职责，切实加强全过程的控制和管理，推动园林绿化从重数量向量质并举转变，从单一功能向复合功能转变，从重建设向建管并重、管养并重转变，实现城乡绿化面积的拓展、绿地质量的提高和管养水平的提升，促进城市生态、经济、政治、文化和社会协调发展。

（3）基本原则

生态优先，科学发展。要树立按照尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，加强对城市所依托的山体、河湖水系、林地、生物物种等自然生态资源的保护，坚决纠正急功近利、贪大求洋等违背科学发展观和自然规律的建设行为。

量质并举，功能完善。要在合理增加城市绿量的基础上全面提升绿地品质。通过科学规划和合理设计，进一步完善绿地系统布局和结构，实现城市园林绿化生态、景观、游憩、文化、科教、防灾等多种功能的协调发展。

因地制宜，资源节约。要以“节地、节水、节材”和“减少城市热岛效应、减少城市空气和水体污染、减少城市建筑和基础设施能耗”为核心，在城市园林绿化规划、设计、建设和养护管理各个环节中最大限度地节约资源，提高资源使用效率，减少资源消耗和浪费，获得最大的生态、社会和经济效益。

政府主导，社会参与。明确城市政府责任，强化政府在资源协调、理念引导、规划控制、财政投入等方面的作用，鼓励民间资本通过政府购买服务的形式进入园林绿化的运营和养护，提升社会公众在园林绿化规划、建设和管理各个方面的参与度，实现全民“共建共享”的和谐发展。

（4）发展目标和主要任务

到2020年，全国设市城市要对照《城市园林绿化评价标准》完成等级评定工作，达到国家Ⅱ级标准，其中已获得命名的国家园林城市要达到国家Ⅰ级标准。

当前园林绿化工作的主要任务是：在积极拓展城市绿量的基础上，进一步均衡绿地分布，加强城市中心区、老城区的园林绿化建设和改造提升；紧密结合城市居民日常游憩、出行等需求，加快公园绿地、居住区绿地、道路绿化和绿道建设；继续推广节约型园林绿化；不断完善绿地系统综合功能；以保护城市规划区内水系、山体、湿地、林地等自然生态资源为依托，统筹城乡绿化发展。
2.3.3“创建汕头文明城市，强化城市管理”的发展需要

创建文明城市，强化城市管理，不仅是为了拿全国文明城市这块“金字招牌”，而更重要的是要让这里的人们过上文明幸福的美满生活，让海内外潮人对汕头更有归属感、认同感。充分认识到创建文明城市、强化城市管理的现实意义和深远意义，攻坚克难，久久为功，扎实推进。一是整治市容市貌，改善城市环境，强力整治城乡卫生环境。严厉打击各类环境违法行为，补齐排水管网、公厕、垃圾收集处理等环保基础设施短板，加强水环境治理，改善空气质量，使汕头的天更蓝、水更清、空气更洁净、城市更美丽。二是营造安全、有序的交通环境。三是加强城市建设，提升城市功能，加快规划建设中心城区快速环线和城市轻轨，强化城市绿化、亮化、美化，注重文化内涵，传承历史文脉。四是提升市民素质，培育文明风尚。

第3章 项目建设条件

3.1 项目位置

项目位于汕头保税区入门主干道绿化带及保税区管委会、保税区海关办公楼前片区。项目交通十分便利。

3.2 建设条件

3.2.1 场址现状

本项目现场土壤不良，主要由贫瘠沙质土、块石、建筑垃圾土构成，不适合植物生长。且方案位于沿海，常年处于大风天气。原种植方案未能满足抗风、耐风要求，绝大部分已严重偏冠或死亡。草皮也已大部分被杂草侵蚀，现场感观较为荒凉。

3.2.2 交通运输条件

本场地与公路相接，交通十分便利。

3.2.3 公用设施依托条件

本项目拟提升实施项目场地所处位置位于保税区，公用设施较齐全，施工用水、用电、临时用房均能就地解决，施工条件较好。能够依托保税区现有的充分利用现有的资源。
3.2.4 实施条件

本项目所需的材料可通过如下方式购得：

（1）花草树木：可由城区购得。

（2）石料：可从当地采购。

（3）苗木：可从当地或外地采购。

（4）泥砂：可直购买接用汽车运输至施工现场。

（5）项目用水：区域附近有生活用水及河流，项目实施用水非常方便，水质较好，对污染。

第4章 项目建设规模及建设内容

4.1 建设规模及内容

实施地点位于保税区入门主干道绿化带及保税区管委会、保税区海关办公楼前绿化，总面积47944平方米。

其中：入门主干道绿化带面积17022平方米，管委会及海关办公楼前绿化面积30922平方米。
第5章 项目设计及建设方案

5.1园林绿化技术设计

5.1.1准备工作

（1）清理场地

对施工场地内所有不适宜植物生长的贫瘠沙质土、垃圾、杂草、杂物等进行全面清理、换填。

（2）施工工具配置

配备足够的大型施工机械和园林机具开展土方清运、垃圾杂物清理、苗木种植、修剪。

（3）施工筹划

根据施工现场实际情况划分施工区域，确定先施工范围，组织土方置换回填，地形营造，苗木采购，苗木种植等内容，按照先乔木，灌木，地被，草皮种植顺序，各个施工区域交叉进行，出来一块场地，完成一块，在保证施工效果的前提下提高施工速度，争取提早完成。

5.1.2施工过程注意事项

（1）置换回填。

现场种植区域内土壤以贫瘠沙质土、块石、建筑垃圾土为主，不适宜种植。需将原土挖除，回填至周边低洼地块，种植区回填种植土至设计高程。

（2）地形要求。

应使整个地形的坡面曲线保持排水通畅。堆筑地形时，施工过程中始终把握地形骨架。

（3）场地与四周道路、广场的标高合理衔接，使绿地排水通畅。

5.1.3种植

（1）苗木假植

凡是苗木运到后在24小时以内不能按时栽种的，都要进行假植。

（2）种植穴开挖：

种植穴、槽开挖前，向甲方了解地下管线和隐蔽物埋设情况。种植穴、槽定点放线符合设计图纸要求，位置准确，标记明显。

树穴挖好之后，在种树木前，要求放足基肥。

（3）定植

定植前苗木必须经过修剪，其主要目的是减少水分的散发，保证树势平衡以保证树木成活。

（4）支撑

乔木支撑要稳固，根据不同树种，大小及冠形，选择适合的支撑及捆扎牢的措施。

（5）地被种植

地被植物为园林绿化、美化和香化的重要材料，花色艳丽，装饰效果强，美化速度快，效果明显。不仅绿化、美化了环境，还起到抗风、耐风、防尘等作用。

（6）草坪施工
1.土层的厚度

草坪植物是低矮的草木植物，没有粗大主根，与乔灌相比根系浅。为使草坪保持优良的质量，减少管理费用，应尽可能使用土层厚度满足草坪良好生长。

2.草坪施工的其他要求

A、杂草与杂物的清除。

B、初步平整、施基肥及翻耕。

C、更换杂土与碾压平整。

3.草皮铺设

草皮铺设前对场地先进行碾压，确保场地平整度和密实度。

5.1.4养护管理

（1）灌溉与排水

新栽培的树木，应根据不同的树种和土层的干湿状况，进行适时、适量的浇灌，应保持土壤的水分。

（2）中耕除草

中耕除草是绿地养护中的一项重要组成部分。通过中耕除草可保持根部土壤的疏松，利于根部的吸水和呼吸。

（3）施肥

对于种植时，应一次补足氮肥，具体剂量及种类要由土质测定结果出来后再相应确定。

（4）病虫害的防治。

应加强绿地的养护管理，清除植物落叶合理修剪。在修剪时，保持透光通风。施肥促进生长健壮，减少病虫害侵害，一旦发现病虫害，采用物理或化学方法防治，及时治理。

5.2苗木、种植土需求量

5.2.1苗木使用量：

完成绿化提升任务共需乔灌木5163株，地被植物1567平方米；草皮46377平方米。

5.2.2种植土使用量：

为使树木后期长势更好，需要将原有表层种植土拉走，并回填红土和池土，其中红土23913立方米，池土4786立方米。

5.3绿化灌溉

5.3.1 灌溉设计理念

本方案位于广东省粤东沿海地区，海风较大，夏季炎日，最高气温均在35℃左右。根据沿海防护林的情款，设计方案配备的灌溉系统为自动滴灌系统，滴灌系统设计具备根据植物对水的需求按照事先预设的程序实现自动滴灌以确保植物的健康生长。

5.3.2 灌溉技术设计

1、设计依据

本方案遵守以下技术规范

《节水灌溉技术规范》 SL207-98

《灌溉工程技术规范》 GBT 50085–2007

《微灌工程技术规范》 GB/T 50485–2009

2、植物灌溉水量计算

由公式植物设计ETO=植物系数Kc  X  生长期最大 ETO得

草坪  ETO   =   0.69 x 9.5 = 6.5mm

灌木  ETO   =   0.87 x 9.5 = 8.3mm

每天最大需水量

W = 6.5mm x 500 + 8.3mm x10000 = 59690L =59.69m³/天。

5.3.3.设备安装工程建设

1、水源工程。项目区水源就近取水，以自来水为水源。

2、配水工程。开挖、安装、地埋配水干管、分干管和出水栓管道，安装阀门等。

3地面滴灌工程。安装dn110 PVC输水主管、Φ63PE输水支管、Φ16PE滴灌带及相应管件阀门等。

4.管材等水电设备需求量

自动摇臂喷淋头（DN20-25）约25套；加压泵2台；配电箱2套；PVC给水管DN20约25米；PVC给水管DN32 1.6Mpa约260米；PVC给水管DN90 1.6Mpa约675米；PVC给水管DN110 1.6Mpa约910米；灌管DN50约3100米。

5.3.3 绿化养护

根据绿化养护规定，绿化养护管理时间为12 个月，即从所有绿化种植全部完成、进行初检合格后算起。生木态等特性：喜阳、喜阴、耐旱、耐湿等分别养护，且据植物生长不同阶段及时调整，保持丰富的层次和群落结构。在养护期内负责清杂物、浇水保持土壤湿润、追肥、修剪整形、抹不定芽、防风、防治病虫害（应选用无公害农药）、除杂草、排渍除涝等，其中：

（1）追肥：主要追施氮肥和复合肥,草地追肥多为氮肥，结合种植土实际情况施用基肥，在管养期内（工程移交前）至少按要求施追肥一次,施工时的具体用量可按施工方案依实际情况确定。

（2）抹不定芽及保主枝：对行道树，如为截干乔木，成活后萌芽很不规则，这时应该在设计枝下高以下将全部不定芽抹掉，在枝下高以上选3-5 个生长健壮、长势良好、有利于形成均匀冠幅的新芽保留，将其余的抹掉。其余乔灌木依造景需要去新芽，以利于形成优美树型为准。
5.3.4 绿化施工注意事项及施工图设计与实际不符处的施工处理

（1）绿化施工要求施工单位在挖穴时注意地下管线走向，遇地下异物时做到一探、二试、三挖"，保证不挖坏地下管线和构筑物，同时，遇有问题应及时向工程监理单位、设计单位及工程主管单位反映，以使绿化施工符合现场实际。

（2）种植高大乔木，遇空中有高压线时应及时反映，高压线下必须有足够的净空安全高度，一般不宜种植高大乔木。具体参照有关规范标准。

（3）如遇绿化施工图设计有与现场不符处，应及时反映给设计单位，以便及时处理。

5.3.5 树木支护要求

为了使种植好的苗木不因土壤沉降或风力的影响而发生歪斜，需对刚完成种植尚未浇定根水的苗木进行支撑处理，不同类型的苗木可采用不同的支撑手法。

第6章 环境保护

6.1 环境保护建设目标

汕头保税区园林绿化提升实施项目，对于改善新区生态环境、提高保税区的园林绿化，汕头城市形象、提高人口素质、提高保税区市民对城市的满意率等都有着十分重要的意义。

绿化改造建设更为改善保税区城市生态环境有着十分重要的意义。保税区绿化提升建设，是保护城市生物多样性的有力手段、使保税区的绿化覆盖率及绿地率、绿化覆盖率和人均绿地都显著增加，更进一步地向园林城市的目前靠拢。绿化是城市的肺，工程的改造建设将极大的提高城区环境空气质量。

6.2 环境保护依据

（1）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；

（2）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（3）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（4）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（5）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（6）《声环境质量标准》（GB3096-2008）。
6.3 施工期对环境的不利影响及保护措施

6.3.1 对水质的影响及保护措施

施工期对水质的影响包括生产废水和生活污水两部分。生产废水主要为砂石料、混凝土冲洗、预制及养护的废水，机械设备冲洗的含油和泥沙的废水。生活污水主要为各施工点食堂的含油污水和施工人员排放的粪便污水等，会给周边环境造成一定程度的污染，产生不利的影响。施工生产废水和生活污水排放应执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的规定。

本项目施工废污水主要包括施工生产废水和生活污水。施工生产废水拟采用自然沉淀法进行处理，根据地形条件布置沉淀池，并保证有足够沉淀时间。沉淀池应及时进行清理；混凝土拌和系统废水处理应结合工程布置，就近设置冲洗废水沉淀池，上清液可循环使用，废水宜进行中和处理。本项目施工期当施工人员较少，生活污水排放量不大时，可排入化粪池处理。化粪池容量小，应及时清运，以保证卫生和正常运行。施工人员集中，污水量较大时，宜用成套生活污水处理设施处理。

6.3.2 对大气环境的影响及保护措施

施工中机械设备排放的废气及土方开挖和交通运输中产生的粉尘，对周围地区的空气会带来一定程度的污染。施工过程中要制定严格的施工管理制度，规范施工程序和施工方法，尽量将不利影响减少到最低限度。对建筑材料在运输、装卸、拌和及土方堆放过程中产生的扬尘采取如下措施：在施工路段和施工现场定期洒水，定期清除施工场地及运输路面上散落的土、石方。运输车辆车厢密闭。对施工开挖的土方和堆放的建筑材料采取围护和遮盖等措施，防止大风天气产生扬尘。污染物处理后，工程影响区环境空气质量应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求。

6.3.3 对声环境的影响及保护措施

施工机械设备会产生一定的噪音、施工期间施工机械及运输车辆等产生非稳态噪声，具有噪声高、无规律、突发性等特点。工程拟采用的噪声防止措施有：选用低噪声性能的施工机械，并对施工机械进行润滑和保养。改进施工方法，经治理后，施工噪声对噪声源40m以外区域的人群栖息不会造成影响。

6.4 运营期对环境的不利影响及防止措施

（1）对于临近公路产生的汽车尾气污染，可以采取沿道路一侧设一条绿化降噪林，植被绿化具有吸收二氧化碳、放出氧气，吸收有害气体，改善小气候，降低噪声，美化环境的作用，给人们造成心理上的安全感。种植的乔、灌木的高度不小于1.5米，且应根据新区当地的自然条件选择叶茂枝密、粗壮、生长迅速的常绿树种。

（2）由于游人在绿地内活动范围大，随意性强，保护和监管难度较大，游人带来的固体废弃物、水质污染、空气影响、噪声污染，以及不当行为的直接损害，都对生态环境产生直接威胁。对于固体垃圾在项目区内统一规划堆放点，集中存放，及时清运。街边绿地内各项设备应采取降噪措施，防止噪声污染，避免影响游客游览和破坏游玩气氛。绿地内生活污水经处理后，排入市政污水管网。

绿化带良好的卫生环境、社会及经济效益最终是通过强有力的管理工作来实现的。根据绿化带的具体情况，采取以下措施：

（1）建立完善的环卫机构，配备专职的管理工作人员，定期对街边绿地进行卫生检查和管理工作。

（2）建立清扫保洁队伍，实行分片责任制，保持对各景点及设施进行清扫保洁工作，做到垃圾日产日清，定期对厕所和废物箱、垃圾箱进行清扫和消毒。

（3）制定健全各种管理规章制度，加强对绿化带环境卫生的管理。

（4）加强宣传力度，提高生态环保意识。严禁随意丢弃废物，倡导游客尽量减少废物的产生。

（5）加强环境卫生意识的宣传、教育，提高爱护绿化带卫生设施和保护绿化带清洁卫生的自觉性。

6.5 环境影响的综合评价

本项目对区域经济及生态环境来说均为有益无害的项目，对加强区域环境保护有着十分重要的意义。改造工程对涵养地下水源、改善新区环境都有着十分重要的影响。

改造工程建设以绿化改造为主，不产生有毒有害物体，不会影响原有的自然生态系统，就环境方面而言，不存在影响工程兴建的制约因素。至于施工期产生的噪音、空气污染和少量的水土流失等不利影响，都可通过一定措施得以控制和减少，并且都会随着施工活动的结束而消失。改造工程全面实施后，该处的环境将得到根本的改善，项目区及周边将成为环境优美、风景秀丽、生态平衡的无污染区，成为游客观光、休闲渡假的理想场所。对提高保税区整个形象起到积极的作用，产生良好的环境效益。

因此，本项目的实施，对周边环境改善有着十分重要的意义，利大于弊。

第7章 消防、安全与卫生

7.1 消防

绿化带内林木较多，因此需重视防火工作，完善消防硬件建设，并建立健全各项规章制度，加强管理。

（1）本项目应加强防火安全的宣传教育工作，设立醒目的防火标志和注意事项，以引起人们的消防警觉。

（2）加强领导，建立健全防火组织，制定防火管理措施和防火责任制，杜绝火灾的发生。

（3）供电设备安装规范，绝缘良好，并定期检查、维修，电缆、电线尽可能在地下埋设。

7.2 安全与卫生

（1）本项目在施工期应严格按照《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令 第393号）执行，加强建设工程安全生产监督管理，保障人民群众生命和财产安全。坚持安全第一、预防为主的方针，遵守各项安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产。

（2）在地形、建筑设计中，各种游人集中场所容易发生跌落、淹溺等人身事故的地段，游人正常活动范围边缘临空高差大于1.0m处，均设置安全防护性护栏。护拦设施必须坚固耐久且采用不易攀登的构造；电力线路的照明线路宜埋地敷设，公共场所的配电箱应加锁，并宜设在非游览地段，景观灯接线盒外罩应考虑防护措施。

（3）“三废”处理必须与建筑同时设计，不得影响环境卫生和景观。绿化带排放的污水应接入城市污水系统，不得在地表排放，不得直接排入河湖水体或渗入地下。

（4）项目运营期消防、防盗、救护等设备要齐全、完好。危险地带设置必要的防护设施和显著的标志。

（5）建立完善紧急救援体系，制定相应的紧急突发事件的应急措施，落实到人，确保突发事件处理及时、妥当。

（6）建立健全安全保卫制度，定期、定时进行安全巡视，防范和杜绝不安全隐患，确保区内治安秩序稳定有序。要按照绿化带游客的合理容量，严格控制游人量，维护正常的游览秩序，确保游人生命财产的安全。

第8章 水土保持

8.1 水土隐患 

近年来，随着我市社会经济的快速发展，交通、能源、水利等基础设施建设和各类开发建设项目大量上马，在保障社会经济持续发展的同时，开发建设活动带来的水土流失问题也日益凸显。如何最大限度地减轻开发建设项目造成的水土流失危害，保护和恢复植被，维护生态安全，是水行政主管部门面临的一项严峻、紧迫而又繁重的任务。

8.2 水土保持的重要性 

水土保持法是人们在预防和治理水土流失活动中所应遵循的法律规范。防治水土流失，是改变山区、丘陵区、风沙区面貌，治理江河，减少水、旱、风沙灾害，建立良好的生态环境，发展农业生产的一项根本措施，是国土整治的一项重要内容。许多国家多通过立法手段来保证和促进水土保持工作，如美国于1935年制定了水土保持法。我国于1957年发布了《中华人民共和国水土保持暂行纲要》，1982年发布了《水土保持工作条例》。此后，国务院及其有关部门和地方人民政府还制定了许多专门的水土保持规定。这些法律文件，对水土保持的任务、措施和组织管理等作了具体规定。为了进一步加强水土保持工作，防治严重的水土流失，保护生态环境，目前国家正在制定水土保持法。水土保持是指防治水土流失、保护、改良与合理利用山区、丘陵区和风沙区水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的经济效益和社会效益，建立良好生态环境的综合性科学技术。

8.3 水土保持措施
8.3.1．综合措施

(1)严格遵守水土保持法律、法规和合同规定，做好施工活动范围内的水土保持工作，避免由于项目造成的水土流失。依照国家、地方和业主有关规定制定切实可行的措施和管理制度，做好水土保持实施、监督、管理工作。

(2)施工方自觉接受业主、监理和当地环保部门对水土保持的监督、指导和管理，积极改进施工过程中存在的问题，提高水土保持水平。

8.3.2．专项措施

(1)材料保管及机械使用

施工期间，施工物料堆放应严格管理，防止在雨季或暴雨将物料随雨水径流排入地表及附近水域造成污染。各类施工机械、设备应防止严重漏油，禁止机械在运转中和维修时产生的含油污水未经处理直接排放，应对含油污水进行隔油处理后再行排放。

(2)弃土处理控制措施

①弃土、弃渣要拉运出作业带，并征得当地管理部门和土地使用者的同意。 

②未得到当地管理部门和土地使用者的同意前，弃渣不可堆放在作业带之外的表层土之上。

③弃渣堆放点的选择必须征得当地管理部门的认可。

④在有经营许可的垃圾掩埋场处理多余弃渣。

⑤弃渣安置后要进行稳固压实，避免在受到风蚀或水蚀后，在处理现场之外的地方引起不良的后果。

⑥在施工现场和弃土堆放场，弃土场应弃土有序、堆放整齐，及时对取、弃土场进行有效的防护措施，避免受雨水袭击造成水土流失。

(3)雨季施工措施

①雨季施工应保持道路畅通，无积水。

②土方开挖严格按照设计要求的坡度开挖放坡。

③雨量大时，为防止边坡坍塌，没做护坡处理的边坡部分应用彩条布覆盖，防止雨水冲刷，造成水土流失。

(5)地貌恢复控制措施

①恢复好施工区域的所有自然排水道。

②为防止水土流失，修筑相应的护坡设施。

③清除施工作业所留下的废弃物

④按当地政府的环保要求进行土地恢复，并接受其监督。

(6)水资源保护措施

施工及生活污水的排放遵循清污分流、雨污分流的原则，各种施工废液集中储积，集中处理，严禁乱流乱淌，污染水源，破坏环境。

废弃垃圾中不得含有有毒有害物质，避免雨水冲洗后对地表、地下水造成污染。

(7)绿化工程控制措施

绿化工程应符合图纸和规范要求，在实施绿化工程若干天前，制定出详尽的施工技术，说明载种位置，种植范围和植物种类等。在建设过程中，要尽量保护道路用地范围之外的现有植被不受破坏。若因修临时工程破坏了现有植被，则必须在工程完工时等量予以恢复。
第9章 项目组织管理与定员

9.1 项目组织

为了保证改造后的绿化带达到“可行可赏，可游可居”的人居环境，建议由建设单位成立专门的绿化改造建设领导小组，采用科学的管理办法和手段对整个改造工程统筹考虑和安排。使工程的实施在质量、安全、文明施工及进度等投控各方面得到最佳的控制，以确保工程的顺利完成。制订详细规范的工作制度，从人员上、制度上确保工程的顺利实施和圆满完成。在施工组织及管理过程中，应该注意下面几个问题： 

1、实行工程质量负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、对参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量追究制度。

2、严格按照基本建设程序办事，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。

3、严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理、专款专用。

9.2 人员培训

人员培训是项目运行中不可缺少的一个重要环节，是市场竞争和企业管理的客观要求。因此人员培训应与工程建设同步进行，并在生产中保持长期性，通过培训可提高职工的科学文化水平和专业技能及人才素质，是完成项目目标的基础。

针对项目和岗位不同，对员工采取不同的培训方式：

1、培养优秀的景观绿化高级管理人员。

2、对于维修及水、电等工作人员应经过专业技能培训。

9.3 人员管理

（1）加强考勤管理，维护工作秩序，提高员工工作效率，制定相关制度。

（2）加强对财务人员的管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合新区具体情况，制定相关制度。

（3）宣传贯彻执行国家、省、市、县颁布的园林管理方面的方针、政策、法规。结合实际制定有关政策和规章制度，并组织实施。
第10章 项目实施进度与工程招投标

10.1、项目实施进度

工程严格按照国家有关项目建设程序进行，由于本项目改造建设内容较少，建设地点集中，为便于对项目建设的管理，方便资金筹措，项目建设期安排为60天。

本项目应在可行性研究报告批准后实施，主要包括以下几个阶段：前期工作、项目设计、项目实施建设、竣工验收。为加快建设周期，各阶段工作应保质保量按时完成，各子项应合理组织，允许有一定交叉。

项目实施进度计划表

	序号
	        天数

项目
	0-5
	6-15
	16-20
	21-25
	26-35
	36-45
	46-55
	56-60

	1
	前期工作
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	项目设计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	项目实施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	竣工验收
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


10.2、工程招投标

在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保护国家利益、社会公共利益、提高经济效益、保证项目质量进行工程建设的一种方式。通过项目法人与承包方签订明确双方权利义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入了法制化管理。

10.2.1招标组织形式

招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底、组织开标、评标能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构代理招标。本项目的业主拟自行招标，这需要按照《工程建设项目自行招标试行办法》（国家发展计划委员会令第5号）的规定向项目审批部门报送书面材料。项目的业主在该工程前期项目实施中参加多次招标工作，本项目的业主拟分单项办理工程招标。

10.2.2招标方式

招标方式可分为公开招标、邀请招标二大类型。

10.2.2.1公开招标

公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。

10.2.2.2 邀请招标

邀请招标亦称有限竞争性招标，是指业主向预先选择的三家以上具备相应资质、符合投标条件的单位发出投标邀请函，将招标工程的情况、工作范围和实施条件等做出简要说明，请他们参加投标竞争，被邀请单位同意参加投标后，从招标单位获取招标文件，并按规定要求进行报价竞标。

公开招标和邀请招标均要通过招标、开标、评标、决标程序优选实施单位，然后签订承包合同。此外，招标方式规定，投标截止日期投标单位不得对所投标书再作实质性的修改。

10.2.2.3本工程招标范围及原则

本项目建设过程中包括勘察、设计及施工，根据本工程的规模和性质，采取公开招标或邀请招标两种方式均可。招标申请时不填写招标单位名称；编写资格预审文件（但采用资格后审的不用编写），刊登资格预审通告及招标通告；向资格合格的招标单位或愿意参加投标的单位发放招标文件；对现场进行勘察；自开标之日起至定标期限应在14天之内；由招标代理机构组织成立评标委员会评标；招标人在评标委员会推荐的候选方案不能最大限度满足招标文件规定深度时，应当依法重新招标。

（1）施工的招标

该项目的勘察、设计、建筑、安装工程采用委托招标形式，公开招标的方式进行；监理和其它不采用招标的方式进行。

（2）招标基本情况表

本工程招标的基本情况列于表中。

招标基本情况表

	形式

项目
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	招标估算金额（万元）
	备注

	
	全部招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	
	
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设计
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	√
	
	

	建安工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	情况说明：本项目为EPC(工程建设项目的设计、施工等实行全过程承包)，该项目采用

    委托招标形式，公开招标的方式进行；监理不采用招标的方式进行。




第11章 投资估算和资金筹措

11.1 投资估算
11.1.1 工程基本情况

（1）项目名称：汕头保税区园林绿化提升实施项目

（2）建设单位：汕头保税区市政物业服务中心

（3）汕头保税区园林绿化提升实施项目总投资696.51万元。实施地点位于保税区入门主干道绿化带及保税区管委会、保税区海关办公楼前绿化。总面积47944平方米，其中入门主干道绿化带面积17022平方米，管委会及海关办公楼前绿化面积30922平方米。
11.1.2 投资估算依据

（1）依据设计单位的有关设计图纸；

（2）《广东省市政工程综合定额（2010年）》及《广东省市政工程计价办法（2003年）》。

（3）《广东省园林绿化工程综合定额（2014年）》及《广东省园林绿化工程计价办法（2014年）》。

（4）《广东省建筑工程计价通则2010》。

（5）建设单位提供的有关投资费用资料。

11.1.3取费标准

本项目采用综合单价法及类比法进行估算。

其他费用按以下费率估列。

1.工程勘察费，暂取建设改造费用的1.4%。

2.建设单位管理费，按粤建市[2013]131号。

3.工程建设监理费，按粤建市[2013]131号。

4.工程设计费，按计价格[2002]10号。

5.招标费，按计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号、发改价格[2011]534号。

6.前期工作费（包括环评及可研），按《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》及计价格[2002]10号。

7.设计文件审查费，暂取工程设计费用的6.5%。

8.施工图预算编制费，按粤价函[2011]742号。

11.1.4资金筹措

汕头保税区园林绿化提升实施项目总投资696.51万元。资金来源为财政拨款。

          项目投资估算表         金额：万元
	序号
	工程和费用名称
	建筑工程
	设备购置费及安装
	其他费用
	合计

	一
	工程建安造价
	
	
	640
	640

	1
	苗木及种植费
	
	
	350
	350

	2
	土方改良
	
	
	200
	200

	3
	绿化管养
	
	
	68
	68

	4
	喷灌系统
	
	
	20
	20

	二
	工程其他建设费
	
	
	54.87
	54.87

	1
	建设单位管理费
	
	
	9.6
	9.6

	2
	编制可行性研究报告
	
	
	2.5
	2.5

	3
	工程设计费
	
	
	12
	12

	4
	工程监理费
	
	
	16.2
	16.2

	5
	施工招标代理服务费
	
	
	4.57
	4.57

	6
	施工图、竣工图

编制、审核费
	
	
	10
	10

	三
	预备费
	
	
	1.64
	1.64

	四
	估算总投资额
	
	
	
	696.51


第12章 社会效益
社会评价从以人为本的原则出发，研究拟建项目的社会影响分析、项目与所在地区的互适性分析和社会风险分析。拟建的项目是保税区建设的重要组成部分，该项目的建设必然影响到当地社会和经济的发展，对所在区域产生一定的社会影响。

12.1 社会影响分析
12.1.1 社会效益分析

（1）带动区域经济发展，提高城市品位，改善投资环境

本改造工程的建设较大程度的改善了当地的环境和城市状况，有助于新的城市景观形成，完善了城市功能，对进一步发展保税区经济起到了应有的保障作用。同时，本工程为改善优化保税区的投资环境、加快城市化进程创造了有利条件，城市品位的提高将会对区域经济的发展起到良好的推动和促进作用。

（2）沿线土地增值

本项目的实施，将会较快地拉动项目影响区域的开发建设，带动本地段区域经济的发展，提高地域经济价值，使其土地资源得以充分开发利用，加快可用土地增值速度及功能转换。

12.1.2 项目与所在地区的互适性分析

本项目的相关利益群体包括新区工作人员、周边居民、当地组织等。

本项目建设完成后，将大大改善项目区环境和社会生活条件，促进当地经济社会的发展，为当地提供良好的就业和生活条件，当地居民的项目实施前后都是受益者。

本项目的实施能够加强和完善新区建设，提升保税区城市品位，当地各类组织可以从本项目的建设中受益。此外为本项目提供基础设施服务的组织也将从本项目的建设中受益。

12.2 评价结论

本项目改造完成后，对改善保税区的生态环境、提高人民群众生活质量、树立保税区城市形象、优化投资环境等方面都将有着明显的作用；为树立文明、整洁、现代化的新区形象打下良好的基础；为完善保税区投资环境、带动经济发展提供了良好的条件，能发挥良好的社会和经济效益。

第13章 结论和建议

13.1 结论
保税区作为社会、经济持续发展的重要基础，是现代城市的象征和现代文明标志，它直接关系到保税区生态环境和新区生活质量水平的高低。

汕头保税区绿化现场土壤不良，主要由贫瘠沙质土、块石、建筑垃圾土构成，不适合植物生长。且方案位于沿海，常年处于大风天气。原种植方案未能满足抗风、耐风要求，绝大部分已严重偏冠或死亡。草皮也已大部分被杂草侵蚀，现场感观较为荒凉，整体绿化效果较差，难以满足我市创建文明城市的要求。

为营造保税区一片欣欣向荣、积极向上的景象，与全市创建文明城市步调保持一致。急需对保税区片区的绿化进行改造提升。

本项目提升的目标一、是首先确保能让区域内绿起来；二、是能营造良好的园林景观效果。

本项目改造完成后，对改善保税区的生态环境、树立新区城市形象、优化投资环境等方面都将有着明显的作用；为树立文明、整洁、现代化的新区形象打下良好的基础；为完善新区投资环境、带动经济发展提供了良好的条件，能发挥良好的社会和经济效益。
综合分析认为：本改造项目具有突出的必要性和可行性。项目的建设规模、建设内容符合实际、切实可行。

13.2 建议
（1）加强绿化规划、建设、保护和管理等业务技能。引进先进理念、先进技术和先进材料，加强园林绿化专业队伍的建设，扩大、补充园林绿化高层次专业人才，对现有专业技术人员进行业务再教育，更新专业知识。定期组织基层从业人员业务培训，不断提高业务素质。

（2）建设单位应合理利用建设资金，力争做到建设资金与工程进度相一致，充分保障项目的顺利进行，同时应加强对项目资金的管理，保证建设资金真正用到实处。

（3）建设单位在项目建设中要严格按基本建设程序实行项目法人负责制、招投标制和监督制，加快工程建设步伐，尽快发挥效益。项目建设引进招投标制，确保工程质量、按期完成施工，使项目建设工程取得最佳效果。项目实施期间合理的安排施工计划，加强施工管理，注意施工安全。

（4）在项目实施中还应运用价值工程原理优化设计，采取切实可行的工程技术措施和施工方案，控制各项开发建设费用支出，在保证使用功能的前提下，降低工程造价。

（5）建设单位在施工建设过程中，应采取适当措施，尽量减少因工程施工产生的污染及对周边环境的影响。

（6）项目改造建设后，工作人员应严格遵守各项规章制度，同时应对绿化景观进行维护，提高绿化景观的使用寿命。

（7）广泛开展园林绿化的科普教育，提高全民爱绿、护绿意识，尤其是各级干部群众的生态意识。同时，充分调动各行各业关心绿化，支持绿化，参与绿化的积极性，把绿地建设提高到改善人居环境、投资环境、促进土地增值，改善城市形象的高度加以重视。

附件：图纸及其它资料
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