

濠江大桥抢险加固工程预算审核情况汇总表

咨询单位：广东鮓岛工程造价咨询有限公司

粤鮓工字（2014）号

序号	项 目 名 称	面积	送审造价	评审造价	核减额	备注
		(m ²)	(元)	(元)	(元)	
一	第一部分建安费用		4,126,000.00	3,806,333.00	319,667.00	
二	安全生产经费		48,500.00	38,063.00	10,437.00	
三	合 计		4,174,500.00	3,844,396.00	330,104.00	

编制日期： 2014年 10月 7日