

# 汕头供电局小型基本建设项目会议纪要

主持人:

李立强

2016 年 9 月 13 日

会议主题: 关于审查峡山供电所综合楼招标文件、招标方案、招标控制价

会议地点: 汕头供电局生产调度综合楼 17 楼会议室

峡山供电所建设场地利用已退出运行的原 35kV 变电站进行建设。原变电站的高压室、中控室、户外主变压器构架、绝缘支柱和宿舍楼是 1986 年建设的, 因时间比较长, 无办法提供原建筑物施工图纸进行计算拆除地下砼的工程量; 为了使本工程在建设施工管理方面提供有力保障, 解决存在的重点问题, 在会上经过认真讨论, 应将原旧建筑物地基砼拆除工程量列入本工程招标控制价。将按拆除原建筑物上部结构单位工程招标控制价的 20% 做为包干费计列, 以后该工程拆除地下砼结算时不作任何调整。

参加会议人员:

李立强 李立强 李立强

陈新 郭明 吴明



2016 年 9 月 13 日