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汕头市建设局深入学习实践科

学发展观活动领导小组办公室                    2009年5月5日

市建设局多措并举全力推进援建项目建设
——汕头援建草坡乡中心小学教学楼提前封顶
经过我市援建工作组和援建施工企业近200名施工人员的日夜奋战，仅用65天，草坡乡中心小学教学楼主体结构于4月26日下午2时顺利封顶。汶川县县长廖敏带队到援建工作组现场办公时，对汕头援建工程的进度给予高度肯定，并对战斗在工程第一线的广大建设者致以崇高敬意。

 据悉，在援建工作组的领导下，市建设局充分发挥公共服务设施专责小组组长单位的组织指挥协调作用，带领我市200多名援建施工人员，克服了道路通行能力低、次生地质灾害明显、通讯严重不畅、供电经常中断、地质条件复杂、技术要求高等诸多困难，积极采取多项有效应对措施，确保草坡乡中心小学教学楼主体结构提前封顶。一是制订应急方案。施工单位尽早储备物资，提前安排人员，将原先三四天的储备量增加到一星期以上，并按照工程进度，提前抽调各专业工种人员进场。二是加大工程投入。为加快进度，确保项目提前封定，一方面及时调整材料进场计划，增购了模板、钢管等主要材料；另一方面增设塔式起重机等主要设备设施，强化了材料的输送功能。三是加快施工步伐。实行地上、地下、多工种、多工序24小时交叉施工，加班加点，千方百计地提高工作效率，大大缩短了施工工期，在狠抓质量和安全的同时争抢进度。四是加强巡查力度。在监理单位实施旁站监理的基础上，工作组人员加强现场管理，坚持每个重要环节必检，发现问题及时解决，确保只要现场施工就有工作组人员。五是设立奖励机制。采取奖励机制，对按期完成项目的技术和工作人员予以奖励，激发施工人员工作热情，使他们全心全力进行施工。六是协调处理各种关系。为创造良好的施工环境，工作组帮助施工企业协调好与当地县、乡、村相关单位的关系，处理好与村民的相处问题，及时协助解决各种困难，为施工企业排忧解难。
  目前，草坡乡公共服务设施工程建设正快速推进，教工宿舍楼将于5月4日提前封顶，学生宿舍楼将于5月8日提前封顶，中心小学所有建筑主体工程按计划在“5.12”之前全部封顶的目标可望顺利实现。

潮南区召开建设系统政风行风评议动员大会
4月30日，潮南区建设局召开民主评议政风行风工作动员大会，动员部署区建设系统2009年民主评议政风行风工作。区建设局党组书记、局长、局行评工作领导小组组长陈友壮作了动员讲话。区监察局副局长、纠风办副主任朱本和出席会议并对潮南区建设系统开展政风行风评议工作提出了要求，区建设局班子成员和局机关各股（室）、直属单位的干部职工参加了会议。

陈友壮局长在动员中指出，开展政风行风评议工作，是主动接受社会和群众评议，加快作风转变，提高干部队伍整体素质的重要途径，更是潮南区建设系统全面推进依法行政、进一步提升城乡建设管理服务水平的重大举措。全体干部、职工一定要站在学习实践科学发展观的政治高度，把思想认识统一到民主评议政风行风的每一个关键问题和重要环节上来，以积极的姿态和务实的精神认真对待，并切实搞好这次政风行风评议工作。通过民主评议政风行风，进一步规范行业管理行为、执法行为、服务行为和办事行为，树立“为民、廉洁、勤政、务实、高效”的机关形象，打造一支“政治强、业务精、作风正、工作实”的城乡建设管理干部队伍，为更好服务城乡建设发展做出贡献。

　　区监察局副局长、纠风办副主任朱本和在讲话中指出，要充分认识开展政风行风评议工作的重要性，增强行评工作的责任感；要加强领导，切实做好政风行风评议各项工作；要注重实效，着力解决建设行业存在突出问题，认真落实整改，建立健全政风行风工作长效机制，以良好的党风、政风、行风促进潮南城乡建设事业的快速健康发展。

　　同时，陈友壮局长在会上还与各股室、直属单位签订了民主评议政风行风工作责任书。
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    指导检查组、林梃副市长、魏淼新副秘书长
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