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第一章 招标公告 

交易项目编号 以广东省公共资源交易平台发布为准。 

投资项目代码 2412-440513-17-01-554709 

投资项目名称 汕头市潮阳区中试基地及产业平台项目 

招标项目名称 汕头市潮阳区中试基地及产业平台项目勘察设计 

标段（包）名称 
汕头市潮阳区中试基地及产业平

台项目勘察设计 
公告性质 正常 

资格审查方式 资格后审。 

项目实施地点 汕头市潮阳区海门镇金海大道旁（汕头市绿色新材料产业园区西北角）。 

资金来源 

积极争取上级各项资金支持，包括

但不限于专项债券资金、龙华区对

口帮扶协作资金、市投控专项资

金、财政资金等。 

资金来源构成 财政资金 100%。 

招标范围及规模 

项目占地面积约 9.71万平方米（145.71 亩），总建筑面积约 23万平方米，分三

个区块实施建设。1）区块一。建设甲类中试厂房 2 栋、建筑面积约 5.39万平方

米，丙类标准厂房 2栋、建筑面积约 8 万平方米，动力车间、原材料储物罐、甲

类仓库、污水处理区域等。2）区块二。建设概念验证中心 1栋、建筑面积约 1.92

万平方米。3）区块三。建设丙类标准厂房 4栋、建筑面积约 7.27 万平方米。 

项目估算总投资 99305.87 万元，工程费用 73787.66 万元，工程建设其他费用

9572.86 万元（其中勘察费 562.30 万元、设计费 1744.05 万元），工程预备费

2384.25 万元。 

招标内容 

1.勘察任务包括但不限于整个工程项目的工程岩土勘察； 

2.设计任务包括但不限于整个工程项目的方案设计、初步设计及概算、施工图设

计、图纸变更、施工过程的技术把关及跟踪服务等。 

工期 

①勘察工期：中标通知书发出后 5天内必须签订合同，中标人收到招标人发出进

场通知后 30 天内提交初步勘察成果文件，45 天内提交勘察成果文件，服务期限

直至整个项目竣工验收完成为止； 

②设计工期：中标通知书发出后 5 天内必须签订合同，设计合同签订后 15 天内

完成方案设计，设计方案确认后 40 天内完成初步设计及概算，初步设计及概算

审定后 40 天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后 10 天内完成
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补充、修改。服务期限直至整个项目竣工验收完成为止。 

最高投标限价 16144450.00 元。 

是否接受联合体投标 是。 

联合体投标的要求 

本次招标接受以联合体形式投标，联合体成员不得超过 3家，各方均须为具有独

立法人地位的实体。联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加

两个或两个以上的联合体投标。联合体由设计方作为牵头单位，设计项目负责人

须具备一级注册建筑师执业资格。 

投标资格能力要求 

（包括但不限于资质

人员、业绩等要求） 

投标人资格要求 

一、投标申请人投标合格条件: 

1、投标人均具有独立法人资格，同时具备建设行政

主管部门颁发的以下资质： 

（1）工程设计综合资质甲级或建筑行业甲级设计资

质或建筑设计事务所甲级设计资质和化工石化医药

行业乙级（或以上）或化工石化医药行业(化工工程)

专业乙级（或以上）。 

（2）工程勘察综合类甲级或工程勘察专业类（岩土

工程）甲级或工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲

级资质。 

2、本次招标接受以联合体形式投标，联合体成员不

得超过 3家，各方均须为具有独立法人地位的实体。

联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得

同时参加两个或两个以上的联合体投标。联合体由

设计方作为牵头单位，设计项目负责人须具备一级

注册建筑师执业资格。 

二、资格审查方式：采用资格后审，由招标人组  

建的评标委员会在开标后对投标人进行资格审查。 

三、采用评标方法：本项目采用“综合评分法”。 

四、招标文件的获取及提疑的方式： 

1、请有意参加投标的投标人从广东省公共资源交易

平台登录后，进入“汕头市公共资源电子交易平台

（https://ggzyjy.shantou.gov.cn:3280/TPBidde

r）（以下简称电子交易平台）。投标人务必先把企

业信息进行完善，以免影响评标结果公示及中标公

告的及时发布。 



 

 5 

2、投标人于投标截止时间前进入电子交易平台后，

选择拟参投的对应项目，填写相关信息，下载招标

文件及其他相关资料。如投标人进行联合体报名，

须点击“新增单位”，插入被联合单位的 CA 锁，点

击读取，进行联合体报名操作（操作详见《建设工

程交易系统操作手册 v2.4（投标人）》）。 

3、投标人对招标文件有疑问的，务必在提疑截止时

间前在电子交易平台上以匿名的方式提出疑问。 

4、请各投标人在投标截止时间前须密切留意广东省

公共资源交易平台上项目发出的补充文件、澄清、

答疑以及与本工程相关的信息，否则由此引起的投

标损失自负。 

五、投标文件的递交： 

1、投标人须在投标文件截止时间前将加密文件进行

上传，投标截止时间后送达的投标文件，电子交易

平台予以拒收。 

2、成功递交电子投标文件后，投标人的授权委托人

须持本人身份证原件、法定代表人证明书原件（若

有联合体的，则由牵头人提供）、法定代表人授权

委托书原件（若有联合体的，则由牵头人委托）、

CA 证书或粤商通，于当天开标时间前准时到达开标

地点参加开标会，现场解密电子投标文件。 

3、投标人无需提交纸质投标文件及有关证明、证件、

证照、奖状、证书等材料原件，但必须在投标文件

中对所有提供材料的真实性、合法性、完整性、有

效性作出承诺（提供投标人声明，详见第五章 投标

文件格式）。 

投标人业绩要求 \ 

是否采用电子 

招标投标方式 
是。 

下载招标文件的网络

地址 

汕头市公共资源电子交易平台

（https://ggzyjy.shantou.gov.cn:3280/TPBidder） 

获取纸质招标文件的 \ 
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方式 

获取招标文件 

开始时间 

以广东省公共资源交易平台发布

为准。 

获取招标文

件 

截止时间 

以广东省公共资源交易平台

发布为准。 

提疑截止时间 以广东省公共资源交易平台发布为准。 

答疑公告时间 以广东省公共资源交易平台发布为准。 

递交投标文件 

截止时间 
以广东省公共资源交易平台发布为准。 

开标时间 

以广东省公共资源交易平台发布

为准。 

（与投标截止时间为同一时间） 

开标地点 

汕头市公共资源交易中心潮

阳分中心（汕头市潮阳区文光

街道城东大道 81 号潮阳区政

务服务中心四楼） 

发布公告媒介 
广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台（汕头市）、中国招标投标公

共服务平台。 

招标人 

汕头市潮阳区中小企业服务中心

（汕头市潮阳区绿色新材料产业

园区服务中心） 

办公地址 
汕头市潮阳区东山大道潮海

路口工贸大厦 9楼 

招标人联系人 李先生 联系电话 0754-83600521 

招标代理机构 广东宏茂建设管理有限公司 办公地址 
广州市天河区燕岭路 123 号

建设大厦 4楼 

招标代理联系人 郑工 联系电话 0754-89911343 

行政监督部门 汕头市潮阳区住房和城乡建设局 联系电话 0754-83606531 

项目核准部门 汕头市潮阳区发展和改革局 联系电话 0754-83600534 

监察部门 汕头市潮阳区监察委员会 联系电话 0754-83600359 

其他依法应当载明的

内容 

各投标人务必在提疑截止时间前在电子交易平台上以匿名的方式提出疑问，投标

截止时间前须密切留意电子交易平台上项目发出的补充文件、澄清、答疑以及与

本工程相关的信息，否则由此引起的投标损失自负。 

信息发布时间 以广东省公共资源交易平台发布为准。 
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第二章 投标人须知 

投标人须知前附表 

条款号 条款名称 编列内容 

1.1.2 招标人 

名称：汕头市潮阳区中小企业服务中心（汕头市潮阳区绿色新材料产

业园区服务中心） 

联系人：李先生 

电话：0754-83600521 

1.1.3 招标代理机构 

名称：广东宏茂建设管理有限公司 

联系人：郑工 

电话：0754-89911343 

1.1.4 招标项目名称 汕头市潮阳区中试基地及产业平台项目勘察设计 

1.1.5 项目建设地点 详见第一章 招标公告“项目实施地点”。 

1.2.1 资金来源及比例 详见第一章 招标公告“资金来源”、“资金来源构成”。 

1.2.2 资金落实情况 已落实。 

1.3.1 招标范围 详见第一章招标公告“招标内容”。 

1.3.2 计划工期 详见第一章招标公告“工期”。 

1.3.3 质量标准 符合国家、行业现行的勘察、设计规范、规程的质量标准。 

1.4.1 
投标人资质条件、能力

和信誉 
详见第一章招标公告“投标人资格要求”。 

1.4.2 是否接受联合体投标 详见第一章招标公告“联合体投标的要求”。 

1.5 
费用承担和设计成果

补偿 

☑不补偿 

□补偿，补偿标准： 

1.9.1 踏勘 

☑不组织： 

□组织，踏勘时间： 

踏勘集中地点： 

 

 

 

投标预备会 

☑不召开 

□召开，召开时间： 

召开地点： 
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条款号 条款名称 编列内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 

招标文件的获取及提

疑的方式 

1、请有意参加投标的投标人从广东省公共资源交易平台登录后，进

入 “ 汕 头 市 公 共 资 源 电 子 交 易 平 台 ”

（https://ggzyjy.shantou.gov.cn:3280/TPBidder）（以下简称电

子交易平台）。投标人务必先把企业信息进行完善，以免影响评标结

果公示及中标公告的及时发布。 

2、投标人于投标截止时间前进入电子交易平台后，选择拟参投的对

应项目，填写相关信息，下载招标文件及其他相关资料。如投标人进

行联合体报名，须点击“新增单位”，插入被联合单位的 CA 锁，点

击读取，进行联合体报名操作（操作详见《建设工程交易系统操作手

册 v2.4（投标人）》）。 

3、投标人对招标文件有疑问的，务必在提疑截止时间前在电子交易

平台上以匿名的方式提出疑问。 

4、请各投标人在投标截止时间前须密切留意广东省公共资源交易平

台上项目发出的补充文件、澄清、答疑以及与本工程相关的信息，否

则由此引起的投标损失自负。 

投标人提出问题的截

止时间 

详见广东省公共资源交易平台公布的信息，投标人可登录电子交易平

台建设工程投标系统，按照系统提示进入项目提疑界面匿名提出问

题。操作详见《建设工程交易系统操作手册 v2.4（投标人）》。 

招标人书面澄清的时间 
如有澄清，招标人于投标截止时间 15 天前，将澄清内容发布在广东

省公共资源交易平台。 

1.11.1 
招标人规定由分包人

承担的工作 
无。 

1.11.2 投标人拟分包的工作 ☑不允许。 

1.12 偏离 ☑不允许。 

2.1 
构成招标文件的其他

资料 
澄清（答疑）、更正、补充通知等。 

2.2-2.3 投标截止时间 详见广东省公共资源交易平台公布的信息。 

3.1.1 构成投标文件的资料 投标人根据招标文件要求编制。 

3.2.3 最高投标限价 

1、本项目的工程勘察设计费为 23063500.00 元（其中勘察费 562.30

万元、设计费 1744.05 万元） 

2、工程勘察设计费在有效下浮率≥30%，由投标人自报下浮率的形式
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条款号 条款名称 编列内容 

报价并作为结算依据，超过此范围的报价无效。 

3、以工程勘察设计费为报价基数，工程勘察设计费的投标下浮率为

百分率，投标人自报下浮率保留小数点后两位。 

4、有效报价范围：有效报价金额≤16144450.00 元。 

3.2.4 投标报价的其他要求 

1、投标报价以工程勘察设计费为基数在有效下浮率≥30%的范围内，

由投标人自报下浮率的形式报价并作为结算依据，超过此范围的报价

无效。 

2、合同价（暂定）＝中标价。 

3、为保证项目工程质量，投标人不得以低于成本的投标报价竞标；

如果评标委员会发现投标人的投标报价可能低于其个别成本，有可能

影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求投标人现场提

供相关成本分析（包括但不仅限于拟投入本项目的人员数量及其工作

时间，项目人员的工资支出，以及项目实施过程中可能涉及的费用），

附上合理书面说明由法定代表人或被授权人签字确认。 

注：提供上述说明时需一并提供相应的证明文件，评标委员会根据该

相关材料进行判断，确定投标人的投标报价是否存在低于成本且可能

影响工程质量和不能诚信履约的现象。投标人拒绝澄清或在接到电话

通知后 2 小时内未按评标委员会要求提供企业成本分析说明的，评标

委员会有权认定投标人的投标报价存在低于成本且有可能影响工程

质量和不能诚信履约，有权对投标人的投标文件作无效投标处理。 

3.3.1 投标有效期 投标截止时间后 90 日历天。 

3.4.1 投标保证金 

一、采用电子保函（若为联合体投标的，由联合体牵头人提供）： 

投标保证金的金额：人民币 100000.00 元。 

1、投标人可通过汕头市公共资源电子交易平台电子保函系统或粤公

平电子保函平台缴纳投标保证金。操作简介：登录汕头市公共资源电

子交易平台（https://ggzyjy.shantou.gov.cn:3280/TPBidder），

进入投标系统，在对应标段中选择电子保函界面，①点击“立即申请”

进入电子保函系统，自行选择出函机构并按照出函机构相关要求完成

操作；②或点击“点击进入”跳转到粤公平电子保函平台（粤企签电

子保函服务平台

https://yuegongping.yataibaoxian.com.cn/elec-guarantee/#/ho

me），并按照操作指引相关要求完成操作。具体操作方式详见“办事

服务”-“企业登记办理指引”中的《汕头市公共资源电子交易平台
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条款号 条款名称 编列内容 

电子保函用户操作手册 v1.1》和《粤公平电子保函平台投标保函办理

指引（汕头市）》。 

采用以上两种电子保函的，投标人制作投标文件时，在相应评审项上

传电子保函的密文文件。电子保函届时由电子保函系统自动推送至评

标系统，专家评标时在评标系统直接打开电子保函进行查看，若无法

正常打开可由招标代理进行下载后提交给专家查看，两种方式打开的

电子保函同等有效，专家不得以此作为否决依据。 

2、投标人也可通过广东省建筑市场监管公共服务平台招投标及合同

履 约 监 管 系 统 的 工 程 担 保 管 理 子 系 统 （ 登 录 地 址 ：

http://210.76.80.152:8008/），点击“便民服务”申请保函。投标

人制作投标文件时，在相应评审项上传电子保函的截图文件。评标专

家在评标时，通过“工程担保管理子系统”中的查询功能对本项目各

投标人所提交电子保函/保证保险进行查验。（操作说明：进入《广

东省建筑市场监管公共服务平台招投标及合同履约监管系统 • 工程

担保管理子系统》（http://210.76.80.152:8008/），点击“保函展

示验真查询”，输入项目编码或项目名称，点击“验真”可查验对应

项目的电子保函（保险）缴纳情况）。具体操作方式详见“办事服务”

-“企业登记办理指引”中的《广东省建筑市场监管公共服务平台招

投标及合同履约监管系统的工程担保管理子系统电子保函操作指

引》。 

（注意：上述三种方式任选一种即可。） 

3、电子保函的有效期应与投标有效期一致或超过投标有效期，保函

格式以出具单位的格式为准。 

二、根据《汕头市住房和城乡建设局关于优化政府投资房屋建筑和市

政公用工程投标有关事项的通知》（汕住建市通〔2022〕8 号）的精

神，对中小微企业免收投标保证金，若投标人属于中小微企业的，可

选择不缴纳投标保证金，但须提供《中小微企业声明函》，投标人应

当对其出具的《中小微企业声明函》内容及真实性负责，同时承担由

此引发的相关法律责任。 

3.6 
是否允许递交备选投

标方案 

☑不允许 

□允许 

3.7.3 签字或盖章要求 
制作电子投标文件时可以pdf或word的形式上传，投标文件封面必须

加盖投标人电子公章；招标文件提供的投标文件格式中规定要求盖公
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条款号 条款名称 编列内容 

章及法定代表人签章的，均须按相应要求直接加盖投标人电子公章及

法定代表人的电子章（若为联合体，以上电子章均由牵头人加盖即

可），无需线下盖章；需要授权委托人、项目负责人或技术负责人等

签章的，可选择直接加盖个人电子章，也可选择先进行线下签章，再

扫描、上传至系统后加盖电子公章，两种做法具有同等效力。（注意：

1、加盖电子章时注意不要遮挡关键信息，否则由此引起的损失由投

标人自负。2、单页有多个信息点的只需加盖一次公章，无需重复加

盖公章进行分别确认。） 

3.7.4 电子投标文件上传 

投标人可使用投标文件制作工具进行投标文件制作（具体操作可参考 

《建设工程交易系统操作手册 v2.4（投标人）》）。工具生成加密与

非加密两类投标文件。投标人只需上传加密类型的投标文件即可。如

果是联合体报名，只需牵头人在系统上传投标文件即可，成员无需进

行投标文件上传。在制作投标文件时若选择了使用 CA 锁，则后续签

章、投标文件加密、开标当天投标文件解密都是使用 CA 锁进行操作。

若是选择了粤商通，则后续签章、投标文件加密、开标当天投标文件

解密都是使用粤商通进行操作。切记两种方式不能交叉使用。 

5.1.1 开标时间和地点 
开标时间：同投标截止时间； 

开标地点：详见第一章招标公告“开标地点”。 

5.1.2 投标文件的递交 

1、投标人须在投标文件截止时间前将加密文件进行上传，投标截止

时间后送达的投标文件，电子交易平台予以拒收。 

2、成功递交电子投标文件后，投标人的授权委托人须持本人身份证

原件、法定代表人证明书原件（若有联合体的，则由牵头人提供）、

法定代表人授权委托书原件（若有联合体的，则由牵头人委托）、CA

证书或粤商通，于当天开标时间前准时到达开标地点参加开标会，现

场解密电子投标文件。 

3、投标人无需提交纸质投标文件及有关证明、证件、证照、奖状、

证书等材料原件，但必须在投标文件中对所有提供材料的真实性、合

法性、完整性、有效性作出承诺（提供投标人声明，详见第五章 投

标文件格式）。 

5.2 开标程序 

1、开标: 

（1）公布投标人； 

（2）投标文件解密（投标人须凭相应的解密方式到现场按时在线解

密投标文件）； 
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条款号 条款名称 编列内容 

（3）投标文件导入（只有电子投标文件可以成功解密并导入的投标

人才是有效的投标人，非系统原因导致无法成功解密投标文件并导入

投标文件的投标人，招标人有权拒绝其参加选标及开标活动）； 

2、唱标； 

3、打印开标记录表； 

4、投标人代表、招标人代表等有关人员在开标记录表上签字确认； 

5、开标结束。 

6.1.1 评标委员会的组建 

评标委员会构成： 5人，其中招标人代表 0 人，专家 5 人； 

评标专家确定方式：专家 5 人均在广东省综合评标评审专家库中随机

抽取（其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二），

经济类 2 人，技术类 3 人，如出现某专业专家抽取人数不足时应在

相近专业补抽。 

7.1 
是否授权评标委员会

确定中标人 

□是 

☑否，推荐的中标候选人数：2名 

7.2 中标候选人公示媒介 
广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台（汕头市）、中国

招标投标公共服务平台。 

7.4.1 履约担保 

履约担保的形式：纸质保函或电子保函。 

采用保函（可采用纸质保函或电子保函）： 

1、履约担保金额：暂定合同价的 10%。（如联合体中标的，由联合体

牵头人出具） 

2、中标人在合同签订前，向招标人提交银行或具备融资性担保机构

经营许可证或保险业务经营许可证的担保机构出具的履约担保函或

保险合同（或保险单），履约担保有效期应不少于合同服务期。 

3、采用电子保函的，可通过广东省建筑市场监管公共服务平台招投

标及合同履约监管系统的工程担保管理子系统

（http://210.76.80.152:8008/），点击“便民服务”申请保函/保

证保险提交。（说明：检验真伪时，可登录系统，点击“保函展示验

真查询”，输入项目编码或项目名称，点击“验真”可查验对应项目

的电子保函（保险）缴纳情况）。 

8.5 异议 

1、潜在投标人对招标文件有异议的，应于投标截止时间前 10 日提出。 

2、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场

作出答复，并制作记录。 

3、投标人或其他有利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候
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条款号 条款名称 编列内容 

选人公示期间向招标人提出质疑；超过公示期限的，招标人将不予受

理。 

4、异议人应当采取实名递交书面材料，书面材料应盖法人公章及法

定代表人签名，递交人应持有效的授权委托书；收到质疑材料时，招

标人应出具签收凭证；招标人应当自收到质疑之日起3日内作出答复；

作出答复前，将暂停招标投标活动；招标人处理异议过程中产生的检

验、检测、鉴定等费用由提出异议方先行支付，所有费用由过错方承

担。 

5、招标人对异议进行答复后，应通过广东省公共资源交易平台的“招

标异常情况报告”栏目，公布异议受理情况和处理结果，涉及到异议

人单位名称、姓名、联系电话等信息应先进行脱敏处理。 
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条款号 条款名称 编列内容 

投诉 

1、潜在投标人、投标人或者其他利害关系人，对招标文件、开标、

评标结果有异议的，应当先向招标人提出。 

2、投诉人应当采取实名书面投诉，超过投诉时限的投诉，不予受理。

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规

规定的，可以自知道或者应知道之日起 10 日内向有关行政监督部门

投诉。投诉事项应先提出异议，而没有提出异议的，行政监督部门将

不予受理。 

3、投诉人或者其他利害关系人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应

当包括下列内容：投诉人的名称地址及有效联系方式；被投诉人的名

称地址及有效联系方式；投诉事项的基本事实；相关请求及主张；有

效线索和相关证明材料。对先向招标人提出异议事项进行投诉的，应

当附提出异议的证明文件，已向有关行政监督部门投诉的，应当一并

说明。投诉书必须署投诉单位名称全称，并由其法定代表人签字并加

盖与投诉单位名称全称一致的单位公章，并附有效身份证明复印件。 

4、根据《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工

程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定》的通知（粤建规范

[2018]6 号）的规定，投标人或其他利益关系人对《评标报告》内容

有异议的，应在公示期内向招标人书面提出，逾期提出不予受理。招

标人对受理的书面意见进行汇总后，自收到异议之日起 3日内作出书

面答复。如招标人受理异议后认为需要组织原评标委员会进行复核

的，应及时告知行政监督部门。复核期间，评标委员会认为有必要的，

可当面听取投标人或其他利害关系人异议和陈述。经确认后的复核报

告在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台公开。 

5、行政监督部门应当自受理投诉之日起 20 日内，对投诉事项做出处

理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人和其他与投诉处理结果

有关的当事人。需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计

算在内。 

6、行政监督部门对投诉做出处理决定后，招标人应通过广东省公共

资源交易平台的“招标异常情况报告”栏目，公布投诉受理情况和调

查处理结果，涉及到投诉人单位名称、姓名、联系电话等信息应先进

行脱敏处理。 
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条款号 条款名称 编列内容 

9 需要补充的其他内容 

9.1 评标办法：综合评分法。 

9.2 

知识产权： 

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本

招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方

案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 

9.3 

9.3.1 重新招标 

有下列情形之一的，招标人将重新招标： 

（1）至投标截止时间，投标人少于 3个的； 

（2）经评标委员会评审，有效投标人少于 3个的； 

（3）法律法规规定的其他情形。 

9.3.2 不再招标 

重新招标后仍不满足上述 9.3.1 条款内容的，按程序重新申报，经审查批准后不再进行招标。 

9.4 

解释权： 

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件

组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除

招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办

法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编

排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款

前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 

9.5 中标人应按招标人要求，接受招标人的项目资金监管。 
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1. 总则 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标

条件，现对该项目进行招标。 

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。 

1.2 项目的资金来源和落实情况 

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。 

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.3 招标范围、计划工期和质量标准 

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。 

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。 

1.4 投标人资格要求 

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。 

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要

求外，还应遵守以下规定：  

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。 

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
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（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； 

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； 

（5）为本招标项目的代建人； 

（6）为本招标项目的招标代理机构； 

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； 

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； 

（9）被依法暂停或者取消投标资格； 

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 

（12）在最近三年内发生重大勘察设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出 

具的有关法律文书为准）； 

（13）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行

人名单、严重违法失信主体或重大税收违法失信主体名单的； 

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 

1.4.4 单位负责人为同一人或管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。 

1.5 费用承担和设计成果补偿 

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予

补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。 

1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法

律责任。  

1.7 语言文字 

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 
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1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 踏勘现场 

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投

标人踏勘项目现场。  

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参

考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 

1.10 投标预备会 

本项目不召开投标预备会，以网上答疑形式进行澄清。 

1.11 分包 

1.11.1 详见投标人须知前附表规定。 

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知

前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。 

1.12 偏离 

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和

幅度。 

2. 招标文件 

2.1 招标文件的组成 

  本招标文件包括： 

（1）招标公告； 
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（2）投标人须知； 

（3）评标办法（综合评分法）； 

（4）合同条款及格式； 

（5）投标文件格式； 

（6）投标人须知前附表规定的其他资料。 

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款、第 2.3 款和第 2.4 款对招标文件所作的答疑、澄清、修改，构成招

标文件的组成部分。 

 

2.2 招标文件的澄清或修改 

 

招标人可以对已发出的招标文件进行澄清或修改，如果澄清或修改的内容影响投标文件编制的，应在

投标截止时间前 15 日在广东省公共资源交易平台发出，如发生时间距投标截止时间不足 15 日的，应相应

顺延投标截止时间。 

 

2.3 招标文件的异议与答复 

 

2.3.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，

以便补齐；对招标文件如有疑问和异议，应在投标截止时间 10 日前按要求的方式提出。 

2.3.2 对招标文件的疑问和异议，招标人应当自收到异议之日起 3日内作出答复，若涉及招标文件澄

清或修改的，按 2.2款顺延投标文件截止时间。 

 

2.4 招标文件的答疑 

2.4.1 招标人不集中组织答疑，实行网上答疑。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有

疑问，应在提疑截止时间前登录电子交易平台建设工程投标系统，按照系统提示进入项目提疑界面匿名提

出问题。 

2.4.2 招标人应在提疑截止时间后，在电子交易系统上收集所有有效疑问后形成答疑文件后送交易中

心存档，并在广东省公共资源交易平台公布。 

2.4.3 不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做

出澄清，补遗文件作为招标文件的组成部分，具有同等法律效力。 
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2.4.4 投标人应在投标截止时间前随时查看广东省公共资源交易平台中有关本招标文件的答疑、补遗

内容。否则，由此引起的投标损失自负。 

2.4.5 招标文件、招标文件的澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）文件均以网上的内容为准。

当招标文件、澄清（答疑）纪要、修改（补充）文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。 

3. 投标文件 

3.1 投标文件的组成 

  3.1.1 投标文件应包括下列内容： 

第一册：商务文件 

（1）投标函； 

（2）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书； 

（3）资格审查文件 

① 企业营业执照副本和企业资质证书副本复印件或扫描打印件；（若为联合体投标的，联合体各方

均须提供） 

② 联合体协议书；（非联合体投标提供声明，格式自拟） 

③ 投标人声明。 

（4）电子保函（若为联合体投标的，须由联合体牵头人提供）或中小微企业声明函（若为联合体投

标的，联合体各方均须提供）； 

（5）投标人基本情况； 

（6）商务部分得分证明资料； 

（7）投标人认为应该提交的其他资料。 

第二册：技术文件 

备注：投标人可以根据实际情况调整商务文件目录和技术文件目录。 

3.2 投标报价  

3.2.1 投标人应按第五章“投标文件格式”的要求填写价格。 

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件的相应报价。 

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的最高投标限价不得超过该范围，最高投标限价或其计算
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方法在投标人须知前附表中载明。 

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 

3.3 投标有效期 

3.3.1 见投标人须知前附表。 

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。 

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投

标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标

人拒绝延长的，其投标失效。如投标人须知前附表第 3.4.1 项要求提供电子保函的，投标人有权收回其投

标保证金。 

3.4 投标保证金 

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标保证金或中小微企业声明

函，并作为其投标文件的组成部分。 

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金或中小微企业声明函的，评标委员会将否决其

投标。 

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：  

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件； 

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约保证金； 

（3）法律法规规定的其他情形。 

3.5 资格审查资料 

投标人应按本须知第 3.1 款的规定提供资格审查资料，以证明投标人具备承接本项目的资格和能力。 

3.6 备选投标方案 

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，

只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标

文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 
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3.7 投标文件的编制 

3.7.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的

组成部分。 

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准等实质性内容作出响应。 

3.7.3 投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 电子投标文件上传见投标人须知前附表。 

 

4. 投标 

4.1 投标文件的递交 

逾期递交的投标文件，招标人不予受理。 

4.2 投标文件的修改与撤回 

4.2.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。 

5. 开标 

5.1 开标时间和地点 

5.1.1 招标人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点通过电子交易平台公开开

标。 

5.1.2 参加会议的人员均应在开标前到场，在指定的登记册上签名报到，并带齐投标人须知前附表第

5.1.2 项规定的资料，在开标前的代表身份检查程序中进行当场提交与核验（所有个人身份证原件于开标

会现场查验后当场退还）。 

5.2 开标程序 

按投标人须知前附表规定。 



 

 23 

5.3 开标异议 

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 

6. 评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，

评委在广东省综合评标评审专家库随机抽取产生，并由其产生 1名主任委员负责组织和主持评标。评标委

员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

（1）招标项目的主管部门（包括上级管理部门）或者对该项目有监督职责的行政监督部门的工作

人员； 

（2）招标项目的招标人、投标人的工作人员、退休或离职未满 3年的人员； 

（3）招标项目的招标人、投标人主要负责人的近亲属； 

（4）与招标项目的投标人有直接利害关系，可能影响投标公正评审的； 

（5）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚

的； 

（6）法律法规规定的其他情形。 

6.1.3 评标评审专家有前款规定情形之一的，应当主动提出回避；未提出回避的，招标人或行政监督

部门发现后，应立即终止其评标活动；已完成评审的，该专家作出的评审结论无效。 

6.2 评标原则  

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 评标 

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三

章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。评标完成后，评标委员会按投标人

须知前附表规定的方法向招标人提交书面评标报告，推荐中标候选人。 
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7. 合同授予 

7.1 定标方式 

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确

定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 

7.2 中标候选人公示 

7.2.1 根据印发《广东省住房和城乡建设厅 广东省发展和改革委员会关于房屋建筑和市政基础设施

工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定》的通知（粤建规范﹝2018﹞6 号）的规定，产生中标

候选人后，中标候选人的相关信息将在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台、中国招标投标

公共服务平台予以公示，公示期不少于 3 日。  

中标候选人产生后，招标人公示中标候选人的投标文件电子版，投标文件电子版中涉及需保密的个人

信息内容不予公开，投标人或利害关系人需查询投标人个人信息的，应按投标人须知前附表 8.5 条之约

定，提出异议。（个人信息内容包含且不限于：身份证中名字、出生日期、身份证号、住址、相片以及社

保证明中身份证号等。）  

评标专家代码及对应的个人评标过程的具体意见（含对否决投标人相关意见等）在广东省招标投标监

管网、广东省公共资源交易平台予以公示，公示期不少于 3 日。  

评标结果将在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台（汕头市）、中国招标投标公共服务

平台予以公示，公示期不少于 3日。  

7.2.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。 

7.2.3 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保

证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会

提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 

7.3 中标通知 

招标人在招标文件规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中

标的投标人。 
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7.4 履约担保 

7.4.1 按投标人须知前附表规定。 

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标。如投标人须知前附表第

3.4.1 项要求提供电子保函的，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中

标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5 签订合同 

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订

立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。如投标人须知前附表第 3.4.1 项要

求提供电子保函的，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当

对超过部分予以赔偿。  

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，如投标人须知前附表第 3.4.1 项要求提供

电子保函，则招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

  

8. 纪律和监督 

8.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共

利益或者他人合法权益。 

8.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，

不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 

8.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得出现广东省综合评标评审专家库专家考评办法里所列举的专家履职负面行为。在

评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序
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正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和

比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得

擅离职守，影响评标程序正常进行。 

8.5 投诉 

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门

投诉。 

9. 需要补充的其他内容 

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 

10. 电子招标投标 

本项目采用电子招标投标。 
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第三章 评标办法（综合评分法） 

评标办法前附表 

2.1 初步评审 

条款号 评审因素 评审标准 

2.1.1 
形式评审 

标准 

商务投标文件封面 
符合第五章“投标文件格式”要求及第二章“投标人须

知前附表”第 3.7.3 项规定。 

技术投标文件封面 
符合第五章“投标文件格式”要求及第二章“投标人须

知前附表”第 3.7.3 项规定。 

法定代表人证明书及法

定代表人授权委托书 

符合第五章“投标文件格式”要求及第二章“投标人须

知前附表”第 3.7.3 项规定。 

2.1.2 
资格评审 

标准 

营业执照 具备有效的营业执照，具有独立法人资格。 

资质等级 符合第一章“投标人资格要求”的规定。 

联合体投标 
符合第一章“联合体投标的要求”的规定。 

（非联合体投标提供声明，格式自拟） 

投标人声明 
符合第五章“投标文件格式”要求及第二章“投标人

须知前附表”第 3.7.3 项规定。 

2.1.3 
响应性评审

标准 

工期 符合第一章“工期”的规定。 

质量标准 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.3 项规定。 

投标有效期 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.3.1 项规定。 

投标保证金 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.4.1 款规定。 

投标报价 在有效报价区间内进行报价。 
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2.2 详细评审 

条款号 评审因素 评审标准 

 

2.2.1 
分值构成 

（总分 100分） 

商务部分：40 分 

技术部分：30 分 

投标报价：30 分 

2.2.2 
评标基准率计算

方法 

评标基准率（精确至小数点后两位，如：XX.XX%）：所有通过初步评审的投标文件，

投标报价下浮率去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标基准率（如

果参与投标报价下浮率平均值计算的有效投标人少于5家（不含5家）时，则不需

去掉最高值和最低值）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 

（1） 

商务部分 

 

企业业绩 

（8分） 

1、独立投标人（或联合体设计方）自 2020 年 1月 1日至投标截止之日（时间

以中标通知书颁发或合同签订时间为准），①承接过总投资≥50000 万元＜80000

万元（或建筑规模面积≥15 万㎡＜20 万㎡）或设计合同额≥500万元＜1000 万

元的建筑工程项目设计业绩[包括勘察设计（或设计）、勘察设计施工（或设计

施工）总承包（或一体化、EPC）、全过程工程咨询（包含设计服务）]，每项得

0.5 分，最高得 2 分。②承接过总投资≥80000 万元（或建筑规模面积≥20万㎡）

或设计合同额≥1000万元的建筑工程项目设计业绩[包括勘察设计（或设计）、

勘察设计施工（或设计施工）总承包（或一体化、EPC）、全过程工程咨询（包

含设计服务）]，每项得 1分。 

注：以上业绩最高得 4分，若上述所提供的设计业绩属于产业园区工程项目的，

每个加 0.5 分，最高加 2 分，本小项最高得 6 分。提供中标通知书或合同关键

页复印件或扫描件。中标通知书或合同关键页需明确体现时间及项目规模等情

况，提供的业绩为同一项目的不重复计分。无提供不得分。 

2、独立投标人（或联合体勘察方）自 2020 年 1月 1日至投标截止之日（时间

以中标通知书颁发或合同签订时间为准），①承接过总投资＞30000 万元＜50000

万元或勘察合同额＞100 万元<200 万元的建筑类工程项目勘察业绩[包括勘察设

计（或勘察）、勘察设计施工总承包（或一体化、EPC）、全过程工程咨询（包

含勘察服务）]，每项得 0.5 分，最高得 1分；②承接过总投资≥50000万元或

勘察合同额＞200 万元的建筑类工程项目勘察业绩[包括勘察设计（或勘察）、勘

察设计施工总承包（或一体化、EPC）、全过程工程咨询（包含勘察服务）]，每

项得 1 分，最高得 2分。 

注：本小项最高得 2 分。提供中标通知书或合同关键页复印件或扫描件。中标通

知书或合同关键页需明确体现时间及项目规模等情况，提供的业绩为同一项目的

不重复计分。无提供不得分。 
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企业获奖 

（8分） 

独立投标人（或联合体任一方）自 2020 年 1月 1 日至投标截止之日（时间以获

奖颁发时间为准），承接过的建筑类工程项目获得过建设行政主管部门或行业协

会（或学会）颁发的勘察设计类（或设计类或勘察类）奖项： 

国家级每个得2分； 

省级的每个得1分，最高得2分； 

市级的每个得0.5分，最高得1分。 

注：本项最高得 8分。以证书落款时间为准，同一项目以最高奖得分计算一次，

颁奖单位除建设主管部门外须经民政部门登记通过，发证机构为行业协会的同时

须提供其在“中国社会组织政务服务平台”网站（网址：

http://www.chinanpo.gov.cn）查询结果的网页截图，证明其有登记备案，不

具备者不得分。提供获奖材料复印件或扫描件；颁奖单位在全国社会组织信用信

息公示平台查询网页截图。 

企业实力 

（5分） 

一、独立投标人（或联合体任一方）具备有效期内的质量管理体系认证证书、环

境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得 1 分，最

高得 3 分。 

注：本小项最高得 3 分。联合体各方均提供的仅计一次分，提供相关证书复印件

或扫描件，无提供不得分。 

二、独立投标人（或联合体任一方）自 2020 年 1 月 1 日至投标截止之日（时间

以获奖颁发时间为准），获得过建设行政主管部门或行业协会（或学会）颁发的

优秀企业类称号的： 

1、省级或以上的得 2分； 

2、市级的得 1分。 

注：本小项最高得 2 分。联合体各方均提供的仅计一次分，提供相关获奖材料复

印件或扫描件，发证机构为行业协会的同时须提供其在“中国社会组织政务服务

平台”网站（网址：http://www.chinanpo.gov.cn）查询结果的网页截图，证

明其有登记备案，不具备者不得分。提供获奖材料复印件或扫描件；颁奖单位在

全国社会组织信用信息公示平台查询网页截图。无提供不得分。 

设计项目负责人 

（3分） 

1、拟派设计项目负责人具有高级及以上工程师职称的，得 1 分。本小项最高得

1分。 

注：提供相关证书、近三个月或以上（扣除开标当月）在投标单位（或其分支

机构）的社保证明复印件或扫描件。无提供不得分。 

2、自 2020年 1 月 1日至投标截止之日（时间以中标通知书颁发或合同签订时

间为准），作为项目负责人承接过总投资≥80000 万元（或建筑规模面积≥20

万㎡）或设计合同额≥1000 万元的建筑工程项目设计任务的得 1分，最高得 2
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分；  

注：提供中标通知书或合同关键页复印件或扫描件。中标通知书或合同关键页需

明确体现时间、项目规模及人员姓名等情况（无体现需提供其他可证明材料）。

无提供不得分。 

其他拟派人员

（16 分） 

1、拟派勘察专业负责人：具备注册土木工程师（岩土）资格的，得 1 分；具备

工程师职称的得 0.5分，具备高级或以上工程师职称的，得 1分。本小项最高得

2分。 

2、拟派造价专业负责人：具备一级造价工程师(或原注册造价工程师)资格的，

得 1分；具备工程师职称的得 0.5 分，具备高级或以上工程师职称的，得 1分。

本小项最高得 2分。 

3、拟派结构专业负责人：具备注册结构工程师证书的，得 1 分；具备工程师职

称的得 0.5分，具备高级或以上工程师职称的，得 1分。本小项最高得 2分。 

4、拟派电气专业负责人：具备注册电气工程师（供配电）证书的，得 1 分；具

备工程师职称的得 0.5 分，具备高级或以上工程师职称的，得 1分。本小项最高

得 2分。 

5、拟派暖通专业负责人：具备注册公用设备工程师（暖通空调）证书的，得 1

分；具备工程师职称的得 0.5 分，具备高级或以上工程师职称的，得 1分。本小

项最高得 2分。 

6、拟派动力专业负责人：具备注册公用设备工程师（动力）证书的，得 1 分；

具备工程师职称的得 0.5 分，具备高级或以上工程师职称的，得 1分。本小项最

高得 2 分。 

7、拟派给排水专业负责人：具备注册公用设备工程师（给水排水）证书，得 1

分；具备工程师职称的得 0.5 分，具备高级或以上工程师职称的，得 1分。本小

项最高得 2分。 

8、拟派化工专业负责人：具备注册化工工程师证书，得 1 分，具备工程师职称

的得 0.5 分，具备高级或以上工程师职称的，得 1分。本小项最高得 2分。 

注：以上人员一人一岗，不得兼任。提供相关证书、近三个月或以上（扣除开标

当月）在投标单位（或其分支机构）的社保证明复印件或扫描件。无提供不得分。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对项目的理解及

建设条件的认识  

（6 分） 

（1）对项目理解、熟悉程度  

充分理解、熟悉项目内容，对项目特点、重点、难点理解透彻，建议措施恰当。

投标人横向比较，优秀得 3-2.4 分，良好得 2.3-1.7 分，一般得 1.6-1 分，

差得 0.9-0.3 分，未提供得 0 分。  

（2）对现状了解、情况摸查程度  

充分收集现状在建和拟建工程资料，对现状设施的建设和运行情况熟悉；对项
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2.2.3

（2） 

 

技术部分 

目建设条件理解透彻。投标人横向比较，优秀得 3-2.4 分，良好得 2.3-1.7 分，

一般得 1.6-1 分，差得 0.9-0.3 分，未提供得 0 分。 

勘察、设计思路  

（8 分） 

（1）总体设计思路  

设计思路清晰明确、切合实际，满足项目要求，设计方案科学、合理、经济、

可行。投标人横向比较，优秀得 4-3.2 分，良好得 3.1-2.3 分，一般得 2.2-1.4 

分，差得 1.3-0.5 分，未提供得 0 分。  

（2）总体勘察思路  

勘察思路清晰明确、切合实际，满足项目要求，勘察方案科学、合理、经济、

可行。投标人横向比较，优秀得 4-3.2 分，良好得 3.1-2.3 分，一般得 2.2-1.4 

分，差得 1.3-0.5 分，未提供得 0 分。 

设计质量、安全  

及进度保证措施  

（6 分） 

项目设计质量、安全及进度保证措施科学、合理。投标人横向比较，优秀得 6-4.7 

分，良好得 4.6-3.3 分，一般得 3.2-1.9 分，差得 1.8-0.5 分，未提供得 0 分。 

投标方案 

（10 分） 

（1）设计方案 

设计方案平面布置合理；方案表达清晰，方案内容与实际符合，内容全面，设计

深度满足要求。投标人横向比较，优秀得 6-4.7 分，良好得 4.6-3.3 分，一般

得 3.2-1.9 分，差得 1.8-0.5 分，未提供得 0 分。  

（2）勘察方案  

能准确分析本项目所在地区地质整体情况，能根据建设项目的特点，因地制宜确

定勘察任务，分析重点和难点，并根据勘察任务确定勘察方案。对勘察需要投入

的材料和设备进行合理安排，对勘察工期合理计划。投标人横向比较，优秀得 

4-3.2 分，良好得 3.1-2.3 分，一般得 2.2-1.4 分，差得 1.3-0.5 分，未提

供得 0 分。  

2.2.3（3） 
投标报价 

（30 分） 

当投标人投标下浮率等于评标基准率时得 30 分，投标报价得分计算公式如下（计

算结果精确到小数点后两位）： 

投标报价得分=30-| 投标报价下浮率-基准报价下浮率|×100×0.3。  

备注 

评标委员会各成员分别就各个投标人的商务部分和技术部分对招标文件要求的响应情况进行评

议和比较，评出其评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务部分和技术部分评分（保

留小数点后两位，第三位起“四舍五入”）。 
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1.评标办法 

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定

的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标

报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以商务部分得分高

的优先。  

2.评审标准 

2.1 初步评审标准 

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。 

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。 

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。 

2.2 分值构成与评分标准 

2.2.1分值构成 

（1）商务部分：见评标办法前附表； 

（2）技术部分：见评标办法前附表； 

（3）投标报价：见评标办法前附表。 

2.2.2 评标基准率计算 

评标基准率计算方法：见评标办法前附表。 

2.2.3 评分标准 

（1）商务部分评分标准：见评标办法前附表； 

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表； 

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。 

3.评标程序 

3.1 初步评审 

3.1.1 评标委员会对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。 

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标： 

(1)第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形的； 

(2)投标文件中未按招标文件要求签名或盖章的； 

(3)其他单位及其单位负责人在投标人编制的投标文件上加盖印章和签字的； 

(4)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

(5)除按招标文件规定提交备选投标方案外，递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对

同一招标项目报两个或多个报价，且未声明其中一个有效的； 

(6)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的； 

(7)联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；（如适用） 
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(8)同一单位参与同一项目不同投标联合体的；（如适用） 

(9)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的； 

(10)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； 

(11)投标人列入信用黑名单等违反信用有关规定的； 

(12)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； 

(13)评标委员会认定该投标人投标报价低于其个别成本； 

(14)投标报价高于招标文件设定的最高投标限价； 

(15)投标人存在文件制作机器码或文件创建标识码相同的； 

(16)投标人在汕头市公共资源电子交易平台系统上填报的信息（包括投标报价、下浮率、项目负责人、工

期等）与上传的投标文件内容不一致时； 

(17)其他法律法规定规定情况。 

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。同时出现两种以上不一致的，

按照以下规定的顺序修正。修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，投标人不接受修正价格的，评标委

员会应当否决其投标。 

（1）投标报价金额与投标下浮率计算出来的结果不一致的，以投标下浮率计算后的结果修正投标报价的大、

小写金额，修正后的投标报价若超过最高限价，评标委员会应当否决其投标； 

（2）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错

误的除外。 

3.2详细评审 

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 

（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对商务部分算出得分A； 

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B； 

（3）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C； 

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

3.2.3 投标人得分=A+B+C。 

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的

证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本

报价竞标，应当否决其投标。 

3.3投标文件的澄清和补正 

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清

或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、

说明和补正属于投标文件的组成部分。 
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3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，

直至满足评标委员会的要求。 

3.4评标结果 

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表有规定授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推

荐中标候选人。 

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。 
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第四章 合同条款及格式 

                  GF-2016-0203 

（一）建设工程勘察合同 

  

 

工程名称：                                                                                       

工程地点：                                           

合同编号：                                          

勘察证书等级：                                      

发包人：                                            

勘察人：                                            

签订日期：                                          

 

中华人民共和国建设部 

国家工商行政管理局      监制 
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第一部分 合同协议书 

发包人（全称）：                                 

勘察人（全称）：                                    

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相

关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    有关事项协

商一致，达成如下协议。 

一、工程概况 

1.工程名称：                        

2.工程规模：                                                            。 

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量 

1.勘察范围和阶段：岩土勘察、工程测量及物探、初步勘察、详细勘察，根据本项目的使用需求、招

标内容、发包人提供的相关资料，在满足规划部门的规划要求，查明、 分析、评价建设场地的地质地理环

境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察报告等工作。 

2.技术要求：按设计的实际要求。 

3.工作量：按实际发生。 

三、合同工期 

1.开工日期：                             。 

2.成果提交日期：                            。 

3.合同工期（总日历天数）                     。 

四、质量标准 

质量标准：                     。 

五、合同价款 

1.暂定合同价款金额：人民币（大写）             （¥           元） 

2.合同价款形式：                    。     

六、合同文件构成 

组成本合同的文件包括： 

（1）合同协议书； 

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书（如果有）； 

（5）投标文件及其附件（如果有）； 

（6）技术标准和要求； 

（7）图纸； 
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（8）其他合同文件。 

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。 

七、承诺 

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照

合同约定的期限和方式支付合同价款。 

2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。  

3.履约担保的金额：暂定合同价的   %； （联合体中标的，由联合体牵头人出具） 

履约担保的形式：银行或具备融资性担保机构经营许可证或保险业务经营许可证的担保机构出具的履

约担保函或保险合同（或保险单），可采用纸质保函或电子保函； 

履约担保提交时间：合同签订前，向发包人提交； 

履约担保的有效期：有效期应不少于合同服务期。合同服务期满后 15 天内，发包人将履约担保（不

计利息）退还勘察人。 

八、词语定义 

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。 

九、签订时间 

本合同于    年    月    日签订。 

十、签订地点 

本合同在                签订。 

十一、合同生效 

本合同自                生效。 

十二、合同份数 

本合同一式    份，具有同等法律效力，发包人执    份，勘察人执    份。 

发包人：（盖章） 承包人：（盖章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 

组织机构代码： 组织机构代码： 

纳税人识别码： 纳税人识别码： 

地址： 地址： 

法定代表人： 法定代表人： 

授权代理人： 授权代理人： 

授权代理人联系电话： 授权代理人联系电话： 
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开户银行： 开户银行： 

账号： 账号： 

邮编： 邮编： 

固定电话： 固定电话： 

时  间：     年    月    日 时  间：      年    月    日 

 



 

 39 

第二部分 通用合同条款 

第 1 条 一般约定 

1.1 词语定义 

下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。 

1.1.1 合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、

专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件（如果有）、技术标

准和要求、图纸以及其他合同文件。 

1.1.2 合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。 

1.1.3 通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建设工程勘察

的合同条款。 

1.1.4 专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成

一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。 

1.1.5 发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 

1.1.6 勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得该当事

人资格的合法继承人。 

1.1.7 工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。 

1.1.8 勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。勘察任务

书构成合同文件组成部分。 

1.1.9 合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付勘察人完成合同约定范围内工

程勘察工作的款项。 

1.1.10 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。 

1.1.11 工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工作天数。 

1.1.12 天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。

时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截

止时间为当日 24 时。 

1.1.13 开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始工作的绝对或相对日期。 

1.1.14 成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人完成合同范围内工作并提交成果资料的绝

对或相对日期。 

1.1.15 图纸：指由发包人提供或由勘察人提供并经发包人认可，满足勘察人开展工作需要的所有图件，

包括相关说明和资料。 

1.1.16 作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用的其他场所。 

1.1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）
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等可以有形地表现所载内容的形式。 

1.1.18 索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损

方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。 

1.1.19 不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污

染物。 

1.1.20 后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报

告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。 

1.2 合同文件及优先解释顺序 

1.2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解

释顺序如下： 

（1）合同协议书； 

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书（如果有）； 

（5）投标文件及其附件（如果有）； 

（6）技术标准和要求； 

（7）图纸； 

（8）其他合同文件。 

上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最

新签署的为准。 

1.2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由发包人和勘察人

协商解决。双方协商不成时，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。 

1.3 适用法律法规、技术标准 

1.3.1 适用法律法规 

本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、

单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合同条款中约定。 

1.3.2 适用技术标准 

适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为本合同

文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。 

发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定

技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。 

1.4 语言文字 

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）语言

时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。 
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1.5 联络 

1.5.1 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，

均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。 

1.5.2 发包人和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合同当事

人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变

动。 

1.5.3 发包人、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；如确有充分证

据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。 

1.6 严禁贿赂 

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损

失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。 

1.7 保密 

除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的图纸、文件以及声

明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 

除法律法规规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，发包人不得将勘察人提供的技术文件、成果资

料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 

第 2 条 发包人 

2.1 发包人权利 

2.1.1 发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察成果予以验收。 

2.1.2 发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。 

2.1.3 发包人拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料和数据等。 

2.2 发包人义务 

2.2.1 发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。 

2.2.2 发包人应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水准

点和坐标控制点等，若上述资料由勘察人负责搜集时，发包人应承担相关费用。 

2.2.3 发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。 

2.2.4 发包人应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、场地平

整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。 

2.2.5 发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，

没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发包人未提供上述资料、图纸，或

提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承

担赔偿责任。 



 

 42 

2.2.6 发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，发包人不得

要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。 

2.2.7 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工

作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发包人对安全文明施工有

特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。 

2.2.8 发包人应对勘察人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程勘察合同价款

及费用。 

2.3 发包人代表 

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等

事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。 

第 3 条 勘察人 

3.1 勘察人权利 

3.1.1 勘察人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向发包

人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。 

3.1.2 除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经发包人同意，勘察人可以将建设工程其他部

分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。发包人对分包的特殊要求应在专用合同条款

中另行约定。 

3.1.3 勘察人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知识产权。 

3.2 勘察人义务 

3.2.1 勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。 

3.2.2 勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。 

3.2.3 勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。 

3.2.4 勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和文物主管部门报告并妥善保护。 

3.2.5 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取

安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。 

3.2.6 勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地

下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编

制安全防护方案并制定应急预案。 

3.2.7 勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现

场环境。 

3.3 勘察人代表 

勘察人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的勘察人代表的姓名、职务、联系方式
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及授权范围等事项。勘察人代表在勘察人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与勘察人有关的具体事

宜。 

第 4 条 工期 

4.1 开工及延期开工 

4.1.1 勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作，并接受发包人对工程勘察工作进度的监督、检

查。 

4.1.2 因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知勘察人，推迟开工日期

并相应顺延工期。 

4.2 成果提交日期 

勘察人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条款中约定。 

4.3 发包人造成的工期延误 

4.3.1 因以下情形造成工期延误，勘察人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和（或）补偿费用： 

（1）发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件； 

（2）发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款； 

（3）变更导致合同工作量增加； 

（4）发包人增加合同工作内容； 

（5）发包人改变工程勘察技术要求； 

（6）发包人导致工期延误的其他情形。 

4.3.2 除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在第 4.3.1 款情形发生后 7 天内，应就延误的工期以

书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后 7 天内予以确认；逾期不予确认也不提出修改意见，视

为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第 7.1 款〔合同价款与调整〕执行。 

4.4 勘察人造成的工期延误 

勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，勘察人承担违约

责任： 

（1）勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的； 

（2）勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的； 

（3）因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的； 

（4）因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的； 

（5）勘察人导致工期延误的其他情形。 

4.5 恶劣气候条件 

恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，勘察人有权要求发包人延长

工期，具体可参照第 4.3.2 款处理。 



 

 44 

第 5 条 成果资料 

5.1 成果质量 

5.1.1 成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。 

5.1.2 双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损

失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。 

5.2 成果份数 

勘察人应向发包人提交成果资料八份，发包人要求增加的份数，在专用合同条款中另行约定，发包人

另行支付相应的费用。 

5.3 成果交付 

勘察人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包括成果名称、

成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。 

5.4 成果验收 

勘察人向发包人提交成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，发包人应及时组织验收。除专用合同

条款对期限另有约定外，发包人 14 天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。 

第 6 条 后期服务 

6.1 后续技术服务 

勘察人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和生活条件，后

续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。 

6.2 竣工验收 

工程竣工验收时，勘察人应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资料。 

第 7 条 合同价款与支付 

7.1 合同价款与调整 

7.1.1 依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和勘察人依据中标价格载明在合同协议书中；

非招标工程的合同价款由发包人和勘察人议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合同协议书中约定后，

除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改变。 

7.1.2 合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定： 

（1）总价合同 

双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合

同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中约定。 

（2）单价合同 

合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专用合同条款中

约定合同单价调整因素和方法。 
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（3）其他合同价款形式 

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。 

7.1.3 需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，双方共同确

认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有约定外，一方

在收到对方的通知后 7 天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项

不能达成一致的，则按照第 16 条〔争议解决〕的约定处理。 

7.2 定金或预付款 

7.2.1 实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或预付款数额，

支付时间应不迟于约定的开工日期前 7 天。发包人不按约定支付，勘察人向发包人发出要求支付的通知，

发包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通知后推迟开工日期，并由发包人承担违约责任。 

7.2.2 定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。 

7.3 进度款支付 

7.3.1 发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。 

7.3.2 第 7.1 款〔合同价款与调整〕和第 8.2 款〔变更合同价款确定〕确定调整的合同价款及其他条款

中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。 

7.3.3 发包人超过约定的支付时间不支付进度款，勘察人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收

到勘察人通知后仍不能按要求付款，可与勘察人协商签订延期付款协议，经勘察人同意后可延期支付。 

7.3.4 发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，勘察人可停止工程勘察作业和

后期服务，由发包人承担违约责任。 

7.4 合同价款结算 

除专用合同条款另有约定外，发包人应在勘察人提交成果资料后 28 天内，依据第 7.1 款〔合同价款

与调整〕和第 8.2 款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定，并予以全额支付。 

第 8 条 变更与调整 

8.1 变更范围与确认 

8.1.1 变更范围 

本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更： 

（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更； 

（2）规划方案或设计条件的变化引起的变更； 

（3）不利物质条件引起的变更； 

（4）发包人的要求变化引起的变更； 

（5）因政府临时禁令引起的变更； 

（6）其他专用合同条款中约定的变更。 

8.1.2 变更确认 
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当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人应在 7 天内就调整后的技术方案

以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后 7 天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改

意见，视为同意变更。 

8.2 变更合同价款确定 

8.2.1 变更合同价款按下列方法进行： 

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款； 

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款； 

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由勘察人提出适当的变更价格，经发包人确认后执

行。 

8.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后 14 天内向对方提出变更合同

价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。 

8.2.3 除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起 14 天内

予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。 

8.2.4 一方不同意对方提出的合同价款变更，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。 

8.2.5 因勘察人自身原因导致的变更，勘察人无权要求追加合同价款。 

第 9 条 知识产权 

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编

制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可以为实现本合同目的而复制、

使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，勘察人不得为了本合同以外

的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 

9.2 除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于勘察人，发包人

可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经勘察人

书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 

9.3 合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在工程勘察时，因

侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，

由发包人承担责任。 

9.4 在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用

有关项目的文字和图片材料。 

9.5 除专用合同条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术

秘密的使用费已包含在合同价款中。 

第 10 条 不可抗力 

10.1 不可抗力的确认 
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10.1.1 不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自然灾害

和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社

会突发事件。 

10.1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当事双方对是

否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第 16 条〔争议解决〕的约定处理。 

10.2 不可抗力的通知 

10.2.1 遇有不可抗力发生时，发包人和勘察人应立即通知对方，双方应共同采取措施减少损失。除专

用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，勘察人应每隔 7 天向发包人报告一次受害损失情况。 

10.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后 2 天内，勘察人向发包人通报受害损失情

况及预计清理和修复的费用；不可抗力结束后 14 天内，勘察人向发包人提交清理和修复费用的正式报告

及有关资料。 

10.3 不可抗力后果的承担 

10.3.1 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担： 

（1）发包人和勘察人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用； 

（2）勘察人机械设备损坏及停工损失，由勘察人承担； 

（3）停工期间，勘察人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担； 

（4）作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担； 

（5）延误的工期相应顺延。 

10.3.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。 

第 11 条 合同生效与终止 

11.1 双方在合同协议书中约定合同生效方式。 

11.2 发包人、勘察人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。 

11.3 合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。 

第 12 条 合同解除 

12.1 有下列情形之一的，发包人、勘察人可以解除合同： 

（1）因不可抗力致使合同无法履行； 

（2）发生未按第 7.2 款〔定金或预付款〕或第 7.3 款〔进度款支付〕约定按时支付合同价款的情况，

停止作业超过 28 天，勘察人有权解除合同，由发包人承担违约责任； 

（3）勘察人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有

权解除合同，由勘察人承担违约责任； 

（4）发包人和勘察人协商一致可以解除合同的其他情形。 

12.2 一方依据第 12.1 款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出
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通知前不少于 14 天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第 16 条〔争议解决〕

的约定处理。 

12.3 因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向勘察人支付已完工作量相对应比例的

合同价款后解除合同。 

12.4 合同解除后，勘察人应按发包人要求将自有设备和人员撤出作业场地，发包人应为勘察人撤出

提供必要条件。 

第 13 条 责任与保险 

13.1 勘察人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地

履行其在本合同项下的责任和义务。 

13.2 合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程勘察责任保

险，并使其于合同责任期内保持有效。 

13.3 勘察人应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。 

第 14 条 违约 

14.1 发包人违约 

14.1.1 发包人违约情形 

（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同； 

（2）发包人未按第 7.2 款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款； 

（3）发包人未按第 7.3 款〔进度款支付〕约定按时支付进度款； 

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。 

14.1.2 发包人违约责任 

（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退还发包人已付

的定金或发包人按照专用合同条款约定向勘察人支付违约金；勘察人已开始勘察工作的，若完成计划工作

量不足 50%的，发包人应支付勘察人合同价款的 50%;完成计划工作量超过 50%的，发包人应支付勘察人

合同价款的 100%。 

（2）发包人发生其他违约情形时，发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失，并给予勘察人合

理赔偿。双方可在专用合同条款内约定发包人赔偿勘察人损失的计算方法或者发包人应支付违约金的数额

或计算方法。 

14.2 勘察人违约 

14.2.1 勘察人违约情形 

（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同； 

（2）因勘察人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料； 

（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准； 



 

 49 

（4）勘察人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。 

14.2.2 勘察人违约责任 

（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还发包人已支付的定金

或勘察人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。 

（2）因勘察人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。 

（3）因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，勘察人应负责无偿给予补充完善

使其达到质量合格。因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施外，

应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发

包人支付赔偿金。 

（4）勘察人发生其他违约情形时，勘察人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的损失，双

方可在专用合同条款内约定勘察人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。 

第 15 条 索赔 

15.1 发包人索赔 

勘察人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由勘察人承担责任的其他情形，造成工期延误及发包

人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，发包人可按下列程序以书面形式向勘察人索赔： 

（1）违约事件发生后 7 天内，向勘察人发出索赔意向通知； 

（2）发出索赔意向通知后 14 天内，向勘察人提出经济损失的索赔报告及有关资料； 

（3）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于 28 天内给予答复； 

（4）勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对发包人作进一步要

求，视为该项索赔已被认可； 

（5）当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向勘察人发出索赔意向，在违约事件终了后 21 天内，

向勘察人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。 

15.2 勘察人索赔 

发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工期延误和（或）

勘察人不能及时得到合同价款及勘察人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，勘察人可按下列程序以

书面形式向发包人索赔： 

（1）违约事件发生后 7 天内，勘察人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通知；发

包人收到通知 14 天内仍不履行合同义务，勘察人有权停止作业，并向发包人发出索赔意向通知。 

（2）发出索赔意向通知后 14 天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关

资料； 

（3）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于 28 天内给予答复； 

（4）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对勘察人作进一步要

求，视为该项索赔已被认可； 
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（5）当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后 21 天内，

向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。 

第 16 条 争议解决 

16.1 和解 

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签

字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 

16.2 调解 

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第

三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 

16.3 仲裁或诉讼 

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可

以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议： 

（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向有管辖权的人民法院起诉。 

第 17 条 补充条款 

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，并

在专用合同条款内约定。 
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第三部分 专用合同条款 

第 1 条 一般约定 

1.1 词语定义：按通用合同条款内容。 

1.2 合同文件及优先解释顺序 

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：按通用合同条款内容。 

1.3 适用法律法规、技术标准 

1.3.1 适用法律法规 

需要明示的规范性文件：   /     

1.3.2 适用技术标准 

特别要求：   /     

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：   /     

1.4 语言文字 

本合同除使用汉语外，还使用   /    语言文字。 

1.5 联络 

1.5.1 发包人和勘察人应在   5    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要

求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 

1.5.2 发包人接收文件的地点：____________________________ 

发包人指定的接收人：___________________________________ 

发包人指定的联系方式：___________________________________ 

勘察人接收文件的地点：___________________________________ 

勘察人指定的接收人：_____________________________________ 

勘察人指定的联系方式：___________________________________ 

1.7 保密 

合同当事人关于保密的约定：   /     

第 2 条 发包人 

2.2 发包人义务 

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料：     /                     

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：     /      

2.3 发包人代表 

姓名：_______ 职务：__________ 联系方式：_________________ 

授权范围：_________________________________________________ 
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第 3 条 勘察人 

3.1 勘察人权利 

3.1.2 关于分包的约定：________________________ 

3.3 勘察人代表 

姓名：_______ 职务：_________ 联系方式：__________________ 

授权范围：________________________________________________   

第 4 条 工期 

4.2 成果提交日期 

双方约定工期顺延的其他情况：                                             。 

4.3 发包人造成的工期延误 

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定：     /      

4.4 勘察人造成的工期延误 

每延误一天，应减收应收勘察费的 0.2%，最高限额勘察费的 10%。 

第 5 条 成果资料 

5.2 成果份数 

勘察人应向发包人提交成果资料八份，发包人要求增加的份数为____份。 

5.4 成果验收 

双方就成果验收期限的约定：     /      

第 6 条 后期服务 

6.1 后续技术服务 

后续技术服务内容约定: ____________________________________ 

后续技术服务费用约定：____________________________________ 

后续技术服务时限约定：_____________________________________ 

第 7 条 合同价款与支付 

7.1 合同价款与调整 

7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法：按实际发生的勘察工作量。 

7.1.2 本合同价款采用（3）方式确定。 

（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：     /      

风险费用的计算方法：     /      

风险范围以外合同价款调整因素和方法：     /      
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（2）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：     /      

风险范围以外合同单价调整因素和方法：     /       

（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：勘察费结算时，以经财政部门结算审核的实物工作

量为基础，参照国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》及相关地方或行业

规定计算并按中标下浮率下浮结算。工程勘察费为完成工程勘察工作所需的全部实物工作收费、技术工作

收费、辅助工作收费（包括但不限于办理相关许可、收集资料、拆除障碍物、修通现场作业道路及接通水

源和电源、平整场地、勘察材料及加工等）等全部费用，招标人不另行补偿任何费用。 

7.1.3 双方就合同价款调整确认期限的约定：     /      

7.2 定金或预付款 

7.2.1 发包人向勘察人支付定金金额:     /     或预付款的金额：     /      

7.2.2 定金或预付款在进度款中的抵扣办法：     /      

7.3 进度款支付 

7.3.1 双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：①发包人与承包人签订本合同后 15 天内,发

包人向承包人支付勘察费的 30%作为预付款②在完成勘察成果文件后 10 天内，发包人支付合同价的 40%；

③勘察人取得勘察成果审查合格证后 10 天内，发包人支付合同价的 10%。委托人不承担由于办理申请财

政支付及审批等程序所造成的延期支付的违约责任，支付时间以财政申请资金到位情况为准。 

7.4 合同价款结算 

最终合同价款支付的约定：勘察人提交经审查通过的勘察成果资料且经财政部门结算审核确定后 10

天内按合同约定一次性付清余款。 

第 8 条 变更与调整 

8.1  变更范围与确认 

8.1.1 变更范围 

变更范围的其他约定：     /      

8.1.2 变更确认 

变更提出和确认期限的约定：     /      

8.2  变更合同价款确定 

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：     /      

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：     /      

第 9 条 知识产权 

9.1 关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他

类似性质的文件的著作权的归属：发包人。 

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与本合同无关的其他事项。 
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9.2 关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：勘察人。 

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。 

9.5  勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  /   

第 10 条 不可抗力 

10.1 不可抗力的确认 

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：     /      

10.2 不可抗力的通知 

10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：     /      

10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：     /      

第 13 条 责任与保险 

13.2 工程勘察责任保险的约定：____________________________ 

第 14 条 违约 

14.1 发包人违约 

14.1.2 发包人违约责任 

（1）发包人支付勘察人的违约金：合同生效后，发包人因非承包人原因要求终止或解除合同，承包人

未开始工作的，不退还发包人已付的定金。 

（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：     /      

14.2 勘察人违约 

14.2.2 勘察人违约责任 

（1）勘察人支付发包人的违约金：合同生效后，承包人因自身原因要求终止或解除合同，承包人应按

发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人。 

（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：支付的误期损害赔偿费每天为勘察费的 0.2%。误期损

害赔偿费的最高限额为勘察费的 10%。 

（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：勘察费的 30%。 

（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：未经发包人同意擅自进行分包的，解除合同并处违

约金 10000 元。 

第 15 条 索赔 

15.1 发包人索赔 

索赔程序和期限的约定：按通用条款执行。 

15.2 勘察人索赔 
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索赔程序和期限的约定：按通用条款执行。 

第 16 条 争议解决 

16.3 仲裁或诉讼 

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第（2）种方式解决： 

（1）向             提请仲裁； 

（2）向项目所在地人民法院提起诉讼。 

第 17 条 补充条款 

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：____________________ 
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GF-2015-0210 
 

 

（二）建设工程设计合同 

 

 

 

 

工程名称：                                             

工程地点:                                                        

合同编号：                                                              

设计证书等级：                                         

发包人：                                                         

设计人：                                                                

签订日期：                                                              

 

           

 

 

 

 

 

 

 

中华人民共和国建设部 

                 国家工商行政管理局       监制 
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第一部分 合同协议书 

发包人（全称）：                    

设计人（全称）：                    

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和

诚实信用的原则，双方就                            及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 

一、工程概况 

1.工程名称：                          。 

2.工程地点：                       。 

3.工程内容及规模：                 。 

4.工程所在地详细地址：             。 

5.工程投资估算：                   。 

6.工程进度安排：                   。 

7.工程主要技术标准：                     。 

二、工程设计范围、阶段与服务内容 

1.工程设计范围：                               。 

2.工程设计阶段：       /        。 

3.工程设计服务内容：                               。 

三、工程设计周期 

计划开始设计日期：    年  月  日。 

计划完成设计日期：    年  月  日。 

具体工程设计周期以专用合同条款的约定为准。 

四、合同价款 

1.暂定合同价款金额：人民币（大写）             （¥           元） 

2.合同价款形式：                      

五、发包人代表与设计人项目负责人 

发包人代表：                        。 

设计人项目负责人： 。 

六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）专用合同条款；  

（2）通用合同条款；  

（3）中标通知书； 

（4）投标函； 
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（5）发包人要求； 

（6）技术标准； 

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； 

（8）其他合同文件。 

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应

以最新签署的为准。 

七、承诺 

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和

方式支付合同价款。 

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。 

3.履约担保的金额：暂定合同价的   %； （联合体中标的，由联合体牵头人出具） 

履约担保的形式：银行或具备融资性担保机构经营许可证或保险业务经营许可证的担保机构出具的履

约担保函或保险合同（或保险单），可采用纸质保函或电子保函； 

履约担保提交时间：合同签订前，向发包人提交； 

履约担保的有效期：有效期应不少于合同服务期。合同服务期满后 15 天内，发包人将履约担保（不

计利息）退还设计人。 

八、词语含义 

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 

九、签订地点 

本合同在汕头市潮阳区中小企业服务中心（汕头市潮阳区绿色新材料产业园区服务中心）签订。 

十、补充协议 

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 

十一、合同生效 

本合同自双方签字盖章即生效。 

十二、合同份数 

本合同正本一式  份、副本一式   份，均具有同等法律效力，发包人执正本   份、副本   份，设计

人执正本   份、副本   份。 

 

 

发包人：（盖章） 承包人：（盖章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 
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组织机构代码： 组织机构代码： 

纳税人识别码： 纳税人识别码： 

地址： 地址： 

法定代表人： 法定代表人： 

授权代理人： 授权代理人： 

授权代理人联系电话： 授权代理人联系电话： 

开户银行： 开户银行： 

账号： 账号： 

邮编： 邮编： 

固定电话： 固定电话： 

时  间：     年    月    日 时  间：      年    月    日 
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第二部分 通用合同条款 

1. 一般约定 

1.1 词语定义与解释 

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义： 

1.1.1 合同 

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议

书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包

人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。 

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。 

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。 

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。 

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。 

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及

工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。 

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，

以及合同约定的技术标准和要求。 

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协

议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方 

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。 

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资

格的合法继承人。 

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的

具有相应资质的法人。 

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。 

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法

律规定具有相应资格的项目主持人。 

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组

织。 

1.1.3 工程设计服务、资料与文件 

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他
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服务。 

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程初步设计文件（含

初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试

车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。 

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单

独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备

设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。 

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服

务的行为。 

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需

要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、

核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、

地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和

地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。 

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作

成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。 

1.1.4 日期和期限 

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议

书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。 

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议

书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相

关服务日期。  

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期

限，包括按照合同约定所作的期限变更。 

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包的工程设

计以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。 

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，

期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。 

1.1.5 合同价格 

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。 

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作

的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。 

1.1.6 其他 

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）
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等可以有形地表现所载内容的形式。 

1.2 语言文字 

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言

时，汉语为优先解释和说明合同的语言。 

1.3 法律 

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治

条例、单行条例和地方政府规章等。 

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。 

1.4 技术标准 

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规

程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。 

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提

供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。 

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同

条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功

能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。 

1.5 合同文件的优先顺序 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序

如下： 

（1）合同协议书； 

（2）专用合同条款；  

（3）通用合同条款；  

（4）中标通知书（如果有）； 

（5）投标函及其附录（如果有）； 

（6）发包人要求； 

（7）技术标准； 

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； 

（9）其他合同文件。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应

以最新签署的为准。 

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺

序。 

1.6 联络 

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应
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采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。 

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合

同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未

发生变动。 

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据

证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。 

1.7 严禁贿赂 

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂

造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 

1.8 保密 

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需

要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、

技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。 

2. 发包人 

2.1 发包人一般义务 

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划

许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。 

发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计

人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期

延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。 

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为设计

人履行合同提供必要的外部条件。 

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。 

2.2 发包人代表 

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等

事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代

表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限

内提前书面通知设计人。 

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求

发包人撤换发包人代表。 

2.3 发包人决定 
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2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，

设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第 11 条〔工程设计变更与索赔〕

的约定处理。 

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确

定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。 

2.4 支付合同价款 

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。 

2.5 设计文件接收 

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。 

3. 设计人 

3.1 设计人一般义务 

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设

计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。 

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成

发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自

行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。 

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。 

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。 

3.2 项目负责人 

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资

格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计

人负责履行合同。 

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发

包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责

人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更

换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人

解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。 

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。

对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，

并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续

履行第 3.2.1 项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违

约责任。 

3.3 设计人人员 
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3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后 7 天内，向发包人提交设计

人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执

业资格或职称等。 

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人

提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前 7 天书面通知发包人，除专业负责

人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执

业经验等资料。 

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能

力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主

要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同

条款的约定承担违约责任。 

3.4 设计分包 

3.4.1 设计分包的一般约定 

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义

转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第

三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人

不得进行违法分包。 

3.4.2 设计分包的确定 

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经

过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免

除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。 

3.4.3 设计分包管理 

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职

称及执业经历等。 

3.4.4 分包工程设计费 

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结

算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费； 

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付

设计人合同价款中扣除该部分费用。 

3.5 联合体 

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。 

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程

中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。 

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。 
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3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。 

4. 工程设计资料 

4.1 提供工程设计资料 

发包人应当在约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、

准确性和完整性负责。 

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交

给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。 

4.2 逾期提供的责任 

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限 15 天以内，设计人按本合同约定的交付工

程设计文件时间相应顺延；超过约定期限 15 天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工

程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延

长设计周期。 

5. 工程设计要求 

5.1 工程设计一般要求 

5.1.1 对发包人的要求 

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符

合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人

使用可靠的创新技术和新材料。 

5.1.2 对设计人的要求 

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊

标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。 

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。 

5.1.2.2  除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日

期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应

就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计

人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发

包人承担。 

5.1.2.3 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等

要求。 

5.2 工程设计保证措施 

5.2.1 发包人的保证措施 

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。 
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5.2.2 设计人的保证措施 

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过

程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。 

5.3 工程设计文件的要求 

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。 

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。 

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关

规定。 

5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产

成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安

全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。  

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注

明相应的合理使用寿命年限。 

5.4 不合格工程设计文件的处理 

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同

要求的质量标准，并按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。  

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量

标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。 

6. 工程设计进度与周期 

6.1 工程设计进度计划 

6.1.1 工程设计进度计划的编制 

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定

和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进

度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。 

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间

区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间

及发包人的审查时间。 

6.1.2 工程设计进度计划的修订 

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的

工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修

订的工程设计进度计划后 5 天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订

的工程设计进度计划。 

6.2 工程设计开始 
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发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般

应在计划开始设计日期 7 天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明

的开始设计的日期起算。 

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计

工作。 

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的

日期起算。 

6.3 工程设计进度延误 

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误 

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：  

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或

疏漏的； 

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的； 

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的； 

（4）专用合同条款中约定的其他情形。 

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。 

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后 5 天内向发包人发出要求延期的书面

通知，在发生上述情况后 10 天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定

外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向

设计人进行书面答复。 

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求

的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发

包人可拒绝作出任何延期的决定。 

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。 

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误 

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第 14.2 款〔设计人违约责任〕承担责任。设

计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。 

6.4 暂停设计 

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计 

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。 

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。 

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计 

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第 14.2 款〔设计人违约责

任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后 15 天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情
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形，设计人应按第 16 条〔合同解除〕的约定承担责任。 

6.4.3 其他原因引起的暂停设计 

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。 

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共

同确认的合理期限。 

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。 

6.4.4 暂停设计后的复工 

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发

包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。 

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相

应设计费用。 

6.5 提前交付工程设计文件 

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指

示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方

案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计

人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设

计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后 7

天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。 

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发

包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。 

7. 工程设计文件交付 

7.1 工程设计文件交付的内容 

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。 

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。 

7.2 工程设计文件的交付方式 

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图

纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。 

7.3 工程设计文件交付的时间和份数 

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条中约定。 

8. 工程设计文件审查 

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具

体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。 
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除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，

发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过 15 天。 

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计

人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。 

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获

发包人同意。 

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同

意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第 11 条〔工

程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。 

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在

专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。 

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程

设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修

改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第 11 条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费

用。 

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用

合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有

关部门参加的审查会议的费用。 

设计人按第 7 条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的

设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。 

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批

准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。 

8.5 因设计人原因，未能按第 7 条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致

使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计

人按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设

计人增加的费用，由发包人承担。 

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计

人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。  

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和

（或）延长的设计周期由发包人承担。 

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。 
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9. 施工现场配合服务 

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方

面的便利条件。 

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考核和竣工验收

服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按

所需工作量向设计人另行支付服务费用。 

10. 合同价款与支付 

10.1 合同价款组成 

发包人和设计人应当明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括： 

（1）工程设计基本服务费用； 

（2）工程设计其他服务费用； 

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用

等。 

10.2 合同价格形式 

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：  

（1）单价合同 

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际

投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围

内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，

并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。 

（2）总价合同 

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、

调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约

定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。 

（3）其它价格形式 

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。 

10.3 定金或预付款 

10.3.1 定金或预付款的比例 

定金的比例不应超过合同总价款的 20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同

总价款的 20%。 

10.3.2 定金或预付款的支付 

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专

用合同条款约定的期限内支付。 
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发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定

金或预付款的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工

作。 

10.4 进度款支付 

10.4.1 发包人应当按照付款条件及时向设计人支付进度款。 

10.4.2 进度付款的修正 

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。

经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。 

10.5 合同价款的结算与支付 

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照约定及时支付尾款。 

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照约定的结算方式及时结清工程设计费，

并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。 

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。 

10.6 支付账户 

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。 

11. 工程设计变更与索赔 

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违

反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。 

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，

发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定，与发包人协商对合同价格和/

或完工时间做可共同接受的修改。 

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，

发包人可按本条约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。 

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设

计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。 

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期

限另有约定外，设计人应于该事项发生后 5 天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在

该事项发生后 10 天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项

引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计

人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长

设计周期的要求。 
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12. 专业责任与保险 

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉

地履行其在本合同项下的责任和义务。 

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保

险并使其于合同责任期内保持有效。 

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本

身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。 

13. 知识产权 

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编

制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合

同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为

了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因

实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的

其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任

何第三方。 

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵

犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由

发包人承担责任。 

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出

版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。 

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用

费应包含在签约合同价中。 

14. 违约责任 

14.1 发包人违约责任 

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还

发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应

按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；

超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。 

14.1.2 发包人未按约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违

约金。逾期超过 15 天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起 15 天内发包

人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过 15 天后发包



 

 74 

人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。 

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事

件发生之日起 15 天内按本合同第 16 条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。 

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责

任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。 

14.2 设计人违约责任 

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双

倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。 

14.2.2 由于设计人原因，未按约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支

付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。 

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造

成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发

包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。 

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同

意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。 

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认 

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害

和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。 

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真

统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第 17 条〔争议解决〕的约定

处理。 

15.2 不可抗力的通知 

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，

书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。 

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履

行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。 

15.3 不可抗力后果的承担 

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前

已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。 

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有

效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。 
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16. 合同解除 

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。 

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同： 

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家

现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同； 

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在 30 天内仍未支付的，设计人可以解除

合同； 

（3）暂停设计期限已连续超过 180 天，专用合同条款另有约定的除外； 

（4）因不可抗力致使合同无法履行； 

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要； 

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。 

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前 30 天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见

并形成书面协议。 

16.4 合同解除后，发包人除应按第 14.1.1 项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作

的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承

担相应的违约责任。 

17. 争议解决 

17.1 和解 

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方

均应遵照执行。 

17.2 调解 

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，

经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 

17.3 争议评审 

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：  

17.3.1 争议评审小组的确定 

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，

合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生后 14 天内，选定争议评审员。 

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成

员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专

用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。  

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。 

17.3.2 争议评审小组的决定 
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合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应

秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议

评审申请报告后 14 天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。 

17.3.3 争议评审小组决定的效力 

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。 

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解

决方式。 

17.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议： 

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向有管辖权的人民法院起诉。 

17.5 争议解决条款效力 

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 
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第三部分 专用合同条款 

1. 一般约定 

1.4 技术标准 

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：按通用条款约定执行。 

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /  

1.5 合同文件的优先顺序 

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款约定执行。 

1.6 联络 

1.6.1 发包人和设计人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、

请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 

1.6.2 发包人和设计人联系信息 

发包人接收文件的地点：     ； 

发包人指定的接收人为：     ； 

发包人指定的联系电话及传真号码：    ； 

发包人指定的电子邮箱：    。 

设计人接收文件的地点：    ； 

设计人指定的接收人为：    ； 

设计人指定的联系电话及传真号码：        ； 

设计人指定的电子邮箱：    。 

1.8 保密 

保密期限：2年 。 

2. 发包人 

2.1 发包人一般义务 

2.1.3 发包人其它义务： /  

2.2 发包人代表 

发包人代表 

姓    名：     ； 

身份证号：     ； 

职    务：    ； 

联系电话：    ； 

电子信箱：                  ； 
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通信地址：    。 

发包人对发包人代表的授权范围如下：     

发包人更换发包人代表的，应当提前  5  天书面通知设计人。 

2.3 发包人决定 

2.3.2 发包人应在  7  天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。 

3. 设计人 

3.1 设计人一般义务 

3.1.1 设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。 

3.1.3 设计人其他义务：                              。 

3.2 项目负责人 

3.2.1 项目负责人 

姓    名：    ； 

执业资格及等级：    ； 

注册证书号：    ； 

联系电话：    ； 

电子信箱：     ； 

通信地址：    ； 

设计人对项目负责人的授权范围如下： 。 

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前  7  天书面通知发包人。 

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：处违约金 10000 元/次。 

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后  7  天内更换项目负责人。 

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：处违约金 10000 元/次。 

3.3 设计人人员 

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订后 7 天内。 

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：处违约金 5000 元/次。 

3.4 设计分包：       /         

3.5 联合体 

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：       /         

5. 工程设计要求 

5.1 工程设计一般要求 

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：       /         

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：按通用条款约定执行。 
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5.3 工程设计文件的要求 

5.3.3 工程设计文件深度规定：应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的

相关规定。  

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：符合国家和行业现行有效的相关规定。 

6. 工程设计进度与周期 

6.1 工程设计进度计划 

6.1.1 工程设计进度计划的编制 

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：         

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：         

6.1.2 工程设计进度计划的修订 

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：    天。 

6.3 工程设计进度延误 

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误 

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：     /          

设计人应在发生进度延误的情形后 5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天

内提交要求延期的详细说明。 

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在    天内进行审查并书面答复。 

6.5 提前交付工程设计文件 

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：     /          

7．工程设计文件交付 

7.1 工程设计文件交付的内容 

7.1.2 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：①设计文件包括设计资料、设计文件、设

计图纸、初步设计概算及其电子版本（须提供 CAD 版本）。②设计文件除应提供本项目的设计总图、总

设计说明、工程项目及数量汇总表外，还应按发包人制定的施工阶段分别提供所需设计图纸，以及必要的

设计资料和设计计算书。交付设计文件和资料时应附带清单。③承包人应按规范对提交的文件、图纸进行

统一编码，并遵守发包人制定的设计文件、图纸、资料的发放、回收和验收制度。④承包人除按照本合同

通用条款的约定提交有关设计文件和设计资料外，还须按发包人要求提交相应的电子文件 2 份（电子文件

格式为可编辑，刻制成光盘）。⑤发包人、承包人双方取得设计文件或资料后应办理签收手续。⑥承包人

自行承担办理运输或邮寄或电传设计文件、资料所需的费用。 

9. 施工现场配合服务 

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：     /          
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9.2 设计人应根据施工中不同阶段的要求，如期派出驻现场施工代表，并及时配合施工单位解决有关问

题。设计人逾期派出现场施工代表的违约金：每延误一天，应减收应收设计费的 0.2%。由于设计人造成工

程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，还需向发包人支付赔偿金，赔偿金数额按实际损失部分

的设计费。 

10. 合同价款与支付 

10.5 合同价款的结算与支付： 

（1）设计费结算时，以财政部门审核的工程建安预算价为工程设计收费基价，参照国家发展计划委员

会、建设部 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》规定并按中标下浮率下浮结算。 

（2）发包人将进行设计委托，本合同设计费按设计进度付款，具体设计费支付方式如下：①发包人与

承包人签订本合同后 15 天内,发包人向承包人支付设计费的 30%作为预付款；②承包人提交初步设计图纸

后 15 天内，发包人支付至设计费总额的 40％；③承包人提交施工图设计图纸后 15 天内，发包人支付至设

计费总额的 70％；④财政预算审核完成后，支付至财政预算审核价的 90%⑤在财政部门结算审核定案，且

工程竣工验收合格后 10 天内，发包人付清余款。 

（3）委托人不承担由于办理申请财政支付及审批等程序所造成的延期支付的违约责任，支付时间以财

政申请资金到位情况为准。 

11. 工程设计变更与索赔 

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5 天内书面通知发

包人。 

设计人应在该事项发生后 5 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。 

发包人应在接到设计人书面声明后的 10 天内，予以书面答复。 

13. 知识产权 

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发

包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。 

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人。 

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人。 

14. 违约责任 

14.1 发包人违约责任 

14.1.1 发包人支付设计人违约金：合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人

未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金。 

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：      /    
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14.2 设计人违约责任 

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应

按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人。 

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每延误一天，应减收应收设计费的 0.2%。  

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：分项工程合同价格的 30%。     

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：按实际损失部分的设计费。 

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：解除合同并处违约金 50000 元。 

15. 不可抗力  

15.1 不可抗力的确认 

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：      /     

16. 合同解除 

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同： 

（3）暂停设计期限已连续超过 90  天。 

17. 争议解决 

17.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： 

（1）向            申请仲裁； 

（2）向项目所在地人民法院起诉。 

18. 补充条款 
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第五章 投标文件格式
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汕头市潮阳区中试基地及产业平台项目

勘察设计 

 

 

 

 

投  标  文  件 

 

第一册： 商务文件 

 

 

 

 

 

 

投 标 人：                              （盖公章） 

投标人法定代表人：                       （签字或盖章） 

年   月   日 

 

 

 

 

 

 

注：若为联合体投标的，“投标人”一栏应填写联合体各方的单位全称并加盖联合体牵头人单位公章；仅

需联合体牵头人的法定代表人签字或盖章。 
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目    录 

                                      （格式自拟） 
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一、投标函 

汕头市潮阳区中小企业服务中心（汕头市潮阳区绿色新材料产业园区服务中心）： 

1．我方已仔细研究了汕头市潮阳区中试基地及产业平台项目勘察设计招标文件的全部内容，愿意以人

民币（大写）       （¥        ），报价下浮率     ％的投标报价，按合同约定完成工程勘察设计工作。 

工期：                        

质量标准：                        

投标有效期：                        

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。 

3．我方承诺未因违反信用有关规定而被本行业行政主管部门取消或暂停投标资格。 

4．随同本投标函提交投标保证金或《中小微企业声明函》一份。 

5．如我方中标： 

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成工程勘察设计任务。 

（4）我方承诺投标文件中的拟派项目负责人与项目管理机构人员是确认到位的。 

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须

知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。 

7．附录 

项目负责人姓名：                  

 

投标人名称：                              （盖公章）         

投标人法定代表人：                        （签字或盖章）   

                                       

           年      月      日 

注：若为联合体投标的，“投标人名称”一栏应填写联合体各方的单位全称并加盖联合体牵头人单位公章；

仅需联合体牵头人的法定代表人签名或盖章。
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二、法定代表人身份证明书及授权委托书 

 

（一）法定代表人身份证明书 

 

 

投标人名称：                             
 

单位性质：                                                               

地址：                                                                      

成立时间：          年       月       日 

经营期限：                                

姓名：          性别：           年龄：         职务：           

系                            （投标人名称）的法定代表人。 

特此证明。 

 

附：法定代表人身份证复印件或扫描打印件（双面）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人名称：              （盖公章）  

年   月   日 

 

注：若为联合体投标的，由牵头人提供并加盖牵头人单位公章。 
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（二）法定代表人授权委托书 

 

本人     （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理

人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改汕头市潮阳区中试基地及产业

平台项目勘察设计投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限：自   年   月   日至   年   月   日（应等于或超过投标有效期）。 

代理人无转委托权。 

附：授权代理人身份证复印件或扫描打印件（双面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人名称：                                                                                  （盖公章） 

法定代表人：                                   （签字或盖章） 

身份证号码：                                   

授权委托人：                                   （签字或盖章） 

身份证号码：                                   

年   月   日 

 
 

注：若为联合体投标的，由牵头人提供并加盖牵头人单位公章。 
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三、资格审查文件 
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投标人声明 

致：汕头市潮阳区中小企业服务中心（汕头市潮阳区绿色新材料产业园区服务中心） 

本公司就参加汕头市潮阳区中试基地及产业平台项目勘察设计投标工作，作出郑重声明： 

一、本单位声明我方不存在招标文件投标须知第 1.4.3 条和第 1.4.4 条所述情形，没有串通投标、弄虚作

假、行贿等违法行为，没有列入信用黑名单等违反信用有关规定。 

二、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成

员行贿。 

三、我司承诺所递交的投标文件中所有提供材料具有真实性、合法性、完整性和有效性。 

四、本单位近一年（自招标公告发布之日上溯） 没有下列情形之一： 

1.被责令停业； 

2.财产被接管或冻结，破产状态； 

3.处于被取消或暂停投标资格的处罚期内，或被纳入不诚信投标企业名单； 

4.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标； 

5.以行贿谋取中标，或以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标； 

6.捏造事实、伪造证明材料投诉； 

7.无故放弃中标的； 

8.发生较大以上质量安全事故，或一年内发生两起一般安全生产事故； 

9.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人以本单

位名义承揽工程（违规转让《工程设计资质证书》或《工程勘察资质证书》）。 

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意承担以下后果： 

（1）取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格； 

（2）没收本单位在本项目中的投标担保金； 

（3）同意将本单位纳入不诚信投标企业名单。 

 

投标人名称：                              （盖公章）  

法定代表人或委托代理人：                  （签字或盖章）  

年   月   日 

注：若为联合体投标的，“投标人名称”一栏应填写联合体各方的单位全称并加盖联合体牵头人单位公章；

仅需联合体牵头人的法定代表人或委托代理人签字或盖章。
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联合体协议书 

    （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体

投标事宜订立如下协议。 

1．（某成员单位名称）为牵头人；（某成员单位名称）为联合体成员单位。 

2．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合

体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协

调工作。 

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。 

4．联合体各成员单位内部的职责分如下：  。 

5．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6．本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。 

 

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。 

 

  

                               牵头人名称：                        （盖公章）  

                           法定代表人：                        （签字或盖章） 

成员一名称：                          （盖公章）  

法定代表人：                        （签字或盖章） 

成员二名称：                          （盖公章）  

                     法定代表人：                        （签字或盖章）                                                  

年  月     日 
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四、电子保函或中小微企业声明函 

 

《中小微企业声明函》（选用） 

 

本公司郑重声明，根据《汕头市住房和城乡建设局关于优化政府投资房屋建筑和市政公用工程投标有

关事项的通知》（汕住建市通〔2022〕8 号）的规定，本公司参加  汕头市潮阳区中小企业服务中心（汕

头市潮阳区绿色新材料产业园区服务中心） 的 汕头市潮阳区中试基地及产业平台项目勘察设计 招标活

动， 符合政策要求的中小微企业。相关企业的具体情况如下： 

（投标人名称） ，从业人员为：________人，营业收入为：__________________万元，资产总额为：

__________________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

本公司不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同

一人的情形。 

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

投标人：                  （盖公章）  

 

年   月   日 
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五、投标人基本情况 

 

1、投标人基本情况表 

投标人名称  

注册地址  邮政编码  

联系方式 
联系人  电话  

传真  网址  

组织结构  

法定代表人 姓名  技术职称  电话  

技术负责人 姓名  技术职称  电话  

成立时间  员工总人数： 

企业资质等级  

其中 

项目负责人  

营业执照号  高级职称人员  

注册资金  中级职称人员  

开户银行  初级职称人员  

账号  技工  

经营范围 

 

备注  

 

注：若为联合体投标的，各方均需提供。 
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2、组织机构框图 

 

 

叙述或附图表示投标人组织机构，与母公司或子公司关系。 

 

注：若为联合体投标的，各方均需提供。 

 

 



 

六、商务部分得分证明资料 

1、拟投入本项目的主要技术及管理人员汇总表 

序号 姓名 性别 出生日期 

执业资

格证书 

证书编

号 技术职称 在本项目拟任职务 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

注：本表后附评审标准要求提供的证明资料。 
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2、业绩情况表 

序号  

类别  

项目名称  

工程规模  

发包人名称  

合同签订日期  

注： 

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。 

2.本表后应按招标文件要求提供证明文件。 
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3、投标人证书 

序号 证书名称 备注 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

注： 本表后应按招标文件要求提供证明文件。
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七、投标人认为应该提交的其他资料 
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第二册：技术文件格式 
 

 

汕头市潮阳区中试基地及产业平台项目

勘察设计 
 

 

 

 

投  标  文  件 
 

 

第二册： 技术文件 

 

 

投标人：                               （盖公章） 

投标人法定代表人：                    （签字或盖章） 

 

年    月    日 

 

 

 

注：若为联合体投标的，“投标人”一栏应填写联合体各方的单位全称并加盖联合体牵头人单位公章；仅

需联合体牵头人的法定代表人签字或盖章。 
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（技术文件内容格式自编） 
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